

UCHWAŁA NR L/536/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Mirsk, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i określa się ostateczne terminy realizacji tych wydatków:

Treść	Wydatki ogółem	W tym:		Termin realizacji
		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1. Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie.	314.000,00		314.000,00	30.06.2023r.
2. Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu.	255.851,18		255.851,18	30.06.2023r.
3. Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku.	33.700,00		33.700,00	30.06.2023r.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie.	61.500,00		61.500,00	30.06.2023r.
OGÓŁEM:	665.051,18		665.051,18	

2. Plan finansowy wydatku ujętego w ust. 1 z podziałem na dział i rozdział klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/536/22
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 grudnia 2022r.**

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
400			
	40002	Dostarczanie wody	569.851,18
710			
	71035	Cmentarze	33.700,00
900			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.500,00
		Ogółem:	665.051,18

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku. Z analizy wykonania budżetu w 2022 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu w celu dokończenia realizacji planowanego zadania, a mianowicie:

1. Budowa sieci wodociągowej w Giebułtowie:

dział – 400, rozdział – 40002

Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu poprawy stanu technicznego odcinków dróg wewnętrznych po wykonaniu robót wodociągowych w podziale na dwa zadania:

- przebudowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Giebułtowie w granicach działek nr 3(część) 33(część) i część 28/1 obręb 0017 Giebułtów
- przebudowa przywracająca sprawność techniczną ciągu dróg wewnętrznych nr 315, 311/12 i 311/8 w Giebułtowie.

Przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym w celu udzielenia zamówienia publicznego, które ogłoszono w dniu 14 września 2022r. nie dało rozstrzygnięcia ponieważ w dniu 29.09.2022r. nie wpłynęła żadna oferta wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przeprowadził zgodnie z art. 305 pkt 2 (ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. 2022r. poz. 1710) negocjacje i udzielił zamówienia w trybie „z wolnej ręki” Spółce Jawnej ELTOR Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska. Podczas negocjacji ustalono wynagrodzenie wykonawcy za oba zadania na kwotę 299.000,00 zł brutto oraz termin realizacji zamówienia na dzień 15.11.2022r. W dniu 24 października została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 02 listopada 2022r. wpłynął wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji robót na dzień 31.05.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przychylił się do wniosku Wykonawcy ponieważ, warunki techniczne dla wykonania robót drogowych a w szczególności wykonywanie nawierzchni bitumicznej wykluczają realizację robót w obrębie pasa drogowego gdy temperatura jest niższa jak +5°C w związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia celem jego realizacji w odpowiednich do tego warunkach i temperaturach. Planuje się aby zadania ukończyć w terminie do dnia 31 maja 2023r. na tę okoliczność spisano z wykonawcą robót stosowny aneks do umowy nr 436/GM/2021 z dnia 24.10.2022r.

W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 314.000,00 zł (w tym 299.000,00zł roboty budowlane i 15.000,00 zł nadzór inwestorski) i termin zakończenia zadania do dnia 31 maja 2023r.

2. Budowa sieci wodociągowej w Orłowicach, Krobicy, Mroczkowicach i Kamieniu:

dział – 400, rozdział – 40002

W ramach środków na realizację zadania inwestycyjnego realizowane są również działania inwestycyjne polegające na wykonaniu poprawy stanu technicznego dróg gminnych między innymi:

- przebudowa przywracająca sprawność techniczną drogi gminnej nr 112712D w km 0+000 – 0+207 poprzez wykonanie nawierzchni ścieranej po wykonaniu robót wodociągowych.

W dniu 14 września 2022r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym w celu udzielenia zamówienia publicznego. Na dzień składania ofert w dniu 29.09.2022r. wpłynęła jedna oferta złożona Spółkę Jawną ELTOR Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska. W ofercie przetargowej Wykonawca robót zaproponował wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 74.000,00 zł brutto. Jednocześnie przyjęto termin realizacji zamówienia ustalony w SWZ na dzień 15.11.2022r. W dniu 24 października została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Nadzór inwestorski w kwocie 5.000,00 zł brutto.

W dniu 02 listopada 2022r wpłynął wniosek wykonawcy o zmianę terminu realizacji robót na dzień 31.05.2023r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przychylił się do wniosku Wykonawcy ponieważ, warunki techniczne dla wykonania robót drogowych a w szczególności wykonywanie nawierzchni bitumicznej wykluczają realizację robót w obrębie pasa drogowego gdy temperatura jest niższa jak +5°C w związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia celem jego realizacji w odpowiednich do tego warunkach i temperaturach. Planuje się aby zadania ukończyć w terminie do dnia 31 maja 2023r. na tę okoliczność spisano z wykonawcą robót stosowny aneks do umowy nr 435/GM/2021 z dnia 24.10.2022r.

W ramach zadania Gmina Mirsk zleciła, wykonanie dla Biura Projektów „KANRYS” Joanna Felska i Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań, dokumentacji technicznej, wykonawczej na wykonanie sieci wodociągowej z podłączeniami do zbiorczej sieci wodociągowej w Kamieniu i Mroczkowicach.

Koszt wykonania dokumentacji obejmuje:

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla całości zadania,
- projekt budowlany sieci wodociągowej w Kamieniu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- projekt budowlany z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Kamieniu wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- kosztorys, przedmiar i STWiORB dla sieci wodociągowej w Kamieniu,
- kosztorys i przedmiar podłączeń budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Kamieniu,
- projekt budowlany sieci wodociągowej w Mroczkowicach wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- projekt budowlany z podłączeniami budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Mroczkowicach, wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- kosztorys, przedmiar i STWiORB dla sieci wodociągowej w Mroczkowicach,

- kosztorys i przedmiar podłączeń budynków do zbiorczej sieci wodociągowej w Mroczkowicach.

Dokumentacja zostanie wykonana w 4 (czterech), a kosztorys, przedmiar i specyfikacja w 2 (dwóch) egzemplarzach wraz z zapisem na płycie CD.

Koszt zadania wyniesie 123.000,00 zł brutto.

Ponadto kontynuowane są prace na zadanie „Spięcia istniejących sieci wodociągowych w Mroczkowicach i w mieście Mirsk”, realizowane przez Firmę ELTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Lubaniu Aleja Niepodległości 12A; 59-800 Lubań na kwotę 53.851,18 zł brutto.

W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 255.851,18 zł, i ustala termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2023r.

3. Budowa muru na cmentarzu komunalnym w Mirsku:

dział – 710, rozdział – 71035,

Realizacja przedmiotowego zadania jest podyktowana koniecznością usunięcia zagrożenia zaważenia się muru cmentarza komunalnego w Mirsku.

Stan techniczny ogrodzenia stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi co znalazło odzwierciedlenie w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim nr 128/HK/19 i 3/HK/2020, który nakazał wykonanie prac związanych z poprawą stanu technicznego ogrodzenia.

Przeprowadzone oględziny oraz wykonana inwentaryzacja konstrukcyjno – budowlana obiektu wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego Jana Adamkiewicza wykazała konieczność wyburzenia ogrodzenia części B oraz wykonanie nowego ogrodzenia. Dla przygotowania inwestycji pod względem formalno – prawnym oraz uzyskania stosownych pozwoleń podpisano w dniu 30 listopada 2020r. umowę na prace projektowe z Europejskim Bankiem Danych Ewa, Jan Adamkiewicz s.c. ul. Kazimierza Wielkiego 11, 59 – 800 Lubań.

W roku bieżącym zrealizowano zadanie polegające na likwidacji zagrożenia oraz przywrócenia sprawności technicznej muru oddzielającego cmentarze oznaczone symbolami „A” i B”.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk uznając pilną konieczność poprawy stanu technicznego muru na odcinku przebiegającego wzdłuż ul. Zielonej od kościoła pw. Św. Barbary do tymczasowego ogrodzenia z elementów stalowych podpisał w dniu 14 grudnia 2022r. umowę nr 524/GM/2022 z Panem Arkadiuszem Leśniańskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo Usługowa FORTISSIMUS ul. Fabryczna 16, 59-630 Mirsk na kontynuowanie działań zaradczych.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 33.700,00 zł, i ustala termin zakończenia zadania do dnia 31 maja 2023r.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie:

dział – 900, rozdział – 90001,

W ramach zadania Gmina Mirsk zleciła, wykonanie dla Biura Projektów „KANRYS” Joanna Felska i Ryszard Owsianowski ul. Żołnierzy Narwiku 23, 61-695 Poznań, dokumentacji technicznej, wykonawczej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z podłączeniami do zbiorczych sieci w Giebułtowie. Koszt dokumentacji części II wyniesie 61.500,00 zł brutto.

W związku z powyższym ustala się w wykazie wydatków niewygasających kwotę 61.500,00 zł, i termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Antoni Alchimowicz