

<i>Harmonogramu planowanego odbioru</i>
---

<i>kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku - mieszanka dolomitowa frakcji 0-31,5 w ilości 1500 ton</i>
--

<i>Miesi c</i>	<i>Ilo ton</i>
<i>Marzec</i>	<i>.-----.</i>
<i>Kwiecie</i>	<i>200</i>
<i>Maj</i>	<i>200</i>
<i>Czerwiec</i>	<i>200</i>
<i>Lipiec</i>	<i>300</i>
<i>Sierpie</i>	<i>300</i>
<i>Wrzesie</i>	<i>200</i>
<i>Pa dziernik</i>	<i>100</i>
<i>RAZEM:</i>	<i>1500</i>

*Dokładna data i godzina odbioru ustalana będzie telefonicznie przez Zamawiającego.*

*W przypadku naniesienia zmian w harmonogramie Zamawiający powiadomi o tym fakcie Dostawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.*