

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Bogucinie** ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 356272-2013; data zamieszczenia: 02.09.2013r., do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

Informujemy, że czas wykonania mapy do celów projektowych wynosi ok. 1 miesiąc, uprawomocnienie zgłoszenia robót wynosi 1 miesiąc, dochodzą ustalenie koncepcji oraz fizyczne wykonanie placu, czyli czas realizacji inwestycji wynosi ok. 3 miesięcy. Zamawiający przewiduje realizację do dnia 20.11.2013 r., tj. w czasie krótszym niż 2 miesiące od podpisania umowy.

W związku z powyższym pytamy: czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji?

Jeśli nie, czy do ceny należy doliczyć oprócz innych nieprzewidzianych w przedmiarach kosztów koszty odsetek karnych wynoszących ok. 10 000 zł za miesiąc opóźnienia za nieterminową realizację inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany, wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość wystąpienia do właściwego organu o wydanie zaświadczenia dotyczącego braku sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych polegających na utworzeniu placu zabaw przy PSP w Bogucinie, co wpłynie na skrócenie czasu realizacji zadania.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca dokonuje wyceny zadania według własnej kalkulacji, na podstawie opublikowanej dokumentacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Pytanie 1

Informujemy, że czas wykonania mapy do celów projektowych wynosi ok. 1 miesiąc, uprawomocnienie zgłoszenia robót wynosi 1 miesiąc, dochodzą ustalenia koncepcji oraz fizyczne wykonanie placu, czyli czas realizacji inwestycji wynosi ok. 3 miesięcy. Zamawiający przewiduje realizację do dnia 20.11.2013 r., tj. w czasie krótszym niż 2 miesiące od podpisania umowy.

W związku z powyższym pytamy: czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji?

Jeżeli nie, w związku z realnym opóźnieniem zakończenia inwestycji o ok. 1 miesiąc wartość kar umownych wynosi 100 000 zł, gdy wykonawca podpisze umowę w obecnym kształcie. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia kar z 3 % na 0,3 % co dałoby możliwość wykonawcy uwzględnienia kwoty kar należnych i bezspornych w ofercie, nie zawyżając znacznie ceny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz zmniejszenia kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.


mgr Robert Kowalczyk