

Boguty-Pianki, 01.04.2022

Zamawiający:

**Gmina Boguty - Pianki****ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45****07-325 Boguty - Pianki****Wszyscy Wykonawcy****zainteresowani postępowaniem****Znak sprawy: GPM.271.1.2022**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”, w podziale na dwie części.**

**WYJAŚNIENIA NR 1**  
**treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Zapytanie nr 1 z dnia 30.03.2022:**

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie następującej kwestii: Zgodnie z rozdz. IV SWZ, Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na: „do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2022.”. Naszym zdaniem, jako profesjonalnego wykonawcy, termin ten jest niemożliwy do dotrzymania. Obecnie panuje bardzo trudna sytuacja na rynku materiałów budowlanych. Dostępność podstawowych materiałów np. izolacji jest ograniczona, a terminy oczekiwania na dostawy są kilkutygodniowe. Czas dostaw głównych urządzeń kotłowni szacujemy na 10 tygodni. Biorąc pod uwagę, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu w Części II, dostawy materiałów i urządzeń (w tym urządzeń w kotłowni), wykonanie robót budowlanych dla dwóch budynków, termin 3 miesięcy jest terminem niemożliwym do dotrzymania. Prosimy o wyjaśnienie, czy podany termin nie jest pomyłką. Ewentualnie występujemy z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia na minimum 6 miesięcy.


**Wyjaśnienie:**

Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 sierpnia 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie. Jednakże Zamawiający bierze pod uwagę wniosek Wykonawcy i informuje, że wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu. Zamawiający prosi

Wykonawców o systematyczne sprawdzanie informacji publikowanych przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z odrębną informacją zamieszczoną na stronie internetowej.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.



WÓJ  
Jędrzej Michał Drewno

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)