

Czajków, dnia 13 lipca 2018 r.

Gmina Czajków
ul. Czajków 39
63-524 Czajków

Wykonawcy

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”
– Nr sprawy: ZP.271.6.2018**

W związku ze złożeniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający – Gmina Czajków, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem ww. zamówienia wnosimy o złożenie wniosku złożonego z ramienia Państwa Gminy w Urzędzie Marszałkowskim o przesunięcie realizacji zamówienia w całości na rok 2019.

Firma jako lider na rynku polskim wśród wykonawców specjalizujących się w montowaniu instalacji solarnych, fotowoltaicznych pomp ciepła czy kotłów na biomasę informuje, że do końca roku 2018 pełne zaangażowanie naszych prac jak i prac naszej konkurencji skierowane będzie na zakończenie realizacji inwestycji publicznych w woj. lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. W obecnym czasie realizowanych jest ponad 100 przetargów publicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii, każdy średnio zakłada montaż około 500 instalacji, co w całości daje to nakaz montażu ponad 50 tysięcy instalacji do końca tego roku. W założeniu że jedną instalację montuje się 1-2 dni robocze, daje nam to już konieczność montażu ponad 600 zestawów dziennie.

Przetargi już ogłoszone jakie należy zrealizować w woj. lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim wymagają urządzeń i materiałów potrzebnych do kompletacji poszczególnych zestawów. Firma kupuje lub kupowała urządzenia i materiały w zależności od wymagań specyfikacji od wszystkich producentów zajmujących dostarczaniem się kluczowych produktów. Po zapoznaniu się z planami produkcyjnymi naszych partnerów na dzień dzisiejszy wszyscy producenci najważniejszych urządzeń wchodzących w skład instalacji są obłożeni pełną produkcją do końca 2018 roku.

Również bardzo ważnym powodem do przesunięcia terminu realizacji na okres w 2019 roku jest dostęp do wykwalifikowanych instalatorów. Tak jak wcześniej wspomniano wszystkie siły do końca roku 2018 będą skoncentrowane na w/w województwach. Obecna sytuacja na rynku w tym bardzo niskie bezrobocie powoduje wzrost kosztów zatrudnienia co za tym idzie wzrost kosztów instalacji solarnej.

Reasumując pragniemy zauważyć obecną tendencję wzrostową na przetargach publicznych, która już na kolejno ogłaszających się przetargach winduje cenę powyżej zakładanego budżetu przez/ Zamawiającego o 25%.

Zakładając, że tendencja ta się podtrzyma, ogłoszenie kolejnych przetargów z bezwzględną realizacją etapów jeszcze w roku 2018, z pewnością spowoduje wzrost ceny o 40% od wartości zakładanej w budżecie.

Należy również zwrócić uwagę na czasochłonną procedurę przetargową w powodu obowiązujących przepisów PZP czas od momentu ogłoszenia postępowania to około 2 miesiące. Po wyborze oferty doliczymy do tego czas na uzupełnienia, wyjaśnienia bądź odwołania to ten czas wydłuży nam się do blisko 4 miesięcy kiedy podpiszą Państwo umowę z wybranym wykonawcą. W tym miejscu muszę zwrócić również uwagę na konieczność wykonywania audytów oraz projektów w postępowaniu, co dodatkowo wydłuży czas do momentu rozpoczęcia montażu.

Jak zatem sami Państwo widzą zachowanie terminów realizacji w roku 2018 przy utrzymaniu oczywiście standardów jakości wykonania instalacji wydaje się w tym wypadku nie możliwe, a co za tym idzie naraża projekt na niepowodzenie.

Przychylenie się do naszej propozycji odłożenia realizacji na 2019 rok, z pewnością pozwoli utrzymać ceny w zakładanym na etapie wnioskowania kosztorysie, zapewni najlepsze urządzenia i materiały, gdyż wiodący producenci będą mogli systematycznie produkować co również przełoży się na jakość urządzeń, a w szczególności zwiększy konkurencyjność podczas otwarcia ofert. W związku z powyższym apelujemy jak na wstępie o przesunięcie terminu realizacji w całości na rok 2019 r."

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż termin realizacji Zamówienia jest zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu „**Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice**”, na jaki Zamawiający otrzymał dofinansowanie oraz z wytycznymi konkursowymi. Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, gdyż stałoby to w sprzeczności z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową o dofinansowanie w/w Projektu. Zamawiający podtrzymuje zatem określony w SIWZ termin realizacji zamówienia..


Wójt Gminy Czajków

Załączniki:

- brak

Otrzymują:

- strona internetowa Zamawiającego
- a/a