

załącznik do umowy
 Harmonogram rzeczowo-finansowy - Termomodernizacja Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Lp	Rok	% zaawansowanie	2011				2012				Uwagi
	Kwartał		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
I	elewacja - skrzydło A										
1	północno - wschodnia	8,32%									
2	pludniowo- wschodnia	43,92%									
3	północno -zachodnia	40,37%									
4	południowo - zachodnia	7,39%									
	Razem	100%									

zaawansowanie rzeczowe
 * wartość robót wg oferty

