

ZARZĄDZENIE Nr 274/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie przedłużenia terminu zagospodarowania zespołu pałacowo – parkowego
w Nieszawie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu zagospodarowania zespołu pałacowo – parkowego w Nieszawie, wynikającego z § 3 pkt. 1 umowy notarialnej Numer Repertorium A. 5740/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

1.2. Ustalam termin zakończenia prac budowlanych tj. osiągnięcia stanu surowego zamkniętego dla budynków oficyny i pałacu do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 3. Ustalenia § 1 podlegają wykonaniu w formie aktu notarialnego, którego koszty ponosi użytkownik wieczysty przedmiotowej nieruchomości KW PO1P/00104302/0.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z upr. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Z-ca Burmistrza

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 274/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Aktem notarialnym Numer Repertorium A.5740/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienione zostały terminy zagospodarowania nieruchomości w ten sposób, że przedłużono termin zakończenia prac budowlanych tj. osiągnięcia stanu surowego zamkniętego dla budynków pałacu i oficyny do 31 grudnia 2019 r. W związku z pismem p. Anny Markowskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. informującym o niedotrzymaniu ww. terminu realizacji prac z przyczyn od siebie niezależnych i z prośbą o jego przedłużenie oraz w związku z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 18 grudnia 2019 r. znak spr. KZ.4123.4.00087.2019.III, wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu zakończenia prac remontowo – budowlanych do 31 grudnia 2025 r. ze względu na zły stan techniczny pałacu i oficyny pałacowej oraz konieczny czas potrzebny na przeprowadzenie pełnego cyklu remontowego, podejmuje się niniejsze zarządzenie.

Z-ca BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski