

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa ul. Norwida do ul. POW w Grójcu.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** (0-48) 664 30 91 wew. 55
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** i.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7a486b07-5c99-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00076232/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-06-09 08:42

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00002479/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Norwida do ul. POW w Grójcu.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie: „Budowę ul. Norwida do ul. POW w Grójcu” w tym m.in.:

- 1) roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne,
- 2) roboty w zakresie regulacji wysokościowej studzienek i odwodnienia
- 3) wykonanie podbudowy,
- 4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej,
- 5) wykonanie progu zwalniającego
- 6) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe),
- 7) ułożenie rur ochronnych dwudzielnych, stalowych lub innych pod przewód gazociągowy wraz z wykonaniem wykopu,
- 8) wykonanie elementów drogowych ulic (krawężniki betonowe, oporniki, obrzeża),
- 9) inne roboty wykończeniowe i towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 9 do SWZ,
- Dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy/umowy ramowej): 2021-03-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Wielobranżowa DE-SO Stanisław Sowiński

4.3.4.) Miejscowość: Dębnówola 71

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-660

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153062,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania: 2021/BZP 00015277/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-06-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Przyczyną dokonania zmiany umowy są okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mają wpływ na należyte wykonanie umowy tj., brak odpowiedniej ilości pracowników oraz ograniczenia w dostępności materiałów.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wydłużono termin zakończenia robót do dnia 25 czerwca 2021 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie