   SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych 

za  2017 rok

	Wyszczególnienie 
	Planowane nakłady

Wykonanie
	Realizacja 

	1
	2
	3

	010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
	894 112,87
      872 127,83
	


	Budowa sieci wodociągowych Marchaty -Biała Rawska ul. 15-Grudnia 

01010 - 6050 


	      500.000,00

      495 192,10
	Wykonano aktualizację  kosztorysu zadania wodociągowego obejmujące ; miasto Białą Rawską i  Marchaty. W dniu 22 maja otwarto oferty na wykonanie zadania. Były 4 oferty od kwoty 361.683,11zł do 745.072,50zł.

Oferent z najniższą ofertą odmówił podpisania umowy . W dniu 21 czerwca została podpisana umowa z firmą Tadeusza i Łukasza Sowik z Rawy Mazowieckiej za kwotę 490.026,10zł brutto z terminem realizacji do 31.08.2017.Nadzór inspektorski sprawował Jan Krzeszewski z Łowicza . Pozwolenie na użytkowanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej otrzymaliśmy w dniu 19.10.1017 . Do eksploatacji ZGKiM w Żurawii  przekazano w dniu 25.10.2017 / sieć w Białej Rawskiej 1040mb. i 5 szt. hydrantów w Marchatach 1383mb. i 10 szt. hydrantów


	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Pachach

01010 - 6050
	9 809,43
--------------------

9 800,00
	Oferty złożone na pierwsze  zapytanie ofertowe wynosiły od  27 367,50 do 33 087,00zł i postępowanie zostało unieważnione .

Wspólnie Z Panem sołtysem został zmniejszony zakres opracowania do 800mb projektu sieci. Wysłano do 6 projektantów zapytania do złożenia oferty. Złożona została tylko jedna oferta z kwotą 9 800,0zł brutto. W  dniu 20.07.2016 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski . Dokumentacja została odebrana w dniu 13.12.2017


	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Żurawii

01010- 6050
	10 912,62

0,00
	Oferty na dokumentację były powyżej 35tys. z uwagi na przejście wodociągu pod rzeką przez tereny PKP PLK i zakres opracowania 5 km sieci i 20 deklaracji przyłączy. Ponadto czas opracowania to18 m-cy. Nie rozpoczęto realizacji zadania.


	Renowacja zbiornika w Chrząszczewie 

01010 - 6050
	11 080,92
11 070,00

	Wykonawca wyłoniony w drodze UZP.

Firma Pana Jacka Grada z Białej Rawskiej w terminie do 30.09.2017 wykona wznowienie granic działki nr 62 stawu i działek 60,70  za kwotę 7380,00zł. Z uwagi na pobyt właściciela działek nr. 63 i 66 w Anglii termin został przesunięty do 15 grudnia.  Za 3 690,00 zł brutto wykonano mapę do celów projektowych.


	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Podlesiu;

        01010 - 6050
	5 304,90
0,00
	Brak możliwości wykonania dokumentacji sieci wodociągowej , gdyż istniejąca lub zaprojektowana sieć wodociągowa jest w odległości ponad 2,5 km od Podlesia.

	Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku.
Etap I budowa sieci wodociągowej Nowe Przyłuski – Stara Wieś

01010 – 6057

01010 – 6059
01010 -  6050
	357 005,00

356 065,73
175 936,95
114 068,05

66 060,73
	W dniu 25 sierpnia  otwarto oferty na wykonanie zadania .Były dwie oferty od firmy TOMPEX z Brzezin za 509 579,62zł brutto sieć i za 13303,66zł przyłącza do szkoły i remizy . druga oferta Krzysztofa Machnickiego z Skierniewic za 335 790zł brutto i za 15 622,00zł. W dniu 13 września podpisano umowę z Panem Krzysztofem Machnicki na realizację zadania w terminie do 18.10.2018r. Nadzór inspektorski sprawował Jan Krzeszewski z Łowicza. Do eksploatacji ZGKiM w Żurawii  przekazano w dniu 18.12.2017/ siec wodociągowa Ø 160mm – 2073mb, Ø 110 – 25,40mb i 13szt. hydrantów

	                400
	416 360,00

415 534,49
	

	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej

40001 - 6050


	416 360,00

415 534,49
	Zaktualizowano kosztorysy węzłów cieplnych w budynkach przy ul Wojska Polskiego 7 i ul. Mickiewicza 22 i 24, oraz opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza do szkoły podstawowej od sieci cieplnej do gimnazjum. Opracowano dokumentacji węzła w MGOK. Wykonawca wyłoniony w drodze UZP. W dniu 08.08.2017 otwarto oferty , była tylko oferta ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi  - 393718,49zł brutto. Nadzór inwestorski sprawował inż. Jerzy Prokopczyk. Prace odebrano w dniu 28.11.2017 r  Dodatkowo na węzie w bloku Wojska Polskiego 7 zamontowano licznik pomiaru ciepła pobranego do ogrzania ciepłej wody użytkowej za 4860zł brutto.


	600

Transport i łączość
	4 078 288,37
4 049 242,25
	

	Przebudowa drogi gminnej  Grzymkowice- Białogórne

60016-6050
	1 101 000,00

1 100 978,82
	Zadanie  realizowano z dofinansowaniem w ramach PRGiPID 2017, które  wyniosło 274 990,00zł. tj. 24,98%.  Partnerem był Powiat Rawski z udziałem 110 000,00zł tj. 9,99%
W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 1 095 578,00zł . Postępowanie unieważniono.  Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło nie było żadnej oferty.  Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. została zawarta 23.08.2017 za  1 095 578,82zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowano  za 5400,00zł brutto. Prace zostały odebrane w dniu 06.12.2017 r . Pozwolenie na użytkowanie otrzymano  w dniu 19.12.2017r.   

	Przebudowa odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Antoninów, Babsk, Byki,, Chodnów, Chrząszczewek, Franopol, Gołyń, Józefów

60016-6050
	1 259 589,25
1 259 489,25
(w tym  213 268,48  fundusz sołecki )

	W dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót nie było żadnej złożonej oferty. Na zaproszenie wykonawców do prowadzenia negocjacji w sprawie wykonania tych robót odpowiedziała firma F.H „AGRO-TRANS”  Ryszarda Skonecznego Nowe Studzianki w gm. Czerniewice. Umowę podpisano w dniu 28.09.2017 z kwotą 1 259 489,25zł brutto. Prace odebrano w dniu 17.11.2017r

	Budowa drogi Stara Wieś – Szwejki Małe 

60016 - 6050
	214  000,00

213 939,48
	Opracowano dokumentację techniczna na budowę drogi w technologii betonowej. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskie w Łodzi na dofinansowanie zadania z programu dróg dojazdowych do pól. Dofinansowanie wynosi 58530,00zł. W pierwszym przetargu nie było żadnej oferty . W drugim przetargu w dniu 7 lipca była jedna oferta 203474,48zł z terminem realizacji do 29.09.2017. Umowa z TRANSETEM Henryka Idzikowskiego podpisano w dniu 26.07.2017 . Nadzór inwestorski sprawował P. Wiesław Jura. Prace odebrano w dniu 31.08.2017

	Remont drogi gminnej  nr 113255E na ulicy Polnej 

      60016 - 6050
	288 900,00

288  838,39
	W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 286 738,39zł . Postępowanie unieważniono.  Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. W wyniku zaproszenia wykonawców do negocjacji na wykonanie zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. . Umowę podpisano w dniu 20.10.2017 z kwotą 286 738,39zł brutto . Nadzór inwestorski sprawowano za 2100,00zł brutto.
Prace odebrano w dniu 19.12.2017 r.

	 Budowa drogi przy bloku TBS na ul. Mickiewicza

     60016 - 6050
	231 250,00
231 249,77
	W dniu 12 czerwca odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania i wpłynęła jedna oferta za kwotę 296 743,91zł . Postępowanie unieważniono.  Otwarcie ofert w drugim postępowaniu przetargowym się nie odbyło, nie było żadnej oferty. Przeprojektowana dokumentację z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej. W dniu 04.10.2017 roku było otwarcie ofert , była jedna oferta firmy „SINBUD” z kwota 231 249,77zł brutto. W dniu 20.10.2017 podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11.207

Prace odebrano w dniu  06.12.2017 r.

	Opracowanie projektów uproszczonych przebudowy dróg

60016 - 6050
	82 700,00

80 688,00
	Wykonawca wyłoniony w drodze UZP

Firma Archivision z Skierniewic w terminie do 15.05.2017 wykonała prace . Uzyskano zgłoszenia wykonania robót budowlanych z Starostwa Powiatowego w Rawie Maz.

	Remont wiaduktu kolejowego w Nartach

60016 - 6050
	729 000,00

728 505,16
	Opracowano zakres robót i przedmiary robót. W dniu 29 czerwca zostały otwarte oferty na wykonanie robót . Ceny od 1 161 000,44zł do 1 190 593,00zł. Ponieważ oferty znacznie przekraczały  zabezpieczone środki finansowe  przetarg został unieważniony. Następny przetarg odbył się 24 lipca. Była jedna oferta z kwotą 764 331,59zł. , która była powyżej zabezpieczonych środków .Następny przetarg odbył się w dniu 13.09.2017 i były dwie oferty od 716 655,47zł do 970 411,94zł brutto. Umowę z DIAG-MOST Sp.z o.o. podpisano 06.10.2017. Nadzór inwestorski sprawowano za 5 700,00zł brutto. W dniu 21.12.2017 prace odebrano.

	Budowa chodników i ułożenie kostki w miejscowościach; 

Grzymkowice 

Marchaty

Stara Wieś i Chrząszczewie
60016 - 6050
	28 019,12

27 879,38
	Budowę chodnika w Starej Wsi wykonała firma BOR-BUD Marcin Borowiec za 5900,00zł brutto.
Budowę chodnika w Grzymkowicach wykonała firma SINBUD Piotr Siniarski za 13 938,36zł. brutto. Dokumentację  projektową chodnika w Marchatach wykonała Pracownia Projektowa ARCHIVISION Michał Krawczyk za 3 997,50zł. Zakupiono kostkę brukową za 4 043,52zł dla Chrząszczewa

	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 11301E

Dańków –Byki-Pachy    
60016 - 6050
	25 830,00

0,00
	Zapłacono drugą ratę za dokumentację projektową po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
z wydatków niewygasających z roku 2016 .

	Remont most przy drodze do Jelitowa

60016 - 6050
	118 000,00

117 674,00
	Wykonawca uproszczonego projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem wyłoniony zgodnie z UZP. Umowa podpisana w dniu 23.06.2017 z kwotą 15375zł. Wykonawca wykonał do 11.08.2017 zakres umowy . Otwarcie ofert było 05.10.2017 i były dwie oferty od 99 999,0zł brutto do 129 928,96zł brutto. W dniu 25.10.2017 podpisano umowę z firmą „SINBUD”  za 99 999,000zł . Nadzór inwestorski sprawowano za 2 300,00zł brutto.

Prace odebrano w dniu 12.12.2017

	630
	     640 975,57
     640 435,57 
	

	Biała Rawska –centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki

63095 – 6057

63095 – 6059

63095 - 6050
	    640 975,57
    640 435,57
377 162,70

253 432,87

    9 840,00
	Budowa rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii etap II – IV 
Aktualizację kosztorysów wykonała firma GRIMA. Wykonawca   robót wyłoniony zgodnie z UZP. Były trzy oferty  od 616 280,57 do  1 024 434,54 zł brutto. W dniu 2 czerwca została podpisana umowa z  firmą NOWA – Jerzy Łebski z Łowicza za 616 280,57 zł brutto z terminem realizacji do 10.07. 2017, z uwagi na warunki pogodowe termin był aneksowany   do 24.07.2017. W dniu 22.08.2017 dokonano odbioru prac z usuniętymi usterkami. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 05.09.2017.
Nadzór inwestorski pełni Pracownia Projektowa Archivision za  9 225,00zł brutto. Zakupiono dwie tablice informacyjne o realizowanym projekcie.
Budowa traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i I.2   Na pierwszy przetarg jedna oferta za 1 165 797,69zł brutto tj. o 100 tysięcy zł więcej od  kosztorysu inwestorskiego . W drugim przetargu były dwie oferty od  993 000,00 do 1097 000,01zł brutto. W dniu 17 lipca podpisano umowę z Marcinem Dróżdżem  za 993 000,00zł z terminem realizacji do 29.09.2017, z uwagi na warunki atmosferyczne umowę termin wykonania był aneksowany do 20.12.2017r
Nadzór inwestorski pełni Polbudex sp. z o.o. z Skierniewic za 12300zł brutto. Odbiór prac wyznaczono na styczeń 2018.

	700

Gospodarka mieszkaniowa
	201 525,33
199 406,31
	

	Przebudowa budynku zlewni mleka w Niemirowicach na świetlicę wiejską

70005 - 6050
	9 660,35
9 602,50
	Zakupiono mapę do celów opiniodawczych w Starostwie, wykonano mapę do celów projektowych za 984zł .Dokumentację projektową wykonano za 5900zł brutto. Zakupiono okna zgodnie dokumentacją do remontu budynku.

	Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego

70005 - 6060
	159 900,00
159 885,00
	Zakup działki nr 104/3 w Żurawi , na której jest droga gminna. Wykup działki nr 714/1 w Woli Chojnackie pod drogę dojazdową . Zakup działki nr 403/3 W Marchatach na poszerzenie pasa drogowego. Zakup działek nr. 254/9, 254/10 i 253/14 w Białej Rawskiej obręb 2 od Powiatu Rawskiego 

	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku gospodarczego przy świetlicy OSP w Woli Chojnackie i zakup materiałów budowlanych 

70005-6050
	17 978,99

17 962,92
	Wykonano mapę do celów projektowych za 984,00zł. Dokumentacje projektową wykonała  Pracownia Projektowa Archivision za  6000,00zł brutto.  Za 10978,92 zł zakupiono płytę warstwową  do realizacji rozbudowy budynku.

	Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Teodozjowie

70005-6050
	11 985,99

11 985,89
	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ocieplenia ścian budynku oraz materiałów na wykonanie utwardzenia terenu kostką brukowa. 

	Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska 

70095-6050


	2 000,00

0,00
	Umowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu z  RPO była podpisana w październiku 2017 roku z realizacją zadania w latach 2018-2019

	750

Administracja publiczna
	     30 000,00

     29 991,09
	

	Remont budynków UMIG [przyłącze elektryczne]

75023 - 6050
	       30 000,00

       29 991,09
	Wykonawca   robót wyłoniony zgodnie z UZP. Firma MAR-BURZ z Marchat wykonała likwidację napowietrznej linii NN między budynkami wydziału oświaty a klubu abstynenckiego na kabel ziemny, połączenie rozdzielni wewnętrznych z nową skrzynką przyłącza energetycznego, montaż instalacji zewnętrznej i opraw ściennego oświetlenia elewacji . montaż podliczników – 2 szt. Inwentaryzacja geodezyjna kabla ziemnego.

	754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
	        221 940,00   

        219 263,14
	

	Ochotnicze Straże Pożarne

75412

/ Inwestycje z funduszu sołeckiego /


	         16 000,00

         16 000,00
	 Zakupiono materiały budowlane do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych remizy w Dańkowie za  6000,00zł.
Wykonano zadaszenie nad wejściem do remizy w Chodnowie za 10000,00zł.

	  Dotacja dla jednostek OSP

               75412 – 6050
  
	100 000,00

  99 773,98

	Dotację na remont remizy wykorzystała OSP w Słupcach – 7 000,00/ zakup i montaż wkładu kominkowego do ogrzewania remizy/ i OSP Stara Wieś 1 660,50 – dokumentacja na termomodernizację remizy – II rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę /.

Docieplenie ścian zewnętrznych remizy i montaż poręczy przy schodach zewnętrznych w Dańkowie. Prace remontowe remiz w ; Chrząszczewie, Białej Rawskiej i Chodnowie. Zakup wyposażenia remizy w Babsku.

	 Zakup sprzętu p.poż dla OSP Chodnów

75412 - 6060
	      27  650,00

      26 740,00


	Zakup wyposażenia p-poż dla OSP w Chodnowie zrealizowano zgodnie z UZP.

Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi.

	Zakup sprzętu p.poż

75495 - 6060
	67 290,00

67 290,00
	Zakup motopompy pożarniczej M16/8 dla OSP w Białej Rawskiej

	Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji

               75404 - 6170
	11 000,00
9 459,16
	Dofinansowano zakup radiowozu.

	801

Oświata  wychowanie
	       65 125,00  

       64 029,80
	

	Zakup lupy elektronicznej dla uczniów niepełnosprawnych

 801- 80150 - 6060
	5 900,00
5 900,00
	Zakupu dokonano w miesiącu wrześniu i urządzenie przekazano do Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej.

	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział żłobkowy

80104 - 6050   
	9 225,00

9 225,00
	Po otrzymaniu pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku o oddział żłobkowy  od Starosty Rawskiego zapłacono wykonawcy projektu pozostałe 20 % wartości umownej.

	Remont dachu  - SP Babsk

801-80110
	50 000,00

48 904,80
	Zapytania ofertowe wysłano do 4 firm , otrzymano tylko ofertę od firmy DACHY Marcel Bednarski z Białej Rawskiej z ceną 48904,80zł brutto. Umowę podpisano w dniu 24.07.2017 z terminem realizacji 60 dni . Prace odebrano w dniu 06.09.2017r.

	900

Gospodarka Komunalna

i Ochrona Środowiska
	1 882 208,74
1 872 518,45

	

	Budowa spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza

             90001-6050
	12 000,00

10 993,20
	Zakupiono mapy w skali 1:500 do celów opiniodawczych do przygotowania zapytania ofertowego Oferty złożone na pierwsze  zapytanie ofertowe wynosiły od  17773,50 do 19557,00zł i postępowanie zostało unieważnione. W następnym postępowaniu wysłano zaproszenia do 6 projektantów wpłynęła jedna ofert  z ceną 10455,00zł brutto i w dniu 20.07.2017 podpisano umowę z wykonawcą Maciej Krzeszewski .  Terminem realizacji przesunięto do  31 maja 2018 r. z uwagi na zmiany Prawa Wodnego i trudnościami w uzgodnieniu przebiegu sieci wodociągowej z właścicielem działki. 

	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska

90005 – 6057

90005 – 6059

90005- 6050
	1 603 160,00
1 603 160,00
885 170,72

687 001,28

30 988,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o. kompleks budynków: Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego  Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP W dniu 17.05  została podpisana umowa  z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 861 000,00zł brutto z terminem
realizacji do 21.08.2017. Nadzór inwestorski sprawował  Krzysztof  Zychowicz za kwotę 14 5000,00zł.brutto.

Nadzór archeologiczny sprawowała firma KANOPA z Łodzi za 9 102,00zł. brutto. Prace odebrano w dniu 30.08.2017 . Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 30.11.2017.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz instalacją pomp ciepła i instalacją c.o.- budynek Biblioteki. Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP  W dniu 17.05  została podpisana umowa  z Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic Prawych za 676 500,00zł brutto . Nadzór inwestorski pełniła  Pracownia Projektowa Archivision za  11 070,00zł brutto.  Zakupiono schodołaz gąsienicowy do wożenia osób niepełnosprawnych na I piętro. Prace odebrano 19.09.2017. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 23.10.2017r

	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 25 [opracowanie dokumentacji ]

90005-6050
	13 000,00
12 953,33
	W pierwszym  przetargu wpłynęły oferty od 4 wykonawców z cenami od 33 200zł do 100 860zł. Postępowanie unieważniono. W drugim przetargu wpłynął 8 ofert z cenami od blisko 13 000 zł brutto do 77 490zł. Umowę podpisano 25 .05.2017 z Biurem Projektowo-Usługowym „INPRO” Sp. z o.o. z Krakowa z terminem realizacji do 11.08.2017.Dokumentację odebrano i na jej podstawie złożono wniosek do naboru w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 11.09.2017 do poddziałania IV.2.2. Wniosek jest w trakcie oceny.

	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach; Przyłuski,  Marchaty, Zorianów
90015 - 6050
	27 258,74
23 257,71
	Prace wykonana firma MAR-BURZ.
Przyłuski  za 10644,0zł brutto,

Marchaty za 6 613,71zł. brutto.

Zorianów za 6000,00zł brutto – przyłącze do działki wiejskiej / plac zabaw/.

	Dotacja dla ZGKiM w Żurawi

90017 - 6210
	143 790,00
139 188,72
	Z dotacji zakupiono: urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków za 48500,0zł,  pompy do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, kosiarkę . Wykonano odcinek kanalizacji do budynku komunalnego za 28 788,72zł.

	Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

90001- 6050
	28 000,00

       28 000,00  
	Przekazano dotację dla  7 gospodarstw domowych.

	Zakup elementów do utwardzenia i stabilizacja grobli stawów przy trakcie spacerowym

90001 - 6050
	55 000,00
       54 965,49
	Zakupiono materiały do stabilizacji skarp grobli i opłacono prace koparki przy renowacji zbiornika nr.3

	                  921 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
	4 200,00

        4 200,00
	

	 Zakup instrumentów dla orkiestry

92109 - 6060
	4 200,00

        4 200,00
	Zakupiono klarnet YAMAXA YCL-450 dla orkiestry dętej w Białej Rawskiej. Instrument przekazano PT do MGOK.

	926

Kultura fizyczna i sport
	32 000,00

       31 285,05
	

	  Renowacja Boiska Orlik przy Gimnazjum    

92601-6050
	2 000,00

        1 845,00
	Wytyczne budowlane , kosztorys inwestorski i przedmiar robót wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego opracował inż. Andrzej Lipiec za 1845,00zł. W pierwszym przetargu w dniu 31.08.2017 były trzy oferty z cenami od 360 390zzl brutto do 482 854 zł. brutto.  W drugim przetargu były dwie oferty od 378840zł brutto do 392564,73zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną była ponad 230% wyższa od kosztorysu inwestorskiego oraz z uwagi na warunki pogodowe podjęto decyzję o niezrealizowaniu tego zadania 2017r. 

	Zagospodarowanie terenu w

Białej Rawskiej   / oświetlenie /

92695 - 6050
	30 000,00

       29 440,05
	Wykonawca wyłoniony zgodnie UZP  . Firma MAR-BURZ dokończyła wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z montażem słupów oświetleniowych i opraw. Wykonano inwentaryzację geodezyjną instalacji elektrycznej .Prace wykonano w sierpniu 2017na terenie rodzinnego parku edukacji i rozrywki w Żurawii 



	Ogółem wydatki                      
	8 466 735,88
---------------------

8 398 033,98
	  


