 SPRAWOZDANIE
z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji 
i innych wydatków majątkowych za 2019 rok


	Wyszczególnienie 
	Planowane nakłady
Wykonanie
	Realizacja 

	1
	2
	3

	010
Rolnictwo i łowiectwo
	         183 423,05
         182 852,61
	

	Modernizacja studni wiejskiej w Goślinach
01010-6050
	         12 468,80
         12 453,75
	Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego. Modernizacja studni wiejskiej obejmowała utwardzenie placu przy studni na powierzchni 72,0 m² kostką betonową. Prace nadzorował sołtys wsi.

	Zakup i montaż stacji meteorologicznej w Wólce Babskiej
01095-6050
	
12 933,25
         12 933,25
	Zakup i montaż stacji meteorologicznej dla sołectwa Wólka Babska został sfinansowany z fundusz sołeckiego. Zakupiono stacje pogodową SP 67 meteo. Elektroniczny pomiar : ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Stacja znajduje się u P. Sołtys.

	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Błażejewice – Zakrzew
01010-6050
	
141 200,00
        140 644,61
	Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.07.2019 roku. Złożono 3 oferty z rozpiętością cenową od 137 144,61 zł do 229 161,30 zł. Umowa z firmą BUDAR Krzysztof Kostrzewa została podpisana w dniu 10.09.2019 roku za 137 144,61 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2019 roku. Inspektorem nadzoru była    P. Małgorzata Pełka za kwotę 3 500,00zł brutto. Zadanie odebrano w dniu 14.11.2019 roku. Łączna długość wodociągu Ø 160 mm – 621,1 m i dwa hydranty p-poż. W dniu 24.12.2019 roku uzyskano pozwolenie na użytkownie sieci wodociągowej.

	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska 
01010-6050
	         16 821,00
         16 821,00
	W czerwcu 2019 roku przeprowadzono procedurę zbierania wstępnych ofert cenowych na wykonanie zadania. Zgłoszono jedną ofertę za 18 000,00 zł brutto i na tej podstawie oszacowano wartość zadania. W dniu 04 lipca 2019 roku wysłano zaproszenia do złożenia ofert do 4 oferentów. Złożono dwie oferty z kwotami 13 530,00 zł i 18 000,00 zł brutto. W dniu 22.07.2019 roku podpisano umowę z firmą KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski z Łodzi za 13 530,00 zł z terminem realizacji 7 m-cy od podpisania umowy. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza zapłacono firmie projektowej drugą ratę płatności za projekt w wysokości 3 291,00 zł.

	400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
	141 000,00
         136 116,00  
	




	
Modernizacja sieci ciepłowniczej - etap IV (wymiana sieci do bloku ul. Mickiewicza 32)
40001 - 6050

	46 000,00
         44 196,00
	Z uwagi na podział instalacji wewnętrznej co i cw między dwóch zarządców bloku opracowano  nowy przedmiar i kosztorys sieci ciepłowniczej do bloku przy ul. Mickiewicza nr 32. Zaproszenia do złożenia ofert wysłano w dniu 04 lipca 2019 roku do 5 firm wykonawczych. Umowę z firmą ERBUD INDUSTRY CENTRUM podpisano 19.08.2019 roku za 43 296,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała Małgorzata Pełka za 900,00 zł brutto. W dniu 21.10.2019 roku prace zostały odebrane.

	Budowa sieci ciepłowniczej ul. Wojska Polskiego od bloku nr 5 do bloku nr 3 i 1
40001-6050
	95 000,00
          91 920,00
	Zaproszenia do złożenia ofert wysłano w dniu 04 lipca 2019 roku do 5 firm wykonawczych. Umowę z firmą ERBUD INDUSTRY CENTRUM podpisano 19.08.2019 roku za 91 020,00 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowała P. Małgorzata Pełka za 900,00 zł. Prace odebrano w dniu 25.09.2019 roku. Wykonano sieć cieplną od bloku Wojska Polskiego 5 do bloku nr 3 i bloku nr 1.

	600
Transport i łączność
	
2 294 183,51
       2 130 483,40
	

	Przebudowa dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w miejscowościach: Biała Rawska, Aleksandrów, Antoninów, Babsk, Błażejewice, Bronisławów, Chodnów, Chrząszczewek, Chrząszczewek, Franopol, Janów, Julianów Lesiewski, Konstantynów, Marianów, Orla Góra, Pachy, Podsędkowice, Porady Górne, Rokszyce, Rzeczków, Studzianek, Szwejki Małe, Teresin, Teodozjów, Tuniki, Wilcze Piętki, Wola Chojnata, Zofianów, Niemirowice
60016-6050
	954 742,65
830 267,90
	Otwarcie ofert odbyło się 02.08.2019 roku.         Na wykonanie nakładek betonowy w 10 lokalizacjach na pow. 6900m² wpłynęła jedna oferta firmy TRASBET z gminy Regnów za       254 610,00 zł brutto. Nadzór inwestorski  sprawował Zbigniew Witczak za 2 533,80 zł brutto. Prace odebrano w dniu 08.11.2019 roku. Na wykonanie nakładek asfaltowych w 20 lokalizacjach na pow. 12885m² złożono 5 ofert z cenami od 567 466,10zł brutto do 1 049 571,85zł brutto. Z firmą Aglet Sp. z o.o w dniu 18.09.2019 roku podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2019 r. w kwocie 567 466,10 zł . Nadzór inwestorski  sprawował Zbigniew Witczak za 5 658,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 19.11.2019 roku.

	Przebudowa drogi gminnej Wola Chojnata 

60016 - 6050
	149 000,00
        146 745,15

	Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi . Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania z programu dróg dojazdowych do pól. Dofinansowanie wynosi 64 561,000 zł. Wartość kosztorysowa zadania 330 000,00 zł. Otwarcie ofert było 02.08.2019 roku. Wpłynęło 6 ofert z cenami od 1452 96,21zł brutto do 328 185,35 zł. Umowę z firmą Aglet Sp. z o.o. podpisano 18.09.2019 roku za kwotę 145 296,21 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2019 roku. Nadzór inwestorski  sprawował Zbigniew Witczak za         1 448,94 zł brutto.

	Opracowanie projektów uproszczonych na przebudowę odcinków dróg w miejscowościach: Biała Rawska, Bronisławów, Chrząszczew, Chrząszczewek, Niemirowice, Franopol, Janów, Orla Góra, Rokszyce, Studzianek, Teodozjów, Wola Chojnata
60016 - 6050
	50 000,00
45 387,00         
	Wykonawca wyłoniony w drodze UZP.
Firma Archivision ze Skierniewic w terminie do 28.06.2019 roku wykonała prace projektowe. Uzyskano zgłoszenia wykonania robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

	Budowa chodników w miejscowościach:
Chrząszczew,
Stara Wieś,
Chodnów (zakup kostki )

60016-6050
60016-6060
	43 726,86
 43 046,58
	Zadanie realizowane w funduszu sołeckiego. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie prac w terminie do 30.09.2019 roku. Chodniki w m. Stara Wieś wykonała firma Sinbud z Białej Rawskiej za 9790,80zł brutto i w Chrząszczewie za 20986,26zł . Dla sołectwa Chodnów zakupiono z dostawą 389,88m² kostki brukowej o grubości 60,0mm.za 12 269,52zł.

	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błażejewice
60016-6050
	4 514,00
           4 514,00
	Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych / zadanie wieloletnie – projekt budowlany w 2019 i realizacja prac budowlanych 2020/ został złożony w dniu 11.04.2019 roku. Umowę z Wojewodą podpisano 04.10.2019 roku z dofinansowaniem 513 140,00 zł (3 611,20 zł w 2019 roku i 509 528,80 zł w 2020 roku). W dniu 02.12.2019 roku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi stwierdził , że umowa wygasła z mocy prawa. Odpowiedź z wyjaśnieniami została dostarczona do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 09.12.2019 roku na którą nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wykonawca projektu został wyłoniony zgodnie UZP . Projekt budowlany jest wykonany i obecnie trwa postępowanie środowiskowe na wydanie decyzji.

	Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice – Białogórne etap II
60016 - 6050
	866 000,00
        863 352,77
	Zadanie  realizowano z dofinansowaniem w ramach FDS na 2019,które wyniosło 431 676,00zł.  Umowa z Wojewodą na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 10.09.2019 roku.
W dniu  09.08.2019 roku odbyło się, otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Wpłynęło 6 ofert z kwotami od 1 338 047,86 zł do 855 223,70 zł brutto.  Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o z Piotrkowa Trybunalskiego została zawarta 20.09.2019 roku za  855 223,70 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawował Zbigniew Witczak za kwotę 5 669,07zł brutto. Prace zostały odebrane w dniu 15.11.2019 roku .Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych kosztowało 2 460,00zł brutto. Pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy w dniu 11.12.2019 roku.   

	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Białej Rawskiej ul. Ogrodowa
60016 - 6050
	6 200,00
      0,00
	Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na brak podpisania umowy o wspólnym finansowaniu zadania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
W lutym br. podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Białej Rawskiej o współpracy w tym zakresie.

	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice – Pachy
60016-6050
	80 000,00
72 570,00
	Na wysłane 5 zapytań ofertowych wpłynęły dwie oferty z cenami od 77 490,00 zł do 72 570,00 zł. W dniu 18.11.2019 roku podpisano umowę z Biurem Projektowym Tomasza Kowieszko na wykonanie dokumentacji na długości 998m z przebudową przepustu na rzece Białce w ramach postępowania ZRID za 72 570,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2020 roku.

	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w obrębie Chrząszczewa i Ossy
60016-6050
	40 000,00
          24 600,00
	Zapytania ofertowe skierowano do 6 wykonawców. Złożono jedną ofertę z ceną brutto 116 604,00 zł z terminem realizacji 31.03.2020 roku. Postępowanie unieważniono. Ograniczono zakres dokumentacji do obrębu  Chrząszczew i ponownie wysłano zapytania ofertowe do wykonawców z terminem złożenia oferty 16 lipiec 2019 roku. Umowę z firmą Archivision podpisano umowę w dniu 22.08.2019 roku za 24 600,00 zł z terminem realizacji do 15.12.2019 roku. W grudniu wydłużono termin realizacji do 31.03.2020 roku.

	Dotacja dla Powiatu Rawskiego
60014-6300
	100 000,00
         100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) Biała Rawska – budowa chodnika w miejscowości Zakrzew

	630
Turystyka
	       2 957 054,15
2 949 093,85
	




	Biała Rawska –centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki
63095 – 6057
63095 - 6059
	2 957 054,15
       2 949 093,85
	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Biała Rawska w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość kosztorysowa prac – 2 324 535,00 zł. Otwarcie ofert w dniu 24.07.2018 roku. Oferta firmy „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. J. z Opoczna – 2 939 214,15 zł brutto. W dniu 20.09.2018 roku podpisano umowę z terminem realizacji 30.08.2019 roku. Nadzór inwestorski sprawuje Zbigniew Kucharski za 9 400,00zł brutto.
Z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na prace budowlane i wejściem na teren PKP PLK termin realizacji został wydłużony do 30.09.2019 r.
Prace odebrano ostatecznie w dniu 25.10.2019 r. Długość wykonanej ścieżki rowerowej wynosi 8,560 km , w tym 0,970 km nawierzchnia asfaltowa, 3,030 km nawierzchnia betonowa, tereny leśne 2,80 km i reszta po istniejących drogach. Wykonanie i wyposażenie dwóch MOR / Żurawka i Ossa /i montaż 6 tablic z kodami QR.


	700
Gospodarka mieszkaniowa
	453 251,06
315 215,13
	

	Niemirowice – budowa świetlicy wiejskiej
70005 - 6050
	     122 000,00
            42 433,60
	Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 19.03.2019 roku. Otwarcie ofert 26.06.2019 roku. Złożono dwie oferty : RAWOS-BUD na kwotę 166 223,22 zł brutto oraz „ MARBUD” na kwotę 118 137,01 zł brutto. W dniu 18.07.2019 roku podpisano umowę z firmą MARBUD z Tomaszowa Maz. za 118 137,01 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2019 roku. Inspektor nadzoru Jan Bielawski w ramach zakresu czynności. W toku prowadzonych prac budowlanych okazało się, że budynek nie nadaje się do remontu, co zostało potwierdzone ekspertyzą budowlaną przez biegłego sądowego Andrzeja Słodkiego, który stwierdził, że koszty remontu budynku przewyższają koszty rozebrania i postawienia od fundamentów nowego budynku. W  dniu 18.12.2019 roku zostało zawarte porozumienie z firmą MARBUD w sprawie zaprzestania robót i rozwiązania umowy. Zostało zapłacone za prace rozbiórkowe oraz dostarczono do P. sołtys płytę warstwową + rynny , które zostały już zakupione.

	Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego
70005 - 6060
	

40 362,00
 7 000,00

	Zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przejmowanych pod poszerzenie pasów dróg gminnych . Zakupiono działkę nr. 128/1 o pow. 0,0396 ha w m. Koprzywna przeznaczona pod drogę. W innych przypadkach  negocjacje  nie zostały zakończone. 

	Wola Chojnata – rozbudowa świetlicy wiejskiej
70005 - 6050
	125 439,69
 125 190,41
	Zadanie realizowane przy udziale funduszu sołeckiego – 25 439,69 zł – zakupiono materiały budowlane. Wykonano prace geodezyjne - wytyczenie budynku do budowy. Zapytania ofertowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych wysłano do 5 wykonawców i wpłynęła tylko jedna oferta od AMB DACHY Marcel Bednarski za kwotę 99 753,00zł brutto. W dniu 28.10.2019 roku podpisano umowę z terminem realizacji do 16.12.2019 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w m-cu listopadzie został wydłużony termin realizacji prac do 30.04.2020 roku.

	Teodozjów – rozbudowa świetlicy wiejskiej
70005-6050
	100 000,00
79 950,00
	Wykonawca robót wyłoniony zgodnie z UZP i w dniu 25.09.2019 roku podpisano umowę z firmą SZLER BUD z Jasienia na wykonanie budynku sali rekreacyjnej z konstrukcji stalowej i płyty warstwowej za 79 950,00 zł brutto. Z uwagi na problemy z zakupem konstrukcji stalowej termin wydłużono do 30 grudnia 2019 roku. Prace odebrano w dniu 31.12.2019 roku.

	Jelitów – rozbudowa świetlicy wiejskiej
70005 - 6050

	12 724,04
         12 543,10
	Zadanie jest realizowane z funduszu sołeckiego – zakupiono materiały budowlane do rozbudowy budynku świetlicy zgodnie z dokumentacją budowlaną.

	Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska –miejsca integrującego mieszkańców

70095-6050
70095-6057
70095-6059
	           32 934,25
   28 398,00
	Poniesiono koszty pracy eksperta w komisji przetargowej. W dniu 18.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych Placu Wolności i Pl. Kościelnego za 14 760,0zł brutto. Mapy odebrano w dniu 05.08.2019 roku. W trzecim przetargu został wyłoniony wykonawca w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy Placu Wolności i Placu Kościelnego. Umowa z firmą ZIEL -BUD została podpisana 03.07.2019 roku z kwota  8 498 799,39zł brutto z terminem realizacji do 14.08.2020 roku. Zostało wykupione prawo własności działki 2/1 o pow. 0,0425 ha w obrębie 3 za 9 638,00zł / gmina był użytkownikiem wieczystym / od skarbu państwa. W dniu 02.10.2019 roku podpisano umowę z firmą Sinbud z Białej Rawskiej o pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 123 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 14.08.2020 roku.

	Grzymkowice - termomodernizacja świetlicy wiejskiej
70005-6050
	   
19 791,08
          19 700,02
	Zadanie  realizowano z funduszu sołeckiego w dniu 07.11.2019 roku podpisano umowę z firmą SM-PLAST Mirosław Synowiec na kwotę            19 700,02 zł brutto na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

	754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
	         30 000,00   
         29 694,75
	

	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup samochodów
75404-6170
75410-6170
	30 000,00
         29 694,75
	Dotacja na częściowe sfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Woj. Policji w Łodzi oraz  dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

	801
Oświata  wychowanie
	933 500,00
    920 864,80    
	

	Adaptacja starej części szkoły na potrzeby przedszkola w m. Babsk
80101-6050
	660 000,00
653 731,10
	Dokonano opracowania efektu ekologicznego, aktualizacji kosztorysów i przedmiaru robót, podziału kosztów prac na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowalne do wniosku o dotację i pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi.  Pierwszy przetarg  wyłonienie na wykonawcy był 25.07.2019 roku. Złożono dwie oferty od 642 060,00 zł do 734 441,93 zł brutto. Drugi przetarg był 21.08.2019 roku i wpłynęły dwie oferty  642 033,80 zł  i 674 163,00 zł. W dniu 25.09.2019 roku podpisano umowę z firmą MARBUDEX z Skierniewic za kwotę 642 033,80 zł brutto z terminem realizacji do 10.12.2019 roku. W grudniu wydłużono termin umowy do11 marca 2020 roku. Inspektorem nadzoru jest Zbigniew Witczak za kwot7 945,80 zł. 

	Montaż systemu oddymiania klatek schodowych w przedszkolu
80104-6050
	5 000,00
4 920,00
	Dokonano wymiany 2 hydrantów p-poż. w budynku Przedszkola. Prace zakończono w miesiącu styczniu 2019 roku.

	Rozbudowa SP w Starej Wsi
80101-6050
	195 000,00
190 204,58
	Na wysłane zapytania ofertowe zostały złożone dwie oferty firm : ZRB-GRAD na kwotę           168 544,44 zł brutto oraz ELEKTRA -GW s.c. na kwotę 158 753,81 zł. brutto. W dniu 03 lipca 2019 roku została podpisana umowa z firmą ELEKTRA -GW s.c z terminem realizacji do 30.09.2019 roku. W dniu 23.08.2019 roku spisano protokół konieczności na wykonanie dodatkowych prac dodatkowych na kwotę 8 886,75zł brutto. Wykonane ocieplenie posadzki w dobudowanej oranżerii w 2017 roku przez p. Dyrektor  nie można osuszyć. Wykonawca i inspektor nadzoru zgłosili potrzebę rozbiórki  posadzki, osuszenie ścian budynku i wykonanie nowej posadzki wg. sztuki budowlanej. Spisano protokół konieczności w dniu 19.09.2019 roku na wykonanie w/w prac o wartości 15 854,73. Aneks do umowy został spisany w dniu10.10.2019 roku z kwotą całkowitą  187 141,88 zł. Prace odebrano 03.12.2019 roku. Pozwolenie na użytkowanie oranżerii otrzymaliśmy 19.12.2019 roku od PINB w Rawie Maz.

	Utwardzenie kostką placu przy SP w Białej Rawskiej
80101-6050
	65 500,00
 64 014,12
	Wykonano obmiar zakresu robót . Wysłano zapytania do wykonawców na złożenie ofert. W dniu 23.08.2019 roku została podpisana umowa z FHU Stańczyk z Marchat za kwotę 49 040,10 zł. Aneksem nr 2 zwiększono zakres prac o kwotę 14 974,02. Prace odebrano w dniu 18.11.2019 roku.  Łącznie utwardzono 602,0m² terenu.

	Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę łącznika między SP a gimnazjum
80101-6050
	 8 000,00
           7 995,00
	Przeprowadzono wizję lokalną z projektantem w celu określenia możliwości technicznych i zakresu projektu. W dniu 01.10.2019 roku zlecono to firmie ARCHIVISION z Skierniewic za kwotę 
7 995,00 zł. z terminem realizacji do 30.11.2019 roku. Z uwagi na brak dokumentacji budowlanej istniejącego budynku starej części szkoły zaistniała potrzeba wykonania inwentaryzacji budowlanej, co spowodowała wydłużenie terminu realizacji do 31.01.2020 roku. 

	
851
Ochrona zdrowia
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
85511-6300
	50 000,00
         50 000,00

	
Zakup wyposażenia do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.


	
852
Pomoc społeczna
Zakup samochodu osobowego dla MGOPS w Białej Rawskiej
85219-6060
	63 000,00
         63 000,00

	
Zakup samochodu Ford Tourier Courier MAC 1.0 który przekazano do użytkowania MGOPS


	                    854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Zakup altany - sołectwo Babsk
85495-6050
	
18 659,87
         18 500,00

	

Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

	                     855
Rodzina
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu – Żłobek – „Bialskie smyki”
85505 - 6057
	

[bookmark: _GoBack]13 999,80
         13 999,80

	

Dokonano adaptacji placu zabaw dla dzieci – bujaki.

	                      900
Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska
	
3 050 992,35
3 021 109,21

	

	
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej Rawskiej
90001-6050
90001-6057
90001-6059
	1 400 000,00
        1 382 759,10
	W lutym 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac z firmą KAMART Krzysztof Marat z terminem realizacji do 30.09.2019 roku na kwotę 1 346 198,10 zł brutto oraz umowę na nadzór inwestorski z firma Prosta Projekt za        15 006,00 zł. Nadzór archeologiczny sprawowała firma KANOPA za 21 525 zł brutto. W dniu 08.10.2019 roku prace odebrano. Wykonano 368 m sieci wodociągowej i 6 szt przyłączy, 1748,5 sieci kanalizacyjnej i 38 przykanalików do granicy działek. Dofinansowanie z RPO Woj. Łódzkiego wynosi 570 435,20 zł. Rozliczenie zadania w trakcie sprawdzania.

	
Renowacja stawu gminnego

90001-6050
	
50 000,00
49 658,00
	W dniu 25.09.2019 roku podpisano umowę na oczyszczenie zbiornika retencyjnego na wartość 44 000,00 zł oraz dokonano częściowego odmulenia zbiornika wodnego.

	Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Wólka Lesiewska, Żurawia, Marchaty, Narty, Orla Góra, Franklin
90015-6050
	53 364,55
  48 063,81
	Prace wykonała firma Mar – Burz z Marchat, które polegały na przebudowie odcinków oświetlenia ulicznego poprzez wymianę słupów i opraw na oprawy typu LED . 

	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią oraz wymiana instalacji pieca węglowego na piec opalany peletem drzewnym
90005-6050
90005-6057
90005-6059
	1 025 000,00
1 018 320,50
	Zadanie dofinansowane z RPO Woj. Łódzkiego. Wykonawca wyłoniony zgodnie z UZP. Umowa z wykonawcą podpisana 07.11.2018 roku. Prace odebrano w dniu 11.02.2019 roku. Moc wszystkich instalacji wynosi 168,56 kWp. Złożono wniosek rozliczeniowy dla zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kontrola w siedzibie beneficjenta odbyła się w czerwcu br. Rozliczenie wniosku zostało przyjęte i zadanie zakończone.

	Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie
90001-6050
	20 000,00
 19 680,00
	Wykonawca wyłoniony zgodnie z UZP. W dniu 07.05.2019 roku podpisano umowę z Janem Krzeszowskim za kwotę 19 680,00 zł brutto z terminem realizacji do 15.12.2019 roku. Dokumentację odebrano w dniu 09.12.2019 roku i następnego dnia złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. Zapłacono I ratę za wykonanie dokumentacji w wysokości 60% wartości umowy. W dniu 17.01.2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę.

	Dotacja dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
90001-6230
	8 000,00
           8 000,00
	Dotacji udzielono 2 gospodarstwom domowym.

	Dotacja dla osób fizycznych i prawnych do wymiany źródeł ciepła 
90005-6230
	        372 627,80
        372 627,80
	Dotacji udzielono 37 osobom fizycznym.

	Dotacja dla ZGKiM na inwestycje
90017-6210
	82 000,00
         82 000,00
	Dotacji udzielono na zakup motoreduktora walcowo-stożkowego oraz modernizację przepompowni ścieków.

	Wniesienie wkładów do Spółdzielni
90095-6010
	40 000,00
         40 000,00
	Podniesienie funduszu udziałowego.

	921
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
	142 000,00
         121 297,40
	

	
Zakup i montaż systemu multimedialnego dla potrzeb MGOK
92109-6050

	12 000,00
          12 000,00
	Zaproszenia do złożenia ofert wysłano do 5 wykonawców .  Wpłynęły trzy oferty z cenami od 13099,50 zł do 12 000,00 zł brutto. W dniu 04.11.2019 roku podpisano umowę z firma Kraftumann Cezary Czerny z Warszawy na dostawę systemu multimedialnego z terminem realizacji do 15.11.2019 roku. W dniu 20.11.2019 roku podpisano protokół odbioru przez odbierającego MGOK.

	
Dotacja dla Parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej na przebudowę zabytkowej plebanii na potrzeby muzeum
92120 - 6570
	130 000,00
         109 297,40
	Przekazanie dotacji nastąpiło w lipcu 2019 roku w wykorzystaniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków.

	Ogółem wydatki
	10 331 063,79
 9 952 226,95
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