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Wszyscy Wykonawcy

Dotyezy : przetargu nicograniczonego na: ,,Wykonanie projektow budowlano-wykonawcezych

na drogi gminne w miejscowosci Ciasna i Sierakow Slaski.

Zamawiajacy informuje ze wplynelo do niego zapytanie:

Czy termin okreslony przez Zamawiajacego na opracowanic dokumentacji nie powinien zostac
wydluzony do 31.10.2007r.? Z naszych doswiadczen wynika, iz termin opracowania
dokumentacji (m.in. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji, aktualizacja podkladow
geodezyjnych, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, ZUD zatwicrdzenie projektu

organizacji ruchu) dla tego typu obiektow wynosi min. 6 miesi¢ey od daty zawarcia umowy.

Ad. 1. Zamawiajacy informuje, iz z doswiadczen odniesionych na naszym terenie wynika, iz
wszelkie formalno$ci zwigzane mozliwoscig wykonania pelnej dokumentacji z niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami sg do zalatwienia w terminie okreslonym w SIWZ. W zwigzku z
czym Zamawiajacy nie widzi koniecznosci zmiany terminu zakofczenia opracowania
dokumentacji.

7. powazaniem





