Dotyczy: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w załączniku nr 10., tj.: Harmonogram rzeczowo – finansowy w zakresie realizacji przedsięwzięcia  / inwestycji? 

Naszym zdaniem terminy realizacji zaproponowane przez Zamawiającego, w kilku wypadkach wydają się być przedstawione niechronologicznie, np.: na rok 2014 przewidziano rozbiórki, dach, ściany działowe, wymianę stolarki okiennej (prace te powinny być wykonane na początku realizacji zadania), natomiast na lata 2012 – 2013 np. roboty tynkarskie okładzinowe, elewacyjne. 
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Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot.  przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWA”.
        Urząd Gminy w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że nie dopuszcza dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, ponieważ przedstawione terminy zaproponowane przez Zamawiającego są zgodne i chronologiczne. 

Wykonawca zadając pytanie błędnie odczytuje harmonogram, ponieważ kwoty należy wpisywać w wolne pola, natomiast  pola z „X” pozostają bez zmian.

W związku z powyższym roboty tj.:

- rozbiórki,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- wykonanie izolacji poziomej metodą podcięcia ścian,

- podłoża,

- ściany parteru,

- dach,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja piorunochronna,

- przyłącze wodociągowe,

- hydrant zewnętrzny

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym należy wykonać i I etapie (2012 – 2013), pozostałe roboty tj.:

- roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne,

- posadzki,

- elewacja,

- wyposażenie,

- instalacja wodociągowa wewnętrzna,

- kanalizacja sanitarna wewnętrzna,

- instalacja elektryczna,

- przyłącze kanalizacyjne,

- wykonanie zjazdu,

- opaska wokół budynku – należy wykonać w II etapie.
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