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W sprawie przyjecia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych w Gminie Domaniéow na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
Jjedn.: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn.: Dz. U. z
2006r. nr 123, poz. 858, ze zmianami).

Rada Gminy Domaniéw
uchwala, co nastepuje:

§1

Przyjmuje ,,Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018”, ktory stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Domanidw.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domanidéw na lata 2013-2018
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

1; Wprowadzenie

Niniejszy Plan Rozwoju i Modemizacji Urzadzeni Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych w Gminic Domaniéw na lata 2013 — 2018 odpowiada wymogom Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu $ciekéw. Plan zawiera tabelaryczne
zestawienie zadafi inwestycyjnych w ujgciu warto§ciowym w poszczegélnych latach
z podziatem na sfery dziatalnosci Zaktadu. Plan wpisuje sie w dhugofalows strategie rozwoju
Zakladu podporzadkowang osiagnieciu nastgpujacych celow:

- zapewnienie cigglosci dostaw wody i odbioru sciekéw;

- uczestnictwo w trwatym rozwoju Gminy Domaniéw;

- modernizacja istniejacej sieci wod-kan oraz jej budowa w obszarach
nieskanalizowanych, w tym tereny pod przyszle inwestycje;

- poprawe jakosci wody;

- poprawg stanu §rodowiska naturalnego;

- zwigkszenie efektywnosci prowadzonych dzialan operacyjnych w zakresie
dostaw wody, odbioru 1 oczyszczania sciekdw.

Planowany poziom nakladéw inwestycyjnych Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Urzadzef Kanalizacyjnych w Gminie Domaniéw
na lata 2013 - 2018, ktére zostana poniesione na realizacje celéw strategicznych, wyniesie
12,074 min zl. Realizacja tych inwestycji finansowana bedzie ze §rodkéw budzetu Gminy
Domaniéw (dotacje celowe) w tym kredytow i funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a
takze S$rodkéw krajowych m.in. dotacje i pozyczki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Inwestycje w podziale na sfery

2.1, Uiecia wody surowej

Dostawy wody dla Gminy Domaniéw w aspekcie ilo$ciowym 1 jakosciowym w peni
zaspokajajg potrzeby Gminy.
Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Domaniowie zaopatruje w wode pitng wszystkie
miejscowosci z Gminy Domaniéw (dla miejscowosci Goszczyna i Grodziszowice woda
dostarczana jest z Gminy Wigzéw) oraz dostarcza wode dla miejscowosci Marszowice z
Gminy Otawa.
Zrédtem surowca s wody podziemne, ktére zapewniajg pelne pokrycie potrzeb
surowcowych.
Najwazniejsze dzialania inwestycyjne w tej sferze polegaé¢ beda na budowie nowej studni
glebinowej dla SUW w Domaniowie, a takze budowie nowej studni dla SUW w Piskorzowie
z uwagi na wyeksploatowanie obecnych ujgé, a takze na ciagly wzrost zapotrzebowania na
wode w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilosci i jakosci wody do picia 1 na cele
gospodarcze.

Strona3z 11



Wieloletni Plan Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzenn Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniow na lata 2013-2018

Planowane do poniesienia naktady: 162,0 tys. zl, co stanowi 1% ogo6lnych nakladéw w
planowanym okresie.

2.2 Produkcia wody

Catkowita produkcja wody (w tys. m®) w poszczegodlnych latach wyniosta:
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Najwazniejsze dzialania inwestycyjne tej sfery polega¢ bedg przede wszystkim na
sukcesywnej wymianie armatury poszczegllnych stacji w tym filirow, jak rowniez na
remoncie i przebudowie budynkow stacji

Inwestycje w tej sferze nakierowane sg na poprawe jakosci wody dostarczane] do
wodociggow wiejskich, a przyjete rozwigzania bazujg na najnowszych osiagnigciach
technicznych i technologicznych dostgpnych w branzy.

Planowane do poniesienia naklady: 166,8 tys. zt co stanowi 1% ogdlnych nakladéw w
planowanym okresie.

2.3 Dystrybucia wody

Dlugosc¢ sieci rozprowadzajacej wode wynosi ok. 102,2 km (dane za rok 2012), w tym:
- wodociag ,,Domaniéw” ok. 51,3 km;
- wodociag ,,Piskorzow” ok. 43,7 km,
- Goszczyna, Grodziszowice ok. 7,2 km.
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

Struktura tej sieci wyglada nastepujaco:
- sie¢ magistralna 31,7 km, co stanowi 31% catkowitej dhugosci sieci;
- sie¢ rozdzielcza 48,2 km, co stanowi 47 % catkowitej dhugosci sieci;
- przylacza 22,3 km, co stanowi 22 % catkowitej dtugosci sieci.

Istniejaca sie¢ to gléwnie sie¢ wybudowana w latach 80-tych ubieglego wieku. Sieé
magistralna i rozdzielcza wykonana z rur PVC laczonych kielichowo. Przylacza
wodociggowe wykonane w wigkszosci z rur stalowych, 2 wykonane po 2002r, z rur PEHD.
Sie¢ jest mocno wyeksploatowana, czego dowodem jest ilosci awarii i duze straty wody.

2009 2010 2011 2012
ilo§¢ awarii 6 5 8 12
mriady fmansowe 7953.7 7 5 257,96 zk 8 585,13 2t 13 130,17
na ich usunigcie
Straty wody
(uwzgledniajg

réwniez straty na 29,4 tys. m*/rok 28,9 tys. m/rok 46,1 tys. m/rok 34,9 tys m>/rok
stacjach, zwigzane z
eksploatacjg)

Najwazniejsze inwestycje w tej sferze polega¢ bedq na uszczelnieniu w zakresie zuzycia
wody, poprzez systematyczna wymiang wodomierzy u odbiorcéw, a takze planowane
rozbudowy sieci w miejscowosci Domaniéw i Wierzbno.

Planowane do realizacji inwestycje to kolejny etap sukcesywnie realizowanej strategii
zwigkszania ilosci odbiorcéw oraz poprawy jakosci wody dostarczanej mieszkaficom.
Planowane do poniesienia naklady: 402,5 tys. z co stanowi 3% ogélnych nakladéw w
planowanym okresie.

2.4, System Odbioru Sciekéw

Istniejacy system kanalizacji na terenie Gminy Domaniéw to szczatkowa kanalizacja
sanitarna w miejscowosci Wierzbno, o tacznej dhugoscei ok. 2,3 km (dane za 201 Ir.).
W systemie odprowadzania $ciekéw funkcjonuje réwniez jedna pompownia zlokalizowana na
ul. Osiedle w miejscowosci Wierzbno,

Oczyszczalnia w Domaniowie, wybudowana jako oczyszczalnia przyszkolna
obstuguje budynki uzytecznosci publicznej, sie¢ jest szczatkowa i wyposazona w jedna
przepompowni¢ przy remizie OSP w Domaniowie.

Inwestycje w tej sferze nakierowane sg na zwigkszenie ilosci $ciekéw odprowadzanych
zbiorczg, kanalizacjg sanitarng, co przyczyni si¢ do poprawy $rodowiska na terenie Gminy
Domaniéw, a takze zwigkszy sig ilo$¢ przylaczonych podmiotéw. Zgodnie z Uchwatg
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

Sejmiku Wojewddztwa DolnoSlaskiego nr XVIII/427/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Domaniéw, przewidziano do skanalizowania obszar obejmujacy
pig¢ miejscowosci: Domanidw, Piskorzéw, Piskorzowek, Polwica, Wierzbno. Zadania w
zakresic odprowadzania $cickéw beda skupione na realizacji zalozefi wynikajacych z
przyjetej aglomeracii.

Planowane do poniesienia naklady: 11,255 min z} co stanowi 93% ogélnych nakladéw w
planowanym okresie.

2.5, Qczyszezanie Sciekow

Na terenie Gminy Domaniéw funkcjonuja dwie oczyszczalnie Sciekéw:

— Oczyszczalnia w miejscowosci Domaniéw - z ktdrej korzysta szkola, remiza i
budynek niepublicznej shuzby zdrowia; na oczyszczalnie doplywa okolo 20 m’/d.
Scieki oczyszczane sg na ciggu technologicznym typu ZBW-BOS-25 z osadem
czynnym niskoobcigzonym o przedtuzonym czasie napowietrzania. Odbiomikiem
Sciekoéw oczyszczonych jest réw melioracyjny — doplyw rzeki Zurawki. Osady
sciekowe wywozone sg do oczyszczalni $ciekéw w Borku Strzelifiskim. Z uwagi na
to, iz jest to niewielka oczyszczalnia, 2 miejscowosé Domaniéw bedzie podigczona do
oczyszczalni w miejscowosci Wierzbno, nie planuje si¢ dalszej rozbudowy powyzszej
oczyszczalni. W perspektywie czasu planuje si¢ podlaczenie w/w obiektéw do
oczyszczalni w miejscowosci Wierzbno.

— Oczyszczalnia w miejscowosei Wierzbno — obecnie obshiguje osiedle blokéw
wielorodzinnych w Wierzbnie (ok. 620 mieszkaicéw). Na oczyszczalnie doptywa
okolo 15000 m’/rok’ oraz dowozonych 18011 m’/rok'. Qdbiornikiem sciekéw
oczyszczonych jest row melioracyjny — doptyw rzeki Mszana. W 2012r. zakoficzyla
si¢ inwestycja obejmujaca rozbudows i modernizacje istniejacej oczyszczalni Sciekéw,
co zwigkszylo jej przepustowos¢ i poprawilo parametry odprowadzanych $ciekow.
Oczyszczalnia jest oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng. Reaktor biologiczny
wykonany jako dwa niezalezne (bliZniacze) ciagi technologiczne. Czesé biologiczna
pracuje w ukladzie denitryfikacji — nitryfikacji z recyrkulacja osadu nadmiernego i
wewnetrzng recyrkulacjg mieszaniny $ciekéw i osadéw. Oczyszczalnia zostala
wyposazona w stacj¢ odwadniania i higienizacji osadu. Po rozbudowie przepustowosé
oczyszezalni $ciekéw wynosi: Qe = 480 m’/d, a zakladana réwnowazna liczba
mieszkancéw, ktdra moze obstuzy¢ oczyszczalnia wynosi ok. 4 400.

Podstawg dzialatn inwestycyjnych w tej sferze jest konieczno$é stopniowego
zwigkszenia ilosci $ciekéw doplywajacych na oczyszczalnie Sciekéw w miejscowodci
Wierzbno, w celu uruchomienia drugiego ciagu technologicznego.

Glowne wydatki w tym zakresie zwiazane beda ze zwigkszeniem pojemnosei zbiornikéw
retencyjnych poprzez budowe drugiego zbiornika, co zapewni mozliwoéé przyjecia wickszej
ilosci $ciekéw dowozonych.

! dane za 2012r.
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

Planowane do poniesienia naklady: 87,2 tys. zt co stanowi 1% ogblnych nakladéw w
planowanym okresie.

3. Podsumowanie

3.1. Naklady inwestycyine

Zestawienie nakladéw inwestycyjnych w poszczeg6inych latach stanowi Zalacznik nr 1.

Planowane naklady w latach objetych Planem wynosza lacznie: 12,074 min zt z czego
az 11,256 mln zt stanowi¢ bgdg naktady przeznaczone do poniesienia w zakresie systemu
odbioru Sciekéw. Obszar ten stanowi ok. 93% wszystkich planowanych nakladéw
inwestycyjnych w latach 2013-2018. Obrazuje to konsekwentng polityke zaktadu w zakresie
systemu odbierania i oczyszczania §ciekéw. Zgodnie z potrzebami Gminy Domaniéw. Plan
jest spdjny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowas i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy.

i
Rys.nr1 Struktura nakiadéw inwestycyjnych !
; wg sfer dziatalnosci na lata 2013-2018 i

¥ ujecia wody surowcoj
I© produkcja wody

© dysirybucja wody ;
= system odbioru scickdw .

T ogzyszezanie scickow

Powyzszy graf ilustruje zaangazowanie inwestycyjne w poszczegdlne sfery dziatalnosci

Zadania wraz podzialem na lata realizacji i zamierzone naklady finansowe, zostaly
przedstawione w harmonogramie realizacji zadan wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzadzeni wodociggowych i kanalizacyjnych w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018,
stanowigcym zatacznik nr 2 do przedmiotowego planu
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzenh Wodociagowych i Urzadzef Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

3.2. Planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyinych

Zakres planowanych ushig wodociggowo-kanalizacyjnych w stosunku do roku 2012 nie
ulegnie zasadniczym zmianom. Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Domaniowie zaopatruje
w wode oraz odbiera Scieki z terenu Gminy Domanidéw, a takze dostarcza wode do
miejscowosci Marszowice w Gminie Olawa. Zwiekszeniu ulegaé bedzie ilosé odbiorcéw
ustug wodno-kanalizacyjnych poprzez realizacje takich zadan jak:
— rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Wierzbno i Domaniéw — poz. 131 19
harmonogramu;
— budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniow, Piskorzéw, Piskorzowek,
Polwica, Wierzbno — poz. 9 harmonogramu.

3.2.1. Przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyine

Planuje si¢ szereg dzialafi o charakterze rozwojowo-modernizacyjnym, ktére maja na celu
przede wszystkim podniesienie jakoéci oferowanych ustug, sg to m.in.:
— budowa studni glebinowej (poz. 27, 27 harmonogramu),
— modermnizacja SUW Domaniéw - montaz zestawu pompowego, wymiana zi6z i dysz
filtrujacych (poz. 11 harmonogramu),
— przebudowa punktu zlewnego na oczyszczalni w Wierzbnie (poz. 14 harmonogramu).

3.2.2. Przedsiewziecia racjonalizujace zuzycie wody i odprowadzanie §ciekow

W harmonogramie przewidziano przedsigwzigcia racjonalizujace zuzycie wody (ograniczenie
strat wody poprzez uszczelnienie systemu rozliczen - poz. 3, 15 i 21 harmonogramu), oraz
racjonalizujgce odprowadzanie S$ciekéw, w tym odbior sciekéw z bezodplywowych
zbiornikéw (poz. 14 harmonogramu). Ich celem jest usprawnienie dziatania systemu wodno-
kanalizacyjnego.

3.2.3. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zaklada si¢ finansowanie ze Srodkéw wiasnych, z dotacji przekazywanych przez
Gming Domaniéw, jak réwniez pozyskiwanie Srodkéw zewnegtrznych w tym Unijnych.
Najwigksze zadanie jaki bedzie budowa kanalizacji sanitarnej planuje si¢ dofinansowaé z
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach dzialania:
»Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej”, ponadto planuje si¢ pozyskanie
dotacji/pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny.

Realizacja zaplanowanych zadan pozwoli zrealizowaé obecny cel strategiczny
Zaktadu, jakim jest zaspokajanie potrzeb wodno-kanalizacyjncyh Gminy Domaniéw poprzez
zapewnienie najlepszej jakosci ushug przy racjonalnie niskim koszcie. Projekty ZWIK Igcza
si¢ z priorytetami Gminy w kluczowych obszarach obstugi klienta oraz rozwoju aglomeracji
Domaniéw z duzym naciskiem na dbato$¢ o §rodowisko. Realizacja zaplanowanych zadan to
dazenie do spelnienia wymagan Unii Europejskiej zwigzanych z ochrona $rodowiska w
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domaniow na lata 2013-2018

zakresie gospodarki wodno-§ciekowej oraz zwigkszy komfort mieszkancéw w zakresie
mozliwosci dostgpu do kanalizacji sanitarnej, a takze pozwoli zwiekszy¢ dynamike rozwoju
Gminy Domaniow.

4, Zalgczniki
a) Zestawienie nakladéw inwestycyjnych w poszezeg6lnych latach w podziale na strefy
dzialalnosei.

b) harmonogramie realizacji zadan wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

Strona9:z11



Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzenn Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych
w Gminie Domanidéw na lata 2013-2018

Zalacznik nr 1
do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modemizacji Urzadzen Wodociagowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

ZESTAWIENIE NAKEADOW INWESTYCYJNYCH W POSZCZEGOLNYCH
LATACH W PODZIALE NA STREFY DZIALALNOSCI

%

1%
1%
3%
93%
1%
100%

[wyd. w tys. zi]
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tacznie lata  kacznie

strefa procesowa 2013-2018
 ujgeia wody surowej 0,0 0,0 50,0 12,0 50,0 50,0 162,0
PpoECAWoaI 195 1140 44 118 12,0 5,0 166,8
ystrybucja wod ‘ 11,0 81,0 2745 14,0 11,0 11,0 402,5
1555  100,0  500,0 3500,0 3500,0 3500,0 11255,5

2,2 55,0 0,0 25,0 0,0 0,0 87,2

193,2  350,0 8289 3562,9 3573,0 3566,0 12074,0
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Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzeni Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych

w Gminie Domaniow na lata 2013-2018

Zalacznik nr 2
do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modemizacji Urzadzen Wodociggowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych w Gminie Domaniéw na lata 2013-2018

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAN WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I
MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W
GMINIE DOMANIOW NA LATA 2013-2018

[wydatki w tys. zt.]

Wymiana chloratora SUW Domanidw

2,5

Remont zaw. Bezp. SUW Domanidw

2,5

Wymiana wodomierzy u odbiorcéw

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

remont dachu hydroforowni SUW Piskorzow

8,0

Budowa chlorowni

5.0

20,0

| |W N

zakup pehametru

2,2

wykonanie przytacza elektroenergetycznego
do przepompowni sciekdw w Wierzbnie

2D

montaz monitoringu (kamer) na oczyszczalni
sciekdéw w Wierzbnie

5,0

budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Domanidw, Piskorzdw,
Piskorzéwek, Polwica, Wierzbno

150,0

100,0

3500,0

3500,0

3500,0

3500,0

W tym
whktad
wiasny
600,0

W tym
wkiad
wiasny
600,0

W tym
whkiad
wiasny
600,0

W tym
wkiad
wiasny
600,0

10

remont ogrodzenia SUW Domanidw

7,0

11

modernizacja SUW Domanidw - montaz
zestawu pompowego, wymiana zi6z i dysz
filtrujgcych

47,0

12

budowa rurociggu do odprowadzania
poptuczyn z SUW Piskorzow

40,0

13

rozbudowa sieci wodociggowej w Wierzbnie

70,0

14

przebudowa punktu zlewnego na oczyszczalni
Wierzbno

25,0

15

wymiana wodomierzy w studniach
pomiarowych SUW Domaniow

9,0

16

budowa studni gltebinowej SUW Domanitw

50,0

17

zakup grzejnikdw konwektorowych SUW
Domanidow

2,5

18

remont sprezarek na SUW

12

1,9

19

rozbudowa sieci wodociggowej w Domaniowie

250,0

20

modernizacja SUW Piskorzéw - wymiana zi6z i
dysz filtrujgcych + konserwacja biezgca stacji

21

zamontowanie zasuw odcinajacych wode przy
poszczegdlnych miejscowosciach

22

wymiana zt6# 1 dysz filtracyjnych usuwajgcych
mangan SUW Piskorzdw

23

renowacja studni gtebinowej SUW Piskorzéw

24

budowa studni gtebinowej SUW Domanidw

TR W

AYET

INTCZH

TNONR A A

50,0

25

modernizacja ogrzewania SUW Piskorzow

N2 £
s s WA IVILANT

ACSIVIERL

12,0

26

remaont dachu stacji uzdatniania wody

NN
L A

Al -
- AU

5,0

27

budowa studni gtebinowej SUW Piskorzéw

ST AT A TCR AL

Iriiie-Weilt

50,0




