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RADA MIEJSKA

Komisja Mienia Miejskiego

w Giżycku
Realizacja inwestycji

Na terenie Gminy Miejskiej w Giżycku

w latach 2003 – 2006

Giżycko, lipiec 2006 
Komisja Mienia Miejskiego w składzie:

1. Przewodniczący Komisji M.M.



-
Lech Sańczuk

2. Z-ca Przewodniczącego Komisji M.M.

-
Franciszek Koleśnik

3. Członek Komisji M.M.




-
Barbara Tarasiewicz

4. Członek Komisji M.M.




-
Irena Nycz

5. Członek Komisji M.M.




-
Bogdan Górski

6. Członek Komisji M.M.




-
Zbigniew Patelka

7. Członek Komisji M.M.




-
Edward Żelasko

realizując plan pracy, przyjęty do wykonania w 2006r., dokonała oceny realizacji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej w Giżycku w latach 
2003 – 2006. Zadania inwestycyjne realizowane, jak też poniesione nakłady zostały przedstawione w Załączniku Nr 1.

I. Nakłady finansowe obciążające budżet, poniesione na realizację inwestycji.

Nakłady finansowe na realizację inwestycji w głównej mierze pokrywane były 
z budżetu Gminy Miejskiej. Środki finansowe pochodziły z dochodów własnych, 
jak też zaciągniętych kredytów i dotacji. Poniżej przedstawiono dochody i wydatki budżetowe w latach 2003 – 2006:

- dochody ogółem odpowiednio wynosiły:

- rok 2003

-
47.652.506 zł

- rok 2004

-
50.728.428 zł

- rok 2005

-
51.166.341 zł

- rok 2006 (plan)
-
54.532.980 zł

- wydatki ogółem odpowiednio wynosiły:

- rok 2003

-
47.653.876 zł

- rok 2004

-
46.645.811 zł

- rok 2005

-
56.193.849 zł

- rok 2006 (plan)
-
64.450.101 zł

Jedną z głównych pozycji w wydatkach budżetowych były zadania inwestycyjne, 
na których realizację wydatkowano odpowiednio:

- rok 2003

-
10.561.717 zł

- rok 2004

-
  7.862.600 zł

- rok 2005

-
12.930.939 zł

- rok 2006 (plan)
-
14.405.648 zł

Wydatki inwestycyjne w wydatkach budżetowych odpowiednio wynosiły:

- rok 2003

-
22,2 %

- rok 2004

-
16,9 %

- rok 2005

-
23,0 %

- rok 2006 (plan)
-
22,4 %

Tak jak nadmieniono na wstępie, część środków na inwestycje pochodziło 
z zaciągniętych kredytów, które to w efekcie powodowały, iż na koniec każdego roku budżetowego występowała w budżecie pozycja – zadłużenie. Zadłużenie na dzień 
31 grudnia każdego roku odpowiednio wynosiło:

- rok 2002

-
  6.820.280 zł

- rok 2003

-
  6.286.910 zł

- rok 2004

- 
  4.190.794 zł

- rok 2005

-
  4.737.998 zł

- rok 2006 (plan)
-
14.211.221 zł

Na podstawie przedstawionych wartości stwierdza się, iż od roku 2003 zadłużenie Gminy Miejskiej wykazuje tendencję spadkową. Zadłużenie planowa na koniec 
2006 roku jest znacznie wyższe, jak w latach poprzednich. Należy tu jednak stwierdzić, iż jest to zadłużenie planowane, faktyczne zadłużenie gminy w roku 2006 będzie możliwe do oszacowania po zakończeniu roku obrachunkowego.

Mając na względzie bezpieczeństwo finansowe gminy, prawnie dozwolonym jest zadłużenie jednostki do 60 % w odniesieniu do dochodów. Na podstawie wartości, jakie zostały przedstawione powyżej, należy stwierdzić, iż zadłużenie gminy 
odniesione do dochodów budżetowych odpowiednio wynosiło:

- rok 2002

-
14,5 %

- rok 2003

-
13,2 %

- rok 2004

-
  8,3 %

- rok 2005

-
  9,3 %

- rok 2006 (plan)
-
26,1 %

Jak wynika z przedstawionych wartości, warunek prawny gwarantujący bezpieczeństwo finansowe, był i jest dotrzymywany.

II. Inwestycje kontynuowane.

W latach 2003 – 2004 kontynuowano istotne dla miasta procesy inwestycyjne, 
które rozpoczęto w latach 2001 – 2002. Tymi zadaniami inwestycyjnymi były:

A. Modernizacja – rozbudowa oczyszczalni ścieków.

B. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4.

A. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Fizycznie proces inwestycyjny został rozpoczęty w 2002 roku, a zakończony 
w 2003 roku.

Wartość robót ogółem wyniosła 13.354.100 zł.

Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z:

1) dotacje 







-
8.110.500 zł

2) udział własny







-
1.298.700 zł

3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska


i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

-
3.944.900 zł

Umowę na zaciągnięcie pożyczki podpisała Gmina Miejska i zawarła porozumienie z PWiK, iż kapitał spłacany będzie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Komisja Mienia Miejskiego ustaliła, iż na dzień 
1 listopada 2002r. zaangażowanie środków w modernizację oczyszczalni wynosiło 5.701.400 zł, co stanowiło 42,7 % wartości ogółem. Planowany termin przekazania inwestycji określony został na dzień 30.06.2003r.

W wyniku dokonanej modernizacji osiągnięto wyższy poziom oczyszczania 
środków, jak też uzyskano wyższą zdolność produkcyjną, która to obecnie wynosi 10500 m3/dobę.

B. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 rozpoczęto na przełomie III/IV kwartału 2002r. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 3.750.300 zł. Na dzień 1 listopada 2002 roku zaangażowanie środków w powyższe zadanie wynosiło 451.100 zł, co stanowiło 12 % wartości ogółem. Gmina Miejska na realizację inwestycji pozyskała w części środki zewnętrzne z:

1) PEFRON







-
283.429 zł

2) MENIS







-
980.000 zł

Udział środków zewnętrznych w wysokości 1.263.429 zł stanowił 33,7 % wartości inwestycji ogółem. Powyższe środki otrzymano w formie dotacji z w/w jednostek w wyniku podpisania umów w miesiącu wrześniu i grudniu 2003r.

Termin zakończenia inwestycji został określony umową, podpisaną w III kwartale 2002r. z wykonawcą, na dzień 16.12.2003r. Faktycznie inwestycję zakończono 
w dniu 15.12.2004r. Głównym powodem wydłużonego terminu realizacji przedmiotowej inwestycji było utracenie płynności finansowej przez wykonawcę. Gmina Miejska, jako inwestor, w związku z niedotrzymaniem terminu, naliczyła 
i obciążyła wykonawcę odsetkami karnymi w wysokości 2.000.000 zł i wstrzymała wypłatę 80.000 zł tytułem kwoty gwarancyjnej.

III. Inwestycje rozpoczęte i realizowane w latach 2003 – 2006.

Katalog inwestycji rozpoczętych i zrealizowanych oraz te, które zostaną zakończone 
w 2006r., przedstawiono w Załączniku Nr 1. Zdaniem członków Komisji Mienia Miejskiego kluczową inwestycją, rozpoczętą i zakończoną w obecnej kadencji, 
była modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na:

1) połączeniu siecią ciepłowniczą źródeł ciepła przy Osiedlu XXX-lecia 
i przy ul. Sikorskiego;

2) modernizacja III kotła WR-5.

Planowane nakłady na realizację w/w zadań wyniosły 2.173.073 zł. W ramach montażu finansowego Gmina Miejska otrzymała pożyczkę w wysokości 990.000 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W realizacji inwestycji uczestniczyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z własnymi środkami 
w wysokości 1.174.000 zł.

Zadanie wymienione w 1 punkcie zostało rozpoczęte i zakończone w 2005r., natomiast zadanie wymienione w pkt. 2 zostanie zakończone na przełomie 
III/IV kwartału bieżącego roku.

W wyniku połączenia dwóch źródeł ciepła siecią ciepłowniczą osiągnięto:

- 
częściowe wyłączenie z ruchu uciążliwego źródła przy ul. Sikorskiego,

- 
podniesienie sprawności przemiany energetycznej z 65 % (dla źródła przy 
ul. Sikorskiego) na 80 % (dla źródła przy Osiedlu XXX-lecia).

Osiągnięcie wyższej sprawności przemiany energetycznej przyniosło efekty wyrażone w ilości zużycia węgla kamiennego w odniesieniu do wielkości produkcji. Jednostkowe zużycie paliwa technologicznego, jakim jest węgiel kamienny miał, odpowiednio wyniosło:

- rok 2005 


-
62,78 kg/GJ przy Qśr.waż. = 21,07 GJ/Mg

- rok 2006 I półrocze

-
60,64 kg/GJ przy Qśr.waż. = 20,75 GJ/Mg

Pełna ocena efektów, osiągniętych w wyniku modernizacji systemu ciepłowniczego, będzie możliwa po zakończeniu roku 2006.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż wszystkie zadania inwestycyjne, wymienione 
w Załączniku Nr 1, w sposób istotny wpłynęły na:

- 
podniesienie estetyki miasta,

- 
zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych,

- 
usprawnienie infrastruktury technicznej,

- 
obniżenie kosztów utrzymania,

- 
likwidację barier architektonicznych.

IV. Podsumowanie.

Kadencja Rady Miejskiej w latach 2003 – 2006 była kadencją proinwestycyjną. 

W latach objętych oceną, na inwestycje wydatkowano 62.438.000 zł, kwota ta porównywalna jest z jednorocznym budżetem przeznaczonym w 100 % na inwestycje. 

W latach 2003 – 2006 na realizowane inwestycje środki pochodziły z i ich udział stanowił:

- 
własne Gminy Miejskiej


-
22.451.373 zł
-  35,96 %

- 
programy unijne



-
  4.043.263 zł
-    6,50 %

- 
pożyczki




-
12.881.843 zł
-  20,60 %

- 
dotacje




-
  6.258.400 zł
-  10,00 %

V. Wnioski.

1. Podejmować intensywne działania, celem pozyskiwania z zewnątrz zdecydowanie większych środków na realizację inwestycji.

2. Procesy inwestycyjne przewidywane do realizacji w danym roku winne być przygotowane kompleksowo do wykonania w roku poprzedzającym.

1. Przewodniczący Komisji M.M.



-
........................................

2. Z-ca Przewodniczącego Komisji M.M.

-
........................................

3. Członek Komisji M.M.




-
........................................

4. Członek Komisji M.M.




-
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5. Członek Komisji M.M.




-
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6. Członek Komisji M.M.




-
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7. Członek Komisji M.M.




-
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