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Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2931/4/2019

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pod nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gabin - Nowy Kamien - Janéwek od
km 1+000 do km 4+360 o diugosci 3,360 km.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), informuje, ze Wykonawcy uczestniczgcy w postepowaniu
ztozyli nastepujgce zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

W odpowiedzi na ztozone zapytania, udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1: Zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu wykonania zaméwienia z dn.
29.11.2019 r. do dnia 29.11.2020 r. Podany termin realizacji jest nierealny, nie ma zadnych
mozliwosci wykonania wymaganego zakresu rob6t w podanym terminie zgodnie z ST i
sztukg budowlana.
Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia termin wykonania zaméwienia nastepujgco:
— do dnia 13 grudnia 2019 roku: | etap obejmujgcy roboty o wartosci co najmnie;
600 000,00 zt brutto;
— do dnia 31 sierpnia 2020 roku: Il etap obejmujgcy pozostate roboty bedgce
przedmiotem umowy.
W  zatgczeniu zmieniony projekt umowy, z uwzglednieniem zmian pfatno$ciach,
spowodowanych powyzszg zmiang terminu wykonania.

Pytanie 2: Zgodnie z zamieszczong Dokumentacjg Projektowg nalezy posadzi¢ 380 szt.
krzewow. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robét. Prosimy o odpowiedz, czy
nasadzenia krzewow w iloSci jw. sg w zakresie niniejszego postepowania?

Odpowiedz: Zgodnie z zamieszczong dokumentacjg projektowg nasadzenia krzewéw w
ilosci 380 szt. wraz z utozeniem agrowtokniny, przymocowaniem jej szpilkami oraz
korowaniem sg w zakresie niniejszego postepowania.

Pytanie 3: Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Opis Techniczny pod zjazdami nalezy
utozy¢ przepusty z rur o srednicy 60 cm. Zaktadajgc minimalny naziom nad przepustem 30
cm rowy powinny mie¢ gteboko$¢ minimum 0,9 m. Prosimy o potwierdzenie, ze przepusty
pod zjazdami nalezy wykonac z rur o $rednicy 60 cm.

Odpowiedz: Zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi pod zjazdami nalezy
utozy¢ przepusty z rur o srednicy 30 cm.

Pytanie 4: Prosimy o zamieszczenie szczegdtu przepustu drogowego pod zjazdami.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkiem szczego6tu przepustu drogowego pod
zjazdami. Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych na tawie
fundamentowej zwirowej ze $ciankami czotowymi zgodnie z wymaganiami Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych D-06.02.01 oraz sztukg budowlang. Dtugosci przepustow pod
zjazdami zgodnie z rysunkiem: Plan zagospodarowania terenu nr 2.1, 2.2 2.3.

Pytanie 5: Uzgodnienia z Orange Polska przewidujg wykonanie rur ostonowych na kablach
teletechnicznych, przechodzgcych pod zjazdami i pod nawierzchnia drogi. Réwniez na planie
sytuacyjnym zaznaczono rury ostonowe na kablach. Brak tej pozycji w zamieszczonym
przedmiarze robo6t. Prosimy o odpowiedz, czy utozenie rur ostonowych na kablach
teletechnicznych wchodzi w zakres niniejszego postepowania?

Odpowiedz: Utozenie rur ostonowych na kablach teletechnicznych wchodzi w zakres
niniejszego postepowania.

Pytanie 6: W przypadku koniecznosci utozenia rur ostonowych na kablach teletechnicznych
prosimy o:
a) Podanie ilosci rur ochronnych koniecznych do utozenia;
b) Zamieszczenie map, bedacych zatgcznikiem do decyzji ORANGE Polska Nr
70312/TTIDROU/P/2017.
Odpowiedz: llosci i lokalizacja rur ostonowych na kablach teletechnicznych koniecznych do
zatozenia zgodnie z rysunkiem: Plan zagospodarowania terenu nr 2.1, 2.2 i 2.3.

Pytanie 7: Uzgodnienia z ORANGE Polska S.A. stracity wazno$¢. Prosimy o zamieszczenie
aktualnych, waznych uzgodnieh

Odpowiedz: Zamawiajgcy wystgpit do administratora sieci o przedtuzenie terminu waznosci
wydanych warunkéw na zabezpieczenie sieci telefoniczne;.

Pytanie 8: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S 50/707?

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 3.19. SIWZ Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych SIWZ. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie
spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 9: Zgodnie z Przedmiarem Rob6t poz. 5.11 nalezy ustawi¢ 12 mb muru oporowego.
Prosimy o odpowiedz:

a) gdzie ma by¢ ustawiony w/w mur oporowy.

b) jakie majg by¢ wymiary elementéw muru oporowego.

c) prosimy o zamieszczenie szczegotu muru oporowego
Odpowiedz: Mur oporowy stanowig trapezowe $ciany oporowe o wysokoéci h=124-330 i ma
by¢ ustawiony przy wlocie oraz wylocie prefabrykowanego przepustu skrzynkowego w km
1+020 zgodnie z rys. Przebudowa przepustu nr 6.2.

Pytanie 10: Prosimy o podanie ilosci i rodzaju istniejgcych urzadzen, koniecznych do
regulacji zgodnie z Przedmiarem Robét poz. 11.2. Z zamieszczonej dokumentacji nie ma
mozliwo$ci wyliczenia w/w urzgdzen

Odpowiedz: Regulacji wysokosciowej istniejagcych urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z
udostepniong dokumentacjg projektowa, w tym planem zagospodarowania terenu.
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Pytanie 11: Prosimy o podanie doktadnych informacji, dot. istniejgcych przepustéw
drogowych, ktére majg by¢ przebudowywane w km 1+020 i 3+501,80 tj: z jakiego materiatu
sg zbudowane, istniejgce Srednice i dlugosci

Odpowiedz: Przepust w km 1+020 jest przepustem ceglano-kamiennym o dtugosci 9,70 m,
$wiatto poziome 2,60 m, $wiatto pionowe 1,70 m. Przepust w km 3+501,80 jest przepustem
rurowym betonowym o $rednicy 80 cm i dugosci 13 m.

Pytanie 12: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na catkowite zamkniecie drogi przy realizaciji
przepustéw drogowych pod korona drogi?

Odpowiedz: Wymiane przepustéw pod korong drogi nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
czasowej organizacji ruchu - schemat IV (etap I, 1l). Ewentualne catkowite zamkniecie drogi
przy realizacji ww. robdt mozliwe jest po zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajgcy ruchem
nowego projektu czasowej organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.

Pytanie 13: Prosimy o wykre$lenie z Projektu Umowy § 5 pkt. 13 ,Wykonawca nie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili zawierania umowy nie mozna byto
prawidtowo przewidzie¢ i oceni¢ rozmiaru i kosztéw prac wykonawcy”.

Wykonawca, zgodnie z SIWZ, na wtashg odpowiedzialno$¢ i ryzyko dokonuje cato$ciowej

wyceny robot bedgcych przedmiotem zamodwienia w oparciu o zatgczong do SIWZ
dokumentacje projektowg, STWIOR i dokonang wizje w terenie. Na etapie sporzgdzania
wyceny Wykonawca nie moze przewidzie¢, ze wystapig (i ew. jakie) dodatkowe roboty, nie
uwzglednione w dokumentacji przetargowej. Natomiast zgodnie z § 5 pkt. 13 Umowy
Zamawiajgcy mogtby, w ramach kwoty wyliczonej przez Wykonawce na podstawie
dostepnych na etapie przetargu materiatow, w kazdej chwili zazgda¢ wykonania
dodatkowych prac, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktére z rdznych
wzgledow mogtby uznac¢ za konieczne do wykonania.

Odpowiedz: Zapisy umowy w tym zakresie pozostajg bez zmian. W postepowaniu przyjeta
zostata forma wynagrodzenia ryczattowego, ktére zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego
polega na tym, ze przyjmujgcy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac.
Jednoczeé$nie Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zapisy umowy przewidujg mozliwosé
modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego, miedzy innymi w przypadku zaistnienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych.

Dokonane zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ wprowadzone zmiany podczas sporzadzania oferty.
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