PROTOKÓŁ POKONTROLNY

sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zelowie

dnia 10 marca 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą 
Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku. 

I. Podmiot kontrolowany:

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 



II. Imiona i nazwiska kontrolujących:

1. Andrzej Gudzio 

- przewodniczący Komisji

2. Ewa Rosniak 

- zastępca przewodniczącego Komisji
3. Ewa Kaźmierska 

- członek Komisji
4. Barbara Walczak 

- członek Komisji
5. Dariusz Kaczmarek 
- członek Komisji 

III. Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 marca 2014 r. i zakończono 10 marca 2014 r.

IV. 
Miejsce kontroli: 
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.  
V. Przedmiot kontroli:

Gospodarka finansowa wydatków poniesionych w związku z realizacja zadania „Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie”. 

VI. Obecni przy kontroli:

1. Urszula Świerczyńska 
- Burmistrz Zelowa, 

2. Agnieszka Mysłowska 
- Sekretarz Miasta 
3. Kamila Golanowska 
- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji 
  i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie. 

VII. Przebieg i wyniki czynności


W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna zapoznała się m.in. 
z następującymi dokumentami: 

- Projektem budowlanym. 

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Kosztorysem inwestorskim. 

- Kosztorysem nakładczym (przedmiar robót). 

- Umowa Nr FN.3226.196.2014 z dnia 17.11.2014 r.. 
- Aneksem Nr 1 do umowy nr 3226.196.2014 z dnia 17.11.2014 r. zawarta w dniu 12.12.2014 r. 
- Protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ). 
- Protokołem odbioru końcowego z dnia 29.12.2014 r. 
- Złożonymi ofertami.   


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2014 r. pod. Nr 337060-2014, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zelow.pl.

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.zelow.pl od dnia 
10.10. 2014 r. do 27.10.2014 r.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji dachu wraz z przebudową instalacji odgromowej w budynku SP ZOZ, na obiekcie czynnym.  

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii pok. 118, 119. 
Termin składania ofert upłynął w dniu 27.10.2014 r. do godz. 10.00. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty, złożone przez:  
1. Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska z siedzibą w Szczercowie, 97-420 Szczercowie, ul. Praga 50 – cena brutto: 282 900,00 zł. 

2. OST-BUD Sławomir Oset z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 25/11 – cena brutto: 277 811,56 zł. 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.10.2014 r. o godz. 11.30. w siedzibie zamawiającego. Jako najkorzystniejszą wybrano firmę OST-BUD Sławomir Oset 
z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, os. Okrzei 25/11. Wybrana oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia była najkorzystniejsza cenowo, zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskując na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert 100 punktów.   
Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 17.11.2014 roku (Umowa 
Nr FN.3226.196.2014). 
W dniu 12.12.2014 r. zawarto aneks do umowy w którym wyznaczono nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na 30.12.2014 r. 

Z dniem 17 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana kierownika budowy. Z dniem 17.12.2014 r. obowiązki kierownika budowy przyjął Pan Wiesław Hałaszkiewicz zam. Bełchatów. W okresie 27.11.2014 r. – 16.12.2014 r. obowiązki kierownika budowy pełnił Pan Ryszard Cieślak.   
W dniu 29.12.2014 roku spisano protokół odbioru końcowego. Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace zgodnie z umową na okres 5 lat. Ustalono również termin przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót na okres wiosenny 2015.   
VIII.      Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie stwierdziła uchybień i nie ma uwag, ani zastrzeżeń do przeprowadzonej procedury przetargowej  jak również realizacji zadania przez wykonawcę. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu, drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie  uwag dotyczących  kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

                                                                       Podpisy członków Komisji:

                                                     Andrzej Gudzio 





Przewodniczący Komisji 
            ...........................






Ewa Rosniak  






Zastępca Przewodniczącego Komisji ……..................






Członkowie Komisji: 


.





Ewa Kaźmierska 


…………………

Barbara Walczak 


…………………

Dariusz Kaczmarek 

 
............................

Podpis kierownika jednostki

      kontrolowanej:

............................................
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