PROTOKÓŁ POKONTROLNY

sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zelowie

dnia 10 marca 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono realizując plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą 
Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku. 

I. Podmiot kontrolowany:

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie, 
ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów. 



II. Imiona i nazwiska kontrolujących:

1. Andrzej Gudzio 

- przewodniczący Komisji

2. Ewa Rośniak 

- zastępca przewodniczącego Komisji
3. Ewa Kaźmierska 

- członek Komisji
4. Barbara Walczak 

- członek Komisji
5. Dariusz Kaczmarek 
- członek Komisji 

III. Termin kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 marca 2014 roku i zakończono 10 marca 2014 roku.

IV. 
Miejsce kontroli: 
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.  
V. Przedmiot kontroli:

Gospodarka finansowa wydatków poniesionych w związku z przebudową ulicy Płockiej 
w Zelowie. 
VI. Obecni przy kontroli:

1. Urszula Świerczyńska 
- Burmistrz Zelowa, 

2. Agnieszka Mysłowska 
- Sekretarz Miasta 
3. Kamila Golanowska 
- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji 
  i Strategii Urzędu Miejskiego w Zelowie. 

VII. Przebieg i wyniki czynności


W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna zapoznała się 
m.in. z następującymi dokumentami: 

1. Umową nr FN.3226.198.2014 z dnia 20.11.2014 r. 
2. Aneksem Nr 1 z dnia 12.12.2014 r. do Umowy nr FN 3226.198.2014.
3. Protokołem z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Ogłoszeniem o zamówieniu nr 355002-2014 z dnia 2410.2014 r. na wykonanie 
remontu drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie. 
5. Kosztorysem inwestorskim. 

6. Ofertą firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.
Zamawiający: Gmina Zelów z siedzibą ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów.  

Przedmiotem zamówienia było: wykonanie remontu drogi gminnej - ul. Płockiej 
w Zelowie. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej projektowej, kosztorysach i przedmiarach oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) stanowiących załączniki do SIWZ. 

Wykonawca w ramach powierzonego zadania ponad zakres przewidziany w załączonej do niniejszej SIWZ zobowiązany był do: 

1. Wymiany uszkodzonych krawężników na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego. 

2. Zapewnienia na czas trwania robót stałego dojazdu dla samochodów, autobusów PKS przy ulicy Płockiej, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu włączenia drogi gminnej w drogę wojewódzką. 

Powyższy zakres obejmował również prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni jezdni w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, wykonawczej, kosztorysów 
i przedmiarów.     

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 24.10.2014r pod nr 355002-2014. Termin składania ofert upłynął 10.11.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej www.zelow.pl od dnia 24.10.2014 r. do 10.11.2014 r. 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii pok. 118, 119.

Termin składania ofert określono do dnia 10.11.2014 r. o godz. 10.00.   


Na wykonanie zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrano ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „SANEL” Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz spółka jawna ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów na kwotę 346.000,00 zł brutto.  
Wybrana oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia była najkorzystniejsza cenowo, zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniała warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzyskując na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert 100 punktów.     
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.11.2014r. (Nr umowy FN.3226.198.2014). 

W dniu 12 grudnia 2014 roku zawarty został aneks Nr 1 do umowy w którym dokonano zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, który został określony 
na 30 grudnia 2014 r.  

Protokół odbioru końcowego zadania pod nazwą: Remont drogi gminnej – ul. Płocka 
w Zelowie spisany został w dniu 23 grudnia 2014 roku. 
VIII.      Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie stwierdziła uchybień i nie ma uwag, ani zastrzeżeń do przeprowadzonej procedury przetargowej  jak również realizacji zadania przez wykonawcę. 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jeden egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu, drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zelowie  uwag dotyczących  kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

                                                                       Podpisy członków Komisji:

                                                     Andrzej Gudzio 





Przewodniczący Komisji 
            ...........................






Ewa Rośniak  






Zastępca Przewodniczącego Komisji ……..................






Członkowie Komisji: 


.





Ewa Kaźmierska 


…………………

Barbara Walczak 


…………………

Dariusz Kaczmarek 

 
............................

Podpis kierownika jednostki

      kontrolowanej:

............................................
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