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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia”
W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:
[bookmark: _GoBack]Pytanie:
„W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem na w/w zadaniem zwracamy się z prośbą 
o zmianę całkowitego terminu wykonania prac do dnia 31.05.2021 r.
Przedstawiony termin wykonania zamówienia w SIWZ, który obejmuje etap I do dnia 15.12.2020 r. jest terminem nierealnym do wykonania z powodu panujących w okresie zimowym złych warunków atmosferycznych. Podłoże będzie zbyt mocno nasiąknięte, przez co Wykonawca nie będzie w stanie wykonać prac związanych z robotami ziemnymi jak również z wykonaniem likwidacji kolizji 
z sieciami oraz wykonaniem podbudowy
Wobec powyższego zasadnym jest wykonanie całego zadania do dnia 31.05.2021 r. bez podziału na wykonanie I etapu do dnia 15.12.2020 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego zakresu etapu I, każdej z części przedmiotu zamówienia w poniższym brzmieniu:
„Zakres prac do wykonania w 2020 r. obejmuje geodezyjne wytyczenie terenu przebudowywanej drogi.” 
Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.  
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