
L.p NAZWA SOŁECTWA
 ILOŚĆ 

METRÓW 
BIEŻĄCYCH

M2 PRZY 
ŚREDNIEJ 

SZER. 4,5 m

PLANOWANY TERMIN 
REALIZACJI                            

(NR TYGODNIA)
1. SIENNO 2 300 10 350
2. OCHODZA 6 250 28 125
3. ŁAZISKA 1 820 8 190
4. RGIELSKO 900 4 050
5. RĄBCZYN 6 210 27 945
6. REDGOSZCZ 1 900 8 550
7. KIEDROWO 2 200 9 900
8. BRACHOLIN 510 2 295
9. LUDWIKOWO 400 1 800

10. WERKOWO 2 430 10 935
11. SIEDLECZKO 800 3 600
12. ŁEKNO 4 380 19 710
13. KONINEK 1 310 5 895
14. TARNOWO PAŁUCKIE 1 110 4 995
15. KALISKA 1 150 5 175
16. KROSNO 1 750 7 875
17. BRZEŹNO STARE 500 2 250
18. BUKOWIEC (DANABÓRZ) 5 220 23 490
19. KOPASZYN 2 360 10 620
20. GRYLEWO 4 550 20 475
21. TONISZEWO 1 700 7 650
22. KALISZANY 4 190 18 855
23. KAMIENICA (DĄBKOWICE) 4 160 18 720
24. KOBYLEC 3 870 17 415
25. BARTODZIEJE 1 990 8 955
26. RUDNICZE (RUDNICZYN) 8 350 37 575
27. ŻELICE 2 430 10 935
28. POTULICE 2 760 12 420

29. RUNOWO (RUNÓWKO, JAKUBOWO) 3 420 15 390

30. WIATROWIEC (MIKOŁAJEWO, 
POKRZYWNICA)

700 3 150

31. WIATROWO 4 800 21 600
32. PRZYSIEKA 4 500 20 250
33. PRZYSIECZYN 710 3 195
34. DŁUGA WIEŚ 3 250 14 625
35. ŁĘGOWO 1 620 7 290

96 500 434 250
40 000 180 000
136 500 614 250

WSTĘPNY HARMONOGRAM WYKONYWANYCH PRAC                                                                                                              
- ZAKRES PODSTAWOWY

ŁĄCZNIE

SUMA
REZERWA DO DYSPOZYCJI GMINY

 


