Znak sprawy: ZP.271.31.2021
Załącznik nr 11a do SWZ

[bookmark: _Hlk87351736]
Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na:
Część I – Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ZSP w Purdzie.
	CZEŚĆ I
	L. p.
	Nazwa elementu
	Wartość *)
	Termin wykonania

	
	 
	 
	 
	 

	
	1.
	ETAP I: PRACE WSTĘPNE – STUDIA I ANALIZY PRZEDINWSTYCYJNE
	 
	21 dni od podpisania umowy

	
	2.
	ETAP II: KONCEPCJA
	 
	28 dni od podpisania umowy

	
	3.
	ETAP III: PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
	 
	56 dni od podpisania umowy

	
	4.
	ETAP IV: PROJEKT BUDOWLANY techniczny
	 
	84 dni od podpisania umowy

	
	5.
	ETAP V: PROJEKT WYKONAWCZY (wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWOiRB, projektem zieleni, wizualizacjami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego)
	 
	119 dni od podpisania umowy

	
	6.
	ETAP VI: NADZÓR AUTORSKI
	 
	2959 dni od podpisania umowy

	
	
	
	
	

	
	
	Razem netto
	…………………………………….
	

	
	
	Podatek VAT 
	………………………………… %
	

	
	
	Razem brutto
	…………………………………….
	


[bookmark: _Hlk30664151]*) Wartość pozycji 1 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia 
*) Wartość pozycji 2 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia 
*) Wartość pozycji 3 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 25% wartości zamówienia 
*) Wartość pozycji 4 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 15% wartości zamówienia 
*) Wartość pozycji 5 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 30% wartości zamówienia 
*) Wartość pozycji 6 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia 
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