

**Informacja z działalności Wójta Gminy Nur
w okresie od 09.09.2015 r. do 30.10.2015 r.
w zakresie inwestycji, przetargów i wniosków pomocowych**

PRZETARGI NIEOGRANICZONE

Lp	Nazwa zadania	Data przetargu	Wykonawca	Kwota brutto	okres realizacji		Data podpisania umowy	Dofinansowanie	UWAGI
					od	do			
1.	Budowa drogi gminnej w Strękowie	24.06.2015 r.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" z Węgrowa	142.009,27 zł	22.07.2015 r.	30.09.2015 r.	15.07.2015 r.		roboty zakończone - odbiór 22.10.2015 r. Naliczono karę umowną 3.834,27 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramkowo Lipskie	09.07.2015 r.	najniższa oferta PRDM "TRAKT" z Wys.Maz.	198.910,24 zł	06.08.2015 r.	30.09.2015 r.	05.08.2015 r.	Marszałek Woj.Mazowieckiego - środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 70.000 zł	roboty zakończone - odbiór 26.10.2015 r. Naliczono karę umowną 8.354,23 zł
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	28.08.2015 r.	GARD - Pracownia Urbanistyczno-Arch. z Łodzi	121.770 zł	17.09.2015 r.	17.03.2017 r.	17.09.2015 r.		

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lp	Nazwa zadania	Wykonawca	Kwota brutto	okres realizacji		Data podpisania umowy	odbiór robót	UWAGI
				od	do			
1.	Opracowanie projektu budowlanego zejścia nad rzekę Bug	Grima Architektura i Krajobraz Warszawa	15 498,00 zł	31.03.2015 r.	31.12.2015 r.	31.03.2015 r.		zawarto aneks przedłużający termin wykonania - dpo 29 lutego 2015 r.
2.	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej w Żebrach Laskowcu	Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca	10 000,00 zł	23.07.2015 r.	30.09.2015 r.	23.07.2015 r.		projekt wykonany

3.	Wykonanie projektu ul. Nadbużnej w Nurze	Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca	6 150,00 zł	23.07.2015 r.	31.10.2015 r.	23.07.2015 r.		
4.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy GOK-u w Nurze	-	-	-	-	-		ogłaszano 2 razy - pierwszy brak chętnych, drugi za wysoka cena
5.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy UG i BS w Nurze	-	-	-	-	-		ogłaszano 2 razy - pierwszy brak chętnych, drugi za wysoka cena
6.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy UG i BS w Nurze	najniższa cena - Zakład Ogólnobudowlany Albert Brzostek z Ostrowi Mazowieckiej	26 664,54 zł	od podpisania umowy	30.11.2015 r.	nie podpisana		