

Urząd Miasta i Gminy Bodzanów

Aktualizacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026.

Nazwa podmiotu: **Urząd Miasta i Gminy Bodzanów**

Dokument opracowała: **Koordinator ds. dostępności - Beata Nowak**

ZATWIERDZAM

z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy Bodzanów
/-/ Paulina Janowska

Bodzanów, dn. 12.08.2025r

Na podstawie art. 14 zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzanów w dn. 29.04.2021 roku został przyjęty plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022. Plan jest na bieżąco analizowany i aktualizowany. Nowy na lata 2025-2026 został uaktualniony, dnia 06.08.2025r.

Każdego dnia dostrzegamy konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany i zaktualizowany Plan działania, który ma na celu bieżące diagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby. Konsekwencją jest określenie odpowiednich działań korygujących.

Lp	Zakres działalności	Realizujący zadania	Sposób realizacji	Termin
1.	Dokonanie analizy dostępności pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Gminy do wymagań minimalnych.	Koordinator	Zakup tabliczek przykładowych informujących o nazwach poszczególnych pokoi w wersji dla słabowidzących (z napisami alfabetem Braille'a)	• Maj - Czerwiec 2023 - WYKONANO
2.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym	Koordinator	• Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej • Zakup i montaż mat ewakuacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.	• Maj -Czerwiec 2023 - WYKONANO • Maj -Czerwiec 2023 - WYKONANO
3.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym i cyfrowym	Koordinator	• Nawiązanie współpracy z tłumaczem języka migowego • Dostawa i montaż planów tyflograficznych budynku Urzędu Gminy • Zakup i montaż tabliczek informacyjnych w	• Maj - Czerwiec 2023 - WYKONANO • Maj -Czerwiec 2023 - WYKONANO • Maj - Czerwiec 2023 - WYKONANO

			języku Braille'a dla poszczególnych pomieszczeń Urzędu Gminy.	
4.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym	Koordynator we współpracy z Sekretarzem Gminy i Referatem Inwestycji	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Gminy z uwzględnieniem udogodnień w zakresie rozwiązań architektonicznych poprawiających dostępność osób ze szczególnymi potrzebami (budowa szybu windowego)	Styczeń – Czerwiec 2023 – WYKONANO
5.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie cyfrowym	Koordynator	- Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji dźwiękowej z systemem totupoint w celu udźwiękowienia otoczenia. - Nagranie filmu informacyjnego z zakresu działalności Urzędu Gminy Bodzanów w polskim języku migowym do udostępnienia na stronie internetowej.	- Maj - Czerwiec 2023 - WYKONANO - Maj - Czerwiec 2023 - WYKONANO
6.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym	Koordynator we współpracy z Referatem Planowania	Modernizacja budynku UG z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych poprawiających dostępność osób ze szczególnymi potrzebami – budowa szybu windowego.	Wrzesień- Grudzień 2026
7.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym	Koordynator	Zakup i montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.	Maj- Czerwiec 2023 – WYKONANO

8.	Dokonanie analizy dostępności pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Miasta i Gminy do wymagań minimalnych.	Koordinator	Aktualizacja i zakup nowych tabliczek przykłamkowych informujących o nazwach poszczególnych pokoi w wersji dla słabowidzących (z napisami alfabetem Braille'a)	• Wrzesień-Grudzień 2025
9.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym i cyfrowym	Koordinator	• Nawiązanie współpracy z tłumaczem języka migowego • Aktualizacja i montaż planów tyflograficznych budynku Urzędu Miasta i Gminy	• Sierpień-Grudzień 2025 • Sierpień-Grudzień 2025