


# Urząd Miasta i Gminy Bodzanów

## Aktualizacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026.

Nazwa podmiotu: **Urząd Miasta i Gminy Bodzanów**

Dokument opracowała: **Koordinator ds. dostępności - Beata Nowak**

ZATWIERDZAM  
z up. Burmistrza  
Sekretarz Miasta i Gminy  
  
mgr Paulina Janowska

Bodzanów, dn. 12.08.2025r

Na podstawie art. 14 zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1411 z póź. zm.) w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzanów w dn. 29.04.2021 roku został przyjęty plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022. Plan jest na bieżąco analizowany i aktualizowany. Nowy na lata 2025-2026 został uaktualniony, dnia 06.08.2025r.

Każdego dnia dostrzegamy konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany i zaktualizowany Plan działania, który ma na celu bieżące diagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby. Konsekwencją jest określenie odpowiednich działań korygujących.

| Lp | Zakres działalności                                                                                           | Realizujący zadania | Sposób realizacji                                                                                                                                                                                                                   | Termin                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dokonanie analizy dostępności pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Gminy do wymagań minimalnych.             | Koordinator         | Zakup tabliczek przykławkowych informujących o nazwach poszczególnych pokoi w wersji dla słabowidzących (z napisami alfabetem Braille’a)                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj - Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> </ul>                                                                                                  |
| 2. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym                                       | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej</li> <li>• Zakup i montaż mat ewakuacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj -Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> <li>• Maj -Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> </ul>                                                   |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym i cyfrowym | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nawiązanie współpracy z tłumaczem języka migowego</li> <li>• Dostawa i montaż planów tyflograficznych budynku Urzędu Gminy</li> <li>• Zakup i montaż tabliczek informacyjnych w</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maj - Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> <li>• Maj -Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> <li>• Maj - Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> </ul> |

|    |                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                      | języku Braille'a dla poszczególnych pomieszczeń Urzędu Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym | Koordynator we współpracy z Sekretarzem Gminy i Referatem Inwestycji | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Gminy z uwzględnieniem udogodnień w zakresie rozwiązań architektonicznych poprawiających dostępność osób ze szczególnymi potrzebami (budowa szybu windowego)                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Styczeń – Czerwiec 2023 – <b>WYKONANO</b></li> </ul>                                            |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie cyfrowym             | Koordynator                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji dźwiękowej z systemem totupoint w celu udźwiękowienia otoczenia.</li> <li>Nagranie filmu informacyjnego z zakresu działalności Urzędu Gminy Bodzanów w polskim języku migowym do udostępnienia na stronie internetowej.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maj - Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> <li>Maj - Czerwiec 2023 - <b>WYKONANO</b></li> </ul> |
| 6. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie architektonicznym    | Koordynator we współpracy z Referatem Planowania                     | Modernizacja budynku UG z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych poprawiających dostępność osób ze szczególnymi potrzebami – budowa szybu windowego.                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrzesień- Grudzień 2026</li> </ul>                                                              |
| 7. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym                | Koordynator                                                          | Zakup i montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maj- Czerwiec 2023 – <b>WYKONANO</b></li> </ul>                                                 |

|    |                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Dokonanie analizy dostępności pod kątem dostosowania obiektu Urzędu Miasta i Gminy do wymagań minimalnych.    | Koordinator | Aktualizacja i zakup nowych tabliczek przyklamkowych informujących o nazwach poszczególnych pokoi w wersji dla słabowidzących (z napisami alfabetem Braille'a)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrzesień-Grudzień 2025</li> </ul>                                 |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie informacyjno – komunikacyjnym i cyfrowym | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nawiązanie współpracy z tłumaczem języka migowego</li> <li>Aktualizacja i montaż planów tyflograficznych budynku Urzędu Miasta i Gminy</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sierpień-Grudzień 2025</li> <li>Sierpień-Grudzień 2025</li> </ul> |