

IRGK. 271.46.2014r.

Bodzanów, dnia 16.09.2014r.

GMINA BODZANÓW

Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia pn. **Dokończenie robót po poprzednim Wykonawcy na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”**

Zamawiający – Gmina Bodzanów informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Pzp wpłynęło zapytanie do SIWZ.

Treść zapytania nr 1:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Czy w opinii Zamawiającego nie jest absurdalny termin oddania do użytku kotłowni, który ustala się na dzień 20.10.2014 r.? Dzień ten zawiera się w okresie związania ofertą, w czasie którego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą i podpisuje umowę na realizację zadania. Z teoretycznego punktu widzenia, w jaki sposób potencjalny Wykonawca może zrealizować część inwestycji nie mając podpisanej umowy z Zamawiającym?

Zamawiający – Gmina Bodzanów udziela następującej odpowiedzi:

Zmienia się treść SIWZ pkt. IV. Termin wykonania zamówienia (dot. pkt. 1)

- 1) **Termin oddania do użytku kotłowni – 21 dni od dnia podpisania umowy.**

Oraz we wzorze umowy par. 7 ust. 2 pkt. 1) dot. terminu oddania do użytku kotłowni - 21 dni od dnia podpisania umowy.

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Arkadiusz MękarSKI
Dyrektor Wydziału Inwestycji,
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej