

Dobrzyca, 15.10.2020 r.

ZPI.003.1.2020

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca**

Dot. interpelacji wniesionej na XVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebowa

W odpowiedzi na pismo Nr RG.0003.10(50).2020 z dnia 12 października 2020r. w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebowa informuję, że w przedmiotowym temacie w dniu 11.01.2019 r. zostało zlecone firmie Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Ochrony Środowiska „PRIMEKO” ul. Łódzka 210 z Kalisza opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek i Trzebowa”.

Z uwagi na duże trudności z uzyskaniem decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, która jest niezbędna do opracowania powyższej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz wystąpieniem epidemii COVID-19 w tym objęciem głównego projektanta izolacją domową, podpisano 3 aneksy wydłużające okres obowiązywania przedmiotowej umowy. Obecnie termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wyznaczono na 30 listopada 2020 r.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim opiewa na kwotę 4 562 951,32 zł w tym zad. 1 Karminiek 2 960 522,78 zł, zad. 2 Trzebowo 1 602 428,54 zł, na jej realizację planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach dostępnych programów wsparcia. Oczekujemy na ogłoszenie naboru na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak