



Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury 2007 - 2013

Identyfikator wniosku
38008

Numer konkursu
01/11/2.1.5

Numer wniosku

WND-RPWM.02.01.05-28-002/11

Data wpływu wniosku

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

A-1

Nazwa Programu Operacyjnego: **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013**
Kod i nazwa województwa: **2.6.28 Województwo Warmińsko - Mazurskie**

A-2

Nazwa i numer Osi priorytetowej: **2 Turystyka**

A-3

Nazwa i numer Działania: **2.1 Wzrost potencjału turystycznego**

A-4

Nazwa i numer Poddziałania: **2.1.5 Dziedzictwo kulturowe**

A-5 - Klasyfikacja projektu

Lp.	Klasyfikacja	Numer	Wysokość kwoty dofinansowania
1.	Temat priorytetu (kategoria interwencji)	58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2149733,10
2.	Forma finansowania	01 Pomoc bezzwrotna	
3.	Obszar realizacji	01 Miejski	
4.	Dział gospodarki	22 Inne niewyszczególnione usługi	

GMINA MIEJSKA
Giżycko

B-1 - Wnioskodawca / Beneficjent

1.	Nazwa Wnioskodawcy / Beneficjenta	Gmina Miejska Giżycko
2.	Forma prawna	wspólnota samorządowa - gmina
3.	Typ beneficjenta	Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
4.	Adres siedziby	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	giżycki
	Gmina	Giżycko - miasto
	Miejscowość	Giżycko
	Ulica	al. 1 Maja
	Nr domu	14
	Nr lokalu	-
	Kod pocztowy	11-500
	Adres do korespondencji	
	Województwo	
	Powiat	
	Gmina	
	Miejscowość	
	Ulica	
	Nr domu	
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	
5.	Numer telefonu	087 73214 113
6.	Numer faksu	087 428 52 41
7.	Adres poczty elektronicznej	urząd@gizycko.pl
8.	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer (np. KRS/CEIDG)	-
9.	PKD/EKD	-
10.	NIP	8451951457

B-2 - Podstawowe informacje określające status przedsiębiorcy

☒ Nie dotyczy B-3 - Dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu*

1.	Imię	Elżbieta
2.	Nazwisko	Ołoszczyńska
3.	Stanowisko w instytucji aplikującej o dofinansowanie	Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko
4.	Numer telefonu	087 7324 179
5.	Numer faksu	087 428 52 41
6.	Adres poczty elektronicznej	skarbnik@gizycko.pl
7.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	giżycki
	Gmina	Giżycko - miasto
	Miejscowość	Giżycko
	Ulica	al. 1 Maja
	Nr domu	14
	Nr lokalu	-
	Kod pocztowy	11-500

* Tabelę należy powielić w przypadku, gdy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważniona do podpisania umowy jest więcej niż jedna osoba, lub, gdy podpis osoby upoważnionej wymaga kontrasygnaty (zgodnie z wytycznymi IZ).

B-3 - Dane personalne osoby prawnie upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu*

1.	Imię	Wojciech Karol
2.	Nazwisko	Iwaszkiewicz

3.	Stanowisko w instytucji aplikującej o dofinansowanie	Burmistrz Miasta Giżycka
4.	Numer telefonu	87 4282365
5.	Numer faksu	874285241
6.	Adres poczty elektronicznej	burmistrz@gizycko.pl
7.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	giżycki
	Gmina	Giżycko - miasto
	Miejscowość	Giżycko
	Ulica	al. 1 Maja
	Nr domu	14
	Nr lokalu	-
	Kod pocztowy	11-500

* Tabelę należy powielić w przypadku, gdy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważniona do podpisania umowy jest więcej niż jedna osoba, lub, gdy podpis osoby upoważnionej wymaga kontrasygnaty (zgodnie z wytycznymi IZ).

B-4 - Podmiot realizujący

☐ Nie dotyczy

1.	Nazwa podmiotu realizującego	Giżyckie Centrum Kultury
2.	Forma prawna	samorządowa osoba prawna
3.	Adres siedziby	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	giżycki
	Gmina	Giżycko - miasto
	Miejscowość	Giżycko
	Ulica	ul. Konarskiego
	Nr domu	8
	Nr lokalu	-
	Kod pocztowy	11-500
	Adres do korespondencji	
	Województwo	
	Powiat	
	Gmina	
	Miejscowość	
	Ulica	
	Nr domu	
	Nr lokalu	
	Kod pocztowy	
4.	Numer telefonu	087 428 43 26
5.	Numer faksu	087 428 16 37
6.	Adres poczty elektronicznej	info@gizyckiecentrumkultury.plk
7.	Nazwa dokumentu rejestrowego i numer (np. KRS/CEIDG)	-
8.	PKD/EKD	-
9.	NIP	8451033603

10.	Rola w Projekcie	Giżyckie Centrum Kultury od 4 lat zarządza Twierdzą Boyen i przeprowadza w niej wszystkie roboty budowlane. W związku z tym uznano, iż powinno ono zajmować się rzeczową realizacją projektu. Giżyckie Centrum Kultury będzie odpowiedzialne bezpośrednio za realizację projektu. Prowadzeniem całości inwestycji będzie zajmowało się Giżyckie Centrum Kultury. W ramach projektu zostanie wytypowany zespół. W czasie wdrażania projektu zespół ten będzie odpowiadał za: - przygotowanie materiałów przetargowych na wykonawstwo i nadzór inwestycyjny, - przeprowadzenie przetargów związanych z wyłowieniem wykonawcy i inwestora zastępczego, - przygotowanie umów z wykonawcą, inwestorem zastępczym, - bezpośrednią współpracę z wykonawcą, inwestorem zastępczym, - rozliczanie inwestycji we współpracy z wykonawcą, inwestorem zastępczym, - okresowe raportowanie z realizacji projektu i na koniec realizacji projektu o przedkładanie sprawozdań Instytucji Zarządzającej.
11.	Krótką charakterystyka podmiotu realizującego projekt	Giżyckie Centrum Kultury jako instytucja kultury zostało powołane dnia 27 października 2000r. Zgodnie ze statutem placówki przedmiotem działalności GCK jest: 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców i turystów. 2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, sztuką i rekreacją. 3. Wychowanie, upowszechnianie i edukacja kulturalna. 4. Animowanie i promowanie działalności kulturalnej twórców z terenu Giżycka. 5. Planowanie i realizacji imprez artystyczno - kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim w formie konkursów i festiwali. 6. Planowanie i realizacja imprez plenerowych w okresie letnim.
12.	Uzasadnienie celowości wprowadzenia podmiotu realizującego projekt	Giżyckie Centrum Kultury jest dysponentem i administratorem Twierdzy Boyen w Giżycku - w tym Laboratorium Prochowego i Stajni z Wozownią. Obiekty zlokalizowane są w zabytkowym obiekcie fortyfikacyjnym z XIX w. - twierdzy Boyen. W związku z tym uznano że to Giżyckie Centrum Kultury powinno zająć się rzeczową realizacją projektu.

B-5 - Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu☒ Nie dotyczy**B-6 - Osoba do kontaktu, właściwa w sprawach projektu**

1.	Imię	EWA
2.	Nazwisko	KULIŚ
3.	Miejsce pracy	URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU
4.	Stanowisko	GŁÓWNY SPECJALISTA
5.	Adres	
	Województwo	Warmińsko-mazurskie
	Powiat	giżycki
	Gmina	Giżycko - miasto
	Miejscowość	Giżycko
	Ulica	AL. 1 MAJA
	Nr domu	14
	Nr lokalu	-
	Kod pocztowy	11-500
6.	Numer telefonu	087 7324 120
7.	Numer faksu	087 428 52 41
8.	Adres poczty elektronicznej	ewa.kulis@gizycko.pl

C-1 - Tytuł projektu

Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie

C-2 - Identyfikacja rodzaju Projektu

Projekt rozpatrywany w trybie konkursowym

C-3 - Określenie czy realizacja projektu odbywa się w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Projekt realizowany w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym: NIE

C-4 Uzasadnienie, opis i cel projektu

4.1. Tło i uzasadnienie - opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), planów rewitalizacji, obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie propozycji Projektu.

Obszar objęty potencjalnym oddziaływaniem projektu położony jest w Giżycku w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Giżycko - stolica powiatu giżyckiego położone jest w odległości 250 km od Warszawy i 100 km od stolicy województwa - Olsztyna. Położenie w jednym z najmniej uprzemysłowionych terenów województwa i kraju powoduje, że ludzie znajdują zajęcie głównie w handlu, drobnym przemyśle, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach. Znaczącą rolę w gospodarce miasta odgrywa turystyka i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego z racji położenia miasta na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającej na adaptacji Laboratorium Prochowego oraz Wozowni ze Stajnią w Twierdzy Boyen. Twierdza w Giżycku stanowi jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury obronnej XIX wieku w Polsce, co czyni z niej niewątpliwie obiekt o wyjątkowej wartości historycznej i wysokich walorach turystycznych. Ukształtowana historycznie struktura przestrzenna twierdzy przetrwała do naszych czasów w niewiele zmienionym stanie. Pełną czytelność utrzymały zarówno ziemne obwałowania z budowlami podziemnymi jak i szkielet układu komunikacyjnego. Ukryta wśród parku leśnego fortyfikacja, ma kształt gwiazdy, której ramiona tworzy sześć bastionów. Do twierdzy prowadzą dwie drogi od strony Giżycka i Kętrzyna oraz cztery bramy wjazdowe - dwie główne: Giżycka i Kętrzyńska, a także dwie pomocnicze specjalnego przeznaczenia: Wodna (wyposażona w podnoszony most zwodzony) i Prochowa (obok dzisiejszego amfiteatru). W związku z licznymi bitwami oraz z brakiem środków na utrzymanie całego terenu i konserwacji budynków znajdujących się na terenie Twierdzy Boyen, budynki są w złym stanie technicznym. Twierdza Boyen przyciąga do siebie tłumy ludzi: nie tylko turystów, ale również ludzi nauki, znawców sztuki, a także licznych specjalistów z zakresu architektury obronnej. Dzieje się tak dzięki naturalnym walorom terenu twierdzy i jej otuliny oraz istniejącej już infrastrukturze (amfiteatr, galeria, schronisko młodzieżowe, kluby).

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym(PFU) dla Twierdzy Boyen funkcje pierwotne zagospodarowania terenu zostaną przekształcone na obiekty o nowym znaczeniu. Jednakże niemożliwe będą jakiegokolwiek przekształcenia mogące zubożyć zabytkowy charakter obiektu. Wszelkie modernizacje i remonty obiektów zabytkowych będą realizowane po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z utożsamianiem Giżycka jako centrum turystyki na Mazurach, rola tzw. turystyki militarnej może być istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Obserwując wzrastającą popularność giżyckiej Twierdzy, aż

się prosi o współpracę wszystkich mieszkańców Mazur nad podnoszeniem poziomu atrakcyjności tego obiektu, gdyż korzyści z tego płynące mogą umożliwić miastu i okolicy szybszy rozwój, zaś wielu ludziom przynieść wymierne dochody.

Przedmiotem niniejszego projektu realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen - Laboratorium Prochowego oraz Wozownia. Obiekty te są w bardzo złym stanie technicznym. Wykonane programu konserwatorskie pokazują poziom zniszczeń oraz wskazują kolejne kroki, które należy wykonać aby te obiekty przywrócić do użytku. W ramach projektu przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół obiektów, oraz połączenie obu obiektów ciągiem pieszym. W Laboratorium Prochowym zlokalizowane zostanie muzeum broni, natomiast w Wozowni ze Stajnią zostanie utworzony Pawilon Wystawowy. Beneficjent w ramach projektu przewidział również wyposażenie obiektów w sprzęt pozwalający na wprowadzenie w obiektach ww. funkcji, jednak nie będzie to zakup muzealiów, eksponatów oraz militariów.

Ważnym dla atrakcyjności Twierdzy Boyen elementem byłaby rozbudowa muzeum. Obecnie funkcjonująca ekspozycja jest dość uboga. Warto wzbogacić ją przede wszystkim w elementy związane z samym obiektem oraz różnymi militariami. Istotne byłoby również wprowadzenie swego rodzaju ceremoniału wojskowego, który towarzyszyłby zwiedzaniu obiektu. Same atrakcje kulturalne są bardzo ważne dla lepszego wykorzystania Twierdzy Boyen.

Wnioskodawca pragnie wzmocnić dynamiczny rozwój turystyki obiektów militarnych - takim jest otworenie Muzeum Broni, ponieważ właśnie Giżycko, patrząc na historię, ma w tej dziedzinie bardzo znaczący potencjał. Jego wykorzystanie może uczynić z Giżycka w tym segmencie turystyki kulturowej nową, atrakcyjną destynację w skali krajowej i światowej. Może to przynieść tam właśnie znaczne korzyści ekonomiczne, istotne zwłaszcza w przypadku obszarów o niewielkiej jak dotąd skali inwestycji rozwojowych i o stosunkowo wysokim bezrobociu. Po przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych inwestycji, które należałoby zrobić na terenie Twierdzy Boyen, Wnioskodawca zdecydował się na najważniejszą, która będzie wykorzystywana przy licznych imprezach miejskich. Adaptacja Laboratorium Prochowego oraz Wozowni ze Stajnią sprawi, że nie tylko miłośnicy historii powstania Twierdzy będą odwiedzać ten obiekt, ale również mieszkańcy Giżycka jak również turyści zwiedzający cały teren Twierdzy Boyen-13000 obecnie. Realizacja projektu ma zachęcić inwestorów do inwestowania w turystykę, a w przyszłości zachęcić turystów do odwiedzania Polski w tym Giżycka położonego w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a pośrednio przyczyni się do wzrostu zainteresowania inwestorów terenami na Wyspie Giżyckiej. Adaptacja obiektów będących przedmiotem niniejszego projektu wraz z zagospodarowaniem terenu w powiązaniu ze zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi oraz planami zagospodarowania Twierdzy Boyen zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym będzie miała wpływ na poprawę dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych położonych na Wyspie Giżyckiej i częściowo zostaną wykorzystane możliwości istniejącej infrastruktury i obiektów turystycznych. Projekt wpisuje się w główny cel Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020: Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy oraz Priorytet 1 i 2.

Priorytet 1 Konkurencyjna gospodarka/ Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjności gospodarki: - Wzrost konkurencyjności firm - konkurencyjność będzie dotyczyła firm z sektora usług rynkowych - turystyki. Dzięki renowacji obiektów w ramach projektu, zwiększy się atrakcyjność nowozagospodarowanych miejsc oraz dzięki promocji miasta Giżycka, do stolicy Mazur "napłynie" większa liczba turystów, którą trzeba będzie obsłużyć.

- Wzrost potencjału turystycznego - wzrost potencjału turystycznego przy poszanowaniu wymagań środowiska przyrodniczego. Niniejszy projekt ma na celu uatrakcyjnienie Twierdzy Boyen z zachowaniem środowiska naturalnego.
- Wzrost liczby miejsc pracy - zakłada się, że poprzez realizację niniejszego projektu, nastąpi rozwój gospodarczy i tym samym powstaną nowe przedsiębiorstwa lub rozwój - poprzez wzrost zatrudnienia - już istniejących firm.

Priorytet 2 Otwarte społeczeństwo/ Cel strategiczny: Wzrost aktywności społecznej

Twierdza Boyen jest zabytkowym obiektem kulturalnym i poprzez promocje mali mieszkańcy oraz turyści mogą dowiedzieć się o genezie powstania Twierdzy Boyen. Realizacja niniejszego projektu oraz kampania promocyjna sprawi, że mieszkańcy miasta poczują bliskość ze swoim miastem i ich mieszkańcami. Na skutek realizacji projektu nastąpi wzrost zainteresowania miejscami, gdzie można aktywnie wypoczywać. =>http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddziaływania_na_srodowisko1.pdf

4.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego.

Przedmiotem projektu jest adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz wyposażeniem w sprzęt (oznaczonych w programie funkcjonalno - użytkowym jako 11 i 19) w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z PFU dla Twierdzy Boyen funkcje pierwotne zagospodarowania terenu zostaną przekształcone na obiekty o nowym znaczeniu. Jednakże niemożliwe będą jakiegokolwiek przekształcenia mogące zubożyć zabytkowy charakter obiektu. Wszelkie modernizacje i remonty obiektów zabytkowych będą realizowane po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych inwestycji, które należałoby zrobić na terenie Twierdzy Boyen, Wnioskodawca zdecydował się na najważniejsze, z uwagi na zły stan techniczny obiektów. Aby Laboratorium Prochowe i Wozownia ze Stajnią spełniały swoje funkcje bezpiecznego obiektu dla użytkowników bez wątpienia niezbędne są roboty budowlane. Wszelkie prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Rozwiązania technologiczne będą spełniać wymogi wynikające zobowiązujących europejskich i polskich norm, posiadają certyfikaty, normy (PN), świadectwa i inne dokumenty wymaganych instytucji. Wszelkie prace budowlane Wnioskodawca zleci firmie wybranej w wyniku przetargu na wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu, która wykona zlecone prace zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej. Adaptacje obiektów zabytkowych ze względu na swój szczególny charakter podlegają swoistej procedurze, natomiast osoby je przeprowadzające powinny posiadać odpowiednie doświadczenie i uprawnienia. Projekt będzie realizowany w następujących etapach:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Adaptacja Laboratorium na muzeum broni - pow. 399,40 m². W muzeum dostępnych będzie 5 sal ekspozycyjnych, zespół

toalet wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Laboratorium zostanie wyposażone również w system nagłośnieniowy.

Elementem kończącym adaptację Laboratorium na Muzeum będzie zakup wyposażenia tj: mebli (stoły krzesła), gablot, sprzętu komputerowego, projektora, ekranu, tablicy interaktywnej, oświetlenia.

3. Adaptacja Wozowni ze Stajnią na Pawilon wystawowy - pow. 371,60 m². W Pawilonie Wystawowym dostępne będą dwie duże sale wystawowe na parterze oraz na antresoli. Sala wystawowa na parterze z możliwością bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. W obiekcie znajdować się będzie również sala recepcyjna oraz toaleta wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Elementem kończącym adaptację Wozowni na Pawilon będzie zakup wyposażenia tj: mebli (stoły krzesła), sprzętu komputerowego, projektora, ekranu, tablicy interaktywnej, oświetlenia.

4. Zakup wielofunkcyjnych urządzeń językowych - 45 szt. - urządzenia te pozwolą grupom obcojęzycznym na zwiedzanie obiektów w Twierdzy bez przewodnika

5. Monitoring obiektu - zgodnie z zaleceniami programów konserwatorskich obu obiektów - należy wprowadzić ich monitoring chroniący je przed spalaniem oraz kradzieżą.

Brak działania ze strony Wnioskodawcy w tym zakresie obniżyłoby koszty inwestycyjne Miasta, jednakże podwyższyłoby zagrożenie życia dla mieszkańców i turystów, którzy chcieliby dostać się do obiektów turystycznych oferowanych przez Miasto.

Zagospodarowanie terenu jest więc ważnym elementem projektu, który wraz z adaptacją obiektów będzie w pełni wykorzystywany przez turystów i mieszkańców Giżycka. Wnioskodawca zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym pragnie połączyć te dwa obiekty ciągiem pieszym, który będzie również przedmiotem opracowania w dokumentacji technicznej.

Rozwiązania technologiczne robót budowlanych i urządzeń wykorzystywane w ramach realizacji projektu nie są standardowe, niemniej jednak rozwiązania zastosowane w niniejszej inwestycji promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie. W celu osiągnięcia trwałych rezultatów i produktów do wszystkich elementów zostaną zastosowane nowe rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych i zastosowanie właściwych materiałów zapewni bezawaryjne funkcjonowanie nowopowstałej infrastruktury przez długi okres czasu. W wyniku realizacji inwestycji powstaną nowe zmodernizowane obiekty dziedzictwa kulturowego, które przyczynią się do poprawy życia społeczności lokalnej oraz zaspokoją podstawowe potrzeby mieszkańców i turystów. Na główny produkt, jakim jest adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen składa się:

- Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów - 2 szt.

- liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów kultury (dotyczy wszystkich typów projektów z tej kategorii interwencji (tzn. liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie) - 2 szt.

- Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych - 2 szt.

Wskaźniki dodatkowe:

- Powierzchnia obiektu dziedzictwa kulturowego poddanego ochronie - 771,0 m²

- Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego zaadaptowanych na cele turystyczne - 771,0 m²

Budowa zaprezentowanych produktów umożliwi osiągnięcie zaplanowanych przez Beneficjenta rezultatów, a tym samym realizację celów projektu. Przedstawiony do oceny projekt adaptacji Laboratorium i Wozowni stanowi jedyne rozwiązanie, które może poprawić jego stan techniczny. Całość rozwiązań technicznych oraz technologicznych opisano w Studium Wykonalności w rozdziale 1.2. Możliwe wariant

4.3. Cel Projektu - wykazanie zgodności z "Celami działania / poddziałania" opisanymi dla konkretnego

Działania/Poddziałania w Uszczegółowieniu RPO WiM.

Projekt stanowiący przedmiot niniejszego opracowania będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej "Turystyka" RPO WiM, której głównym celem jest "wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu", a konkretnie do Poddziałania 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe. W ramach powyższego Poddziałania mogą być dofinansowane projekty dotyczące adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegające na unowocześnieniu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów. Dzięki realizacji niniejszego projektu Miasto Giżycko doprowadzi do realizacji głównego celu projektu - podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym. Dzięki realizacji wymienionych celów nastąpi poprawa atrakcyjności miasta, rozwój gospodarczy i społeczny. Adaptacja laboratorium oraz wozowni w powiązaniu ze zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi będzie miała wpływ na poprawę dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych położonych na Wyspie Giżyckiej.

Projekt stanowiący przedmiot niniejszego opracowania będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 "Turystyka" RPO WiM 2007 - 2013. Projekt spełnia kryteria określone w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 "Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Podstawowym i ogólnie określonym rezultatem realizacji projektu będzie możliwość korzystania przez turystów oraz mieszkańców Giżycka z nowych obiektów w Twierdzy Boyen. Z punktu widzenia Beneficjenta do najważniejszych rezultatów realizacji projektu zaliczyć można:

- Liczba osób odwiedzających nowopowstałe/ zmodernizowane obiekty kultury (dotyczy wszystkich typów projektów z tej kategorii interwencji (tzn. liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie)- 15 000

- Liczba stworzonych miejsc pracy - 4

- Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn: 2

- Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet: 2

Wskaźniki rezultatu dodatkowe:

- Liczba nowych osób odwiedzających obiekty kultury lub osób, które przestałyby odwiedzać te obiekty gdyby nie realizacja projektu- 2 000

Niewątpliwym, pozytywnym rezultatem projektu będzie wzrost bezpieczeństwa na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku. Realizacja projektu w sposób pośredni wpłynie na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej województwa warmińskiego -

mazurskiego. Realizacja inwestycji poprzez aktywizację przestrzeni i jej jakościową zmianę przyczyni się do wniesienia wkładu w budowanie silnej pozycji Giżycka i Mazur na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym. Ponadto wysiłki pracowników Urzędu Miejskiego oraz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej będą ukierunkowane na promocję Twierdzy Boyen, jako bezpiecznej i niewątpliwie atrakcyjnej turystycznej miasta i okolicy. Dofinansowanie realizacji projektu przez Unię Europejską będzie doskonałą okazją do promowania Unii przy okazji promocji laboratorium oraz Wozowni ze Stajnią.

C-5 - Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/realizowanymi w ramach różnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej.

☐ Nie dotyczy

Punkt ten szerzej opisano w studium/Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B BSR

1. Miasto Giżycko pragnąc ożywić Twierdzę Boyen przystąpiło w 2004 r. na zaproszenie miasta Kostrzyn nad Odrą do międzynarodowego projektu "Baltic Fort Route" - "Szlak Nadbałtyckich Twierdz", który trwał do końca 2007 roku. Projekt dotyczy stworzenia międzynarodowej sieci współpracy umocnień militarnych środkowo-wschodniej Europy.

Środki własne

2. Zagospodarowanie wzgórza św. Brunona w Giżycku (2009 - 2010 r.) - ok. 635 tys. zł - Zagospodarowanie wzgórza przylegającego do przebudowanej ul. św. Brunona przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenów turystycznych i inwestycyjnych.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

3. Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych - rozbudowa ul. Św. Brunona w Giżycku - 6 829 417,29 zł - budowa przewidziana na lata 2008-2009 - Ulica Św. Brunona podobnie jak tereny Twierdzy Boyen należą do miejsc rekreacyjnych.

4. "Giżycko latem, Giżycko zimą - koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach" - wartość projektu 423 699, 85 zł (wniosek złożony w ramach konkursu 01/09/2.1.3) Promocja Giżycka przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających powyższe miasto jak również Twierdzę Boyen z nowozaprojektowanymi laboratorium.

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

5. Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku (2009 r.) - 210 000,00 zł (w dniu 25.11.2008 r. miasto otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr POIG.06.02.02-00-017/08). Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Twierdzy Boyen w Giżycku

C-6 - Czy projekt będzie objęty programem pomocy publicznej?

NIE

C-7 - Trwałość Projektu

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował projekt po zakończeniu jego realizacji?

Kto będzie właścicielem projektu, po zakończeniu realizacji Projektu:

Instytucja odpowiedzialna za realizację poniższego projektu jest Gmina Miejska Giżycko oraz Giżyckie Centrum Kultury, które jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do obsługi administracyjnej i organizacyjnej Twierdzy Boyen, której właścicielem pozostaje Gmina Miejska Giżycko. Właścicielem produktów będzie Gmina Miejska Giżycko.

Kto będzie zarządzał Projektem, po zakończeniu realizacji Projektu:

Prowadzeniem całości inwestycji będzie zajmowało się Giżyckie Centrum Kultury oraz Gmina Miejska Giżycko. W ramach projektu zostanie wytypowany zespół. W czasie wdrażania projektu zespół ten będzie odpowiadał za:

- przygotowanie materiałów przetargowych na wykonawstwo i nadzór inwestycyjny,
- przeprowadzenie przetargów związanych z wyłowieniem wykonawcy i inwestora zastępczego,
- przygotowanie umów z wykonawcą, inwestorem zastępczym,
- bezpośrednią współpracę z wykonawcą, inwestorem zastępczym,
- rozliczanie inwestycji we współpracy z wykonawcą, inwestorem zastępczym,
- okresowe raportowanie z realizacji projektu i na koniec realizacji projektu o przedkładanie sprawozdań Instytucji Zarządzającej.

Po zakończeniu realizacji projektu, Projektem zarządzał będzie dzierżawca wyłoniony w trybie przetargowym.

Kto będzie finansował funkcjonowanie Projektu:

Przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji, koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją pokrywane będą z budżetu dzierżawcy. Bieżąca eksploatacja będzie finansowana z dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług w Twierdzy Boyen. Gmina Miejska Giżycko będzie czuwała wspólnie z Giżyckim Centrum Kultury nad realizacją i trwałością projektu.

C-8 - Miejsca realizacji Projektu

1.	Województwo	Warmińsko-mazurskie
2.	Powiat	giżycki
3.	Gmina	Giżycko - miasto
4.	Miejscowość	Giżycko
5.	Inne	

D-1 - Harmonogram realizacji Projektu

	Data
Data rozpoczęcia realizacji projektu	2011-07-12
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu - data podpisania pierwszej umowy z wykonawcą z wyłączeniem prac przygotowawczych	2013-08-28
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu (np. data podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru)	2015-06-30
Termin finansowego zakończenia projektu (dokonanie ostatniej płatności przez Beneficjenta w ramach projektu)	2015-07-31

D-2 - Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

2.1. Wskaźniki produktu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0 (2011)	2012	2013	2014	2015
A. LISTA WSKAŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH							
Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów kultury (dotyczy wszystkich typów projektów z tej kategorii interwencji (tzn. liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie)	Giżyckie Centrum Kultury - protokół zdawczo - odbiorczy	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	Giżyckie Centrum Kultury - protokół zdawczo - odbiorczy	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	Giżyckie Centrum Kultury - protokół zdawczo - odbiorczy	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
B. LISTA WSKAŹNIKÓW DODATKOWYCH							
Powierzchnia obiektu dziedzictwa kulturowego poddanego ochronie.	Giżyckie Centrum Kultury - protokół zdawczo - odbiorczy	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00
Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego zaadaptowanych na cele turystyczne.	Giżyckie Centrum Kultury - protokół zdawczo - odbiorczy	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	771.00

2.2. Wskaźniki rezultatu	Źródło danych	Jedn. miary	Rok 0 (2011)	2012	2013	2014	2015
A. LISTA WSKAŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH							

Liczba osób odwiedzających nowopowstałe/ zmodernizowane obiekty kultury (dotyczy wszystkich typów projektów z tej kategorii interwencji (tzn. liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie)	Giżyckie Centrum Kultury - pomiar kasowy - bilety	osoby	13000.00	13000.00	13000.00	15000.00	15000.00
Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto)	Giżyckie Centrum Kultury - umowa o pracę	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto)	Giżyckie Centrum Kultury - umowa o pracę	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)	Giżyckie Centrum Kultury - umowa o pracę	szt	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
B. LISTA WSKAŹNIKÓW DODATKOWYCH							
Liczba nowych osób odwiedzających obiekty kultury lub osób, które przestałyby odwiedzać te obiekty gdyby nie realizacja projektu.	Giżyckie Centrum Kultury - pomiar kasowy - bilety	osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

Monitorowanie projektu:

Monitorowanie wskaźników będzie odbywało się raz na kwartał. Wskaźniki produktu - odnoszą się do rzeczowych efektów wdrożenia projektu. Liczone są w jednostkach materialnych. Za pomiar i monitorowanie wskaźników osiągnięcia celów projektu w trakcie jego realizacji oraz po oddaniu laboratorium do eksploatacji będzie odpowiedzialny podmiot realizujący projekt - Giżyckie Centrum Kultury. Pomiary i monitoring będą prowadzone przez pracowników Giżyckiego Centrum Kultury. Wartość wskaźników produktu będzie pozyskana z protokołów zdawczo - odbiorczych i będzie zgodna z dokumentacją projektową. Wskaźniki rezultatu - odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektem wynikającym z wdrożenia projektu. W przypadku adaptacji laboratorium, monitoringowi będą podlegały wskaźniki: 1. Liczba osób odwiedzających nowopowstałe/ zmodernizowane obiekty kultury (dotyczy wszystkich typów projektów z tej kategorii interwencji (tzn. liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddana ochronie) - pomiar będzie dokonywany na podstawie pomiaru kasowego przeprowadzonego przez Giżyckie Centrum Kultury. 2. Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto) - pomiar dokonany na podstawie umowy o pracę. 3. Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto) - pomiar dokonany na podstawie umowy o pracę. 4. Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) - pomiar dokonany na podstawie umowy o pracę. 5. Liczba nowych osób odwiedzających obiekty kultury lub osób, które przestałyby odwiedzać te obiekty gdyby nie realizacja projektu. - liczba nowych osób odwiedzających obiekty kultury to 15000 szt. - pomiar będzie dokonywany na podstawie pomiaru kasowego przeprowadzonego przez Giżyckie Centrum Kultury. Wyboru wskaźników dokonano przy uwzględnieniu takich cech jak dostępność, mierzalność, trafność, wiarygodność i porównywalność. Zakłada się, że monitoring projektu w oparciu o te wskaźniki przebiegać będzie cyklicznie, w określonych przedziałach czasowych, niezależnie dla każdego z nich.

D-3 - Typ projektu

Generujący dochód

Nazwa, rozdział i numer strony dokumentu źródłowego, w którym dokonano powyższych obliczeń, oraz wyliczony poziom generowanego dochodu i luki finansowej.

Studium Wykonalność, Rozdział 3.7 Źródła finansowania projektu, Podrozdział 3.7.1 Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania str. 201

D-4 - Planowane wydatki w ramach projektu w (PLN) w kwotach netto
Wydatki kwalifikowalne

Kategoria kosztu	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
Studium wykonalności	11682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11682,00
0.0000% z VAT Studium wykonalności (stawka VAT 0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	117886,18	0,00	117886,18
0.0000% z VAT Dokumentacja techniczna (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roboty budowlane i zagospodarowanie terenów	0,00	0,00	0,00	1658444,59	534275,13	2192719,72
0.0000% z VAT Roboty budowlane i zagospodarowanie terenów (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzór inwestorski z nadzorem archeologicznym	0,00	0,00	0,00	6578,81	2557,78	9136,59
0.0000% z VAT Nadzór inwestorski z nadzorem archeologicznym (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Audyt projektu	0,00	0,00	0,00	2320,00	580,00	2900,00
0.0000% z VAT Audyt projektu (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja projektu - ogłoszenia w prasie	0,00	0,00	0,00	1200,00	19291,80	20491,80
0.0000% z VAT Promocja projektu - ogłoszenia w prasie (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe	0,00	0,00	0,00	2180,00	6016,72	8196,72
0.0000% z VAT Promocja projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypożyczenie Laboratorium Prochowego (zest.komp-2 szt.;ekran-1szt.;tablica interaktywna-1 szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp.recepcji:biurka-2 szt.,krzesła 3 szt.,szafy-2 szt.;meble:stoly-5 szt.;krzesła 50 krzesel;gabloty 10 szt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	46555,00	46555,00
0.0000% z VAT Wypożyczenie Laboratorium Prochowego (zest.komp-2 szt.;ekran-1szt.;tablica interaktywna-1 szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp.recepcji:biurka-2 szt.,krzesła 3 szt.,szafy-2 szt.;meble:stoly-5 szt.;krzesła 50 krzesel;gabloty 10 szt.) (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypożyczenie Wozowni ze Stajnią (zestaw komputerowy 2 szt.;ekran-1 szt.;tablica interaktywna-1szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp. recepcji: biurka-3 szt., krzesła 3 szt., szafy-2 szt.; meble:stoly-10 szt.; krzesła 150 krzesel)	0,00	0,00	0,00	0,00	41225,00	41225,00

0.0000% z VAT Wyposażenie Wozowni ze Stajnią (zestaw komputerowy 2 szt.;ekran-1 szt.;tablica interaktywna-1szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp. recepcji: biurka-3 szt., krzesła 3 szt., szafy-2 szt.; meble:stoly-10 szt.; krzesła 150 krzesel) (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagłośnienie obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	7270,00	7270,00
0.0000% z VAT Nagłośnienie obiektów (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie programów konserwatorskich dla obiektów	9265,03	0,00	2744,75	0,00	0,00	12009,78
0.0000% z VAT Opracowanie programów konserwatorskich dla obiektów (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia wielojęzyczne z mikroportem - 45 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	56025,00	56025,00
0.0000% z VAT Urządzenia wielojęzyczne z mikroportem - 45 szt. (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prace archeologiczne i konserwatorskie	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00
0.0000% z VAT Prace archeologiczne i konserwatorskie (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	20947,03	0,00	5744,75	1788609,58	713796,43	2529097,79

Wydatki niekwalifikowalne

Kategoria kosztu	2011	2012	2013	2014	2015	Razem
VAT Studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAT Dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00	27113,82	0,00	27113,82
VAT Roboty budowlane i zagospodarowanie terenów	0,00	0,00	0,00	381442,26	122883,28	504325,54
VAT Nadzór inwestorski z nadzorem archeologicznym	0,00	0,00	0,00	1513,13	588,29	2101,42
VAT Audyt projektu	0,00	0,00	0,00	533,60	133,40	667,00
VAT Promocja projektu - ogłoszenia w prasie	0,00	0,00	0,00	276,00	4437,11	4713,11
VAT Promocja projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe	0,00	0,00	0,00	501,40	1383,85	1885,25
VAT Wyposażenie Laboratorium Prochowego (zest.komp-2 szt.;ekran-1szt.;tablica interaktywna-1 szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp.recepcji:biurka-2 szt.,krzesła 3 szt.,szafy-2 szt.;meble:stoly-5 szt.;krzesła 50 krzesel;gabloty 10 szt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	10707,65	10707,65
VAT Wyposażenie Wozowni ze Stajnią (zestaw komputerowy 2 szt.;ekran-1 szt.;tablica interaktywna-1szt.;projektor-1 szt.;meble-wyp. recepcji: biurka-3 szt., krzesła 3 szt., szafy-2 szt.; meble:stoly-10 szt.; krzesła 150 krzesel)	0,00	0,00	0,00	0,00	9481,75	9481,75
VAT Nagłośnienie obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	1672,10	1672,10

VAT Opracowanie programów konserwatorskich dla obiektów	2130,96	0,00	631,29	0,00	0,00	2762,25
VAT Urządzenia wielojęzyczne z mikroportem - 45 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	12885,75	12885,75
VAT Prace archeologiczne i konserwatorskie	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
Przyłącza wod.-kan	0,00	0,00	0,00	42531,06	4586,62	47117,68
VAT Przyłącza wod.-kan (stawka VAT 23%)	0,00	0,00	0,00	9782,14	1054,92	10837,06
RAZEM	2130,96	0,00	1321,29	463693,41	169814,72	636960,38

Całkowite koszty projektu

2011	2012	2013	2014	2015	Razem
23077,99	0,00	7066,04	2252302,99	883611,15	3166058,17

D-5 - Źródła finansowania projektu (PLN)

Źródło		2011	2012	2013	2014	2015	Razem
1. Kwota dofinansowania	zł	17804,97	0,00	4883,03	1520318,14	606726,96	2149733,10
środkami publicznymi*	%	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	
2. Wkład własny	zł	3142,06	0,00	861,72	268291,44	107069,47	379364,69
Wnioskodawcy	%	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
Beneficjenta							
a. Budżet jednostek samorządu terytorialnego	zł	3142,06	0,00	861,72	268291,44	107069,47	379364,69
	%	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
i. budżet województwa	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ii. budżet powiatu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
iii. budżet gminy	zł	3142,06	0,00	861,72	268291,44	107069,47	379364,69
	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
b. Inne krajowe fundusze publiczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. Środki prywatne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. Międzynarodowe Instytucje Finansowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Kwota dofinansowania, o którą wnioskują Wnioskodawca/Beneficjent, uwzględniająca środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dodatkowo w przypadku projektów objętych pomocą publiczną złożonych przez podmioty nie będące JST ich związkami i stowarzyszeniami oraz jednostki organizacyjnymi JST uwzględniająca także wkład z Budżetu Państwa

E-1 - Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska**Projekt neutralny względem środowiska****Uzasadnienie wyboru:**

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady 1083/2006 oraz Dyrektywa UE 4/2003 projekt ma neutralny wpływ na środowisko. Przyjęte rozwiązania chroniące środowisko, są wystarczające, a charakter przedsięwzięcia nie wymaga innych szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji nie jest objęty prawną ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Najbliższy potencjalny obszar Natura 2000 to Ostoja Północnomazurska, obejmująca jeziora Mamry, Dobskie i Kisajno wraz niektórymi terenami przyległymi. Przedmiotem ochrony na tym obszarze są naturalne eutroficzne jeziora. Ze względu na wybitnie lokalny charakter przedsięwzięcia oraz fakt, że będzie ono generowało minimalne ilości ścieków ani (poza etapem budowy) nasilało procesów erozyjnych, wykluczony jest jakikolwiek negatywny wpływ na jeziora objęte ochroną w ramach proponowanego obszaru Natura 2000.

E-2. Zgodność projektu z polityką równych szans i niedyskryminacji**Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równych szans i niedyskryminacji****Uzasadnienie wyboru:**

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrożenia funduszy. Powyższe rozporządzenie dotyczy nie tylko kwestii oddziaływania na rynku pracy, ale również w życiu społecznym. Muzeum oraz pawilon wystawowy będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób z wózkami dziecięcymi.

E-3. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego**Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego****Uzasadnienie wyboru:**

Projekt realizując zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego jest zgodny z obowiązującym Rozp.(WE) nr 1080/2006 PE w sprawie EFRR z art.4 dotyczącym celu Konwergencja EFRR. Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego: - wykorzystuje techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT) w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów Giżycka oraz okolic. - wpływa na rozbudowę zasobów informacyjnych dostępnych publicznie, poprzez rozbudowę na plaży miejskiej w Giżycku sieci internetowej. Poprzez sieć WIFI projekt przyczyni się do kształcenia społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji. - będzie inspiracją dla beneficjenta do stosowania nowych ICT oraz upowszechniania Internetu. - stworzy warunki prawne i i techniczne niezbędne do podniesienia konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

E-4 - Prawo zamówień publicznych

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Opracowanie programów konserwatorskich dla obiektów
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	GCK
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2011-07-01

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Studium wykonalności
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	GCK
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2011-10-28

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Prace konserwatorskie i archeologiczne
2.	Tryb postępowania	Inne

3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	GCK
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2013-01-18

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Dokumentacja techniczna i roboty budowlane
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	280456 - 2013
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2013-07-17

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Nadzór inwestorski z nadzorem archeologicznym
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	WT.7013.24.240.2014GW
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2014-03-12

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu - tablice informacyjne i pamiątkowe
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	WT.042.14.1.3.2014GW
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2014-05-08

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Audyt
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	WT.042.14.1.12.2014EK
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2014-11-03

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Promocja projektu - ogłoszenia w prasie
2.	Tryb postępowania	Inne
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	WT.042.14.17.2014EK
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2014-11-24

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Nagłośnienie obiektów
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	63362-2015

4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2015-03-20
----	--	------------

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Urządzenia wielojęzyczne z mikroportem
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	63362-2015
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2015-03-20

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Wypożyczenie Laboratorium Prochowego
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	63362-2015
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2015-03-20

☐ Nie dotyczy

1.	Przedmiot kontraktu	Wypożyczenie Wozowni z Stajnią
2.	Tryb postępowania	Przetarg Nieograniczony
3.	Numer procedury (jeżeli procedura została rozpoczęta)	63362-2015
4.	Data rozpoczęcia (jeżeli procedura została rozpoczęta)	2015-03-20

E-5 - Pozwolenie na budowę

☐ Nie dotyczy

Czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę	TAK
Data	2014-03-27

E-6 - Promocja projektu

Promocja projektu odbywać się będzie na zasadach określonych w dokumencie "Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do konkursu 01/11/2.1.5". Sposób promocji projektu zgodny z art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., które określają obowiązki wynikające z współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych. Wnioskodawca będzie informował społeczeństwo o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oznaczając dokumenty i miejsca realizacji projektu, a także urządzenia logiem Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herbem i logiem województwa warmińsko-mazurskiego oraz logiem Narodowej Strategii Spójności z odniesieniem do programu regionalnego. Na serwisie internetowym beneficjenta zostanie umieszczona informacja na temat projektu realizowanego z udziałem funduszy unijnych, aktualne informacje na temat etapu realizacji projektu, wypłaconego współfinansowania, ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia i o wyborze wykonawcy. Dzięki skutecznemu zrealizowaniu tego wymiaru informacji i promocji projektu uzyskane zostanie szerokie społeczne poparcie dla idei projektu. Przedmiotem projektu jest adaptacja laboratorium wraz zagospodarowaniem terenu w Giżycku, gdzie całkowity wkład publiczny do projektu przekroczy 500 000 euro, w związku z tym umieszczona zostanie na czas realizacji robót tablica informacyjna, która będzie posiadała wszystkie wymagane opisy oraz loga. Najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tablica informacyjna zostanie zastąpiona na stałe widoczną, dużych wymiarów tablicą pamiątkową, której celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych.


Oświadczenie Beneficjenta/Wnioskodawcy

1. Oświadczam, że zobowiązuje się zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości określonej w punkcie D5 wniosku - Źródła finansowania projektu w punkcie zawierającym kwotę wkładu własnego Wnioskodawcy.
2. Oświadczam, iż zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu zgodnie z art. 57 ust.1 Rozporządzenia RE nr 1083/2006. (3 lata w przypadku MŚP)..
3. Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. , poz. 907, ze zm.) oraz z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie obowiązywania w/w ustaw.
4. Oświadczam że nie zachodzi żadna z przesłanek uniemożliwiająca podmiotowi ubieganie się o dofinansowanie z EFRR, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z zm.)
5. Zobowiązuję się do promocji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013 pt. "Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej".
6. Oświadczam, że Wnioskodawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
☐ Nie dotyczy
7. Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących z korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.
☐ Nie dotyczy
8. Oświadczam, że wobec Wnioskodawcy nie otwarto postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości, w tym również nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
☐ Nie dotyczy
9. Oświadczam, iż nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisyjnym lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie posiadam statusu przedsiębiorstwa zagrożonego zgodnie z art. 1 ust 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L Nr 214, str.3 z 09.08.2008, ze zm.).
☐ Nie dotyczy
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji.
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych dokumentach są zgodne z prawdą.
11. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu.

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są objęte tajemnicą handlową


Imię i nazwisko	Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Zajmowane stanowisko	Burmistrz Miasta Giżycka
Data	2015-05-26

Podpis i pieczęć



Imię i nazwisko	Elżbieta Ołoszczyńska
Zajmowane stanowisko	Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko
Data	2015-05-26

Podpis i pieczęć



Lista załączników wymaganych w chwili złożenia wniosku.

1.	Studium wykonalności/Biznes plan.	TAK
2a.	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS.	TAK
2b.	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.	TAK
3a.	Kopia decyzji o warunkach zabudowy.	TAK
3b.	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	NIE
3c.	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	NIE
3d.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi/decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	NIE DOTYCZY
4.	Kopia pozwolenia na budowę (dokumenty są wymagane przed podpisaniem umowy. Jedynie w ramach Osi Środowisko Przyrodnicze, stanowią element punktowany, na etapie oceny merytorycznej).	NIE
5.	Wyciąg z dokumentacji technicznej.	TAK
6.	Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	TAK
7.	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych RPO WiM.	NIE DOTYCZY
8.	Oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach.	NIE DOTYCZY
9.	Dokument określający status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	NIE DOTYCZY
10.	Oświadczenie VAT	TAK
11.	Kopia dokumentu rejestrowego, świadczącego, że Wnioskodawca/Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku.	NIE DOTYCZY
12.	Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	NIE DOTYCZY
13.	Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis	NIE DOTYCZY
14.	Bilans, rachunek zysków i strat lub inne.	NIE DOTYCZY
15.	Kopia odpowiedniego PIT/CIT.	NIE DOTYCZY
16.	Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO.	TAK
17.	Promesa Kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu.	NIE DOTYCZY
18.	Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, że nie ubiegał się (nie ubiega się) o środki publiczne dotyczące tych samych wydatków kwalifikowalnych.	TAK
19.	Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP	NIE DOTYCZY

Inne:

1. Upoważnienie Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury do podpisania wniosku oraz załączników
2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WPIS BUDYNKU DO REJESTRU ZABYTKÓW
3. Uzgodnienie z konserwatorem zabytków
4. Wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania zaleceń dla adaptacji obiektów Twierdzy Boyen - wozownia i laboratorium prochowe na sale wystawiennicze i muzeum broni wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz z wyposażeniem w sprzęt w oparciu o programy prac konserwatorskich