

Gmina Gniewkowo
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel. (052) 354-30-08

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Gniewkowie”

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

1. Do SIWZ zostało załączone pozwolenie na budowę z dnia 27.08.2010r, które straciło już ważność. Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę na zakres robót opisany w SIWZ?
2. Projekt budowlano-wykonawczy udostępniony przez Zamawiającego był sporządzony w kwietniu 2010 roku. Czy ilość ścieków napływających na oczyszczalnię oraz wartości RLM, ładunki zanieczyszczeń i stężenia zanieczyszczeń podane w projekcie w bilansie ilości i jakości ścieków, będą aktualne w okresie wykonywania zamówienia?
3. Ze względu na fakt że kampania produkcyjna w firmie Bonduelle rozpoczyna się w m-cu czerwcu, a zważywszy na 30 dniowy okres związania ofertą, umowa z Wykonawcą będzie najprawdopodobniej podpisana najwcześniej pod koniec marca, nierealne jest więc wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie nowego reaktora przed kampanią produkcyjną. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia rozruchu nowego ciągu technologicznego po okresie kampanijnym?
4. W związku z rozbudową oczyszczalni o nowy reaktor biologiczny i zwiększone zapotrzebowanie na tlen, projekt zakładał wyposażenie stacji dmuchaw w 4 nowe dmuchawy i jedną rezerwową. Wg opracowania „Specyfikacja i opis robót koniecznych do wykonania w zadaniu realizacyjnym” przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany dmuchaw, ale zakłada wyposażenie obu reaktorów w dodatkową instalację doprowadzającą czysty tlen, według odrębnego opracowania. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu tej instalacji, jeżeli jej wykonanie jest w gestii Wykonawcy.
5. Prosimy o oświadczenie projektanta, że pozostawienie starych dmuchaw i zamontowanie dodatkowej instalacji doprowadzającej do reaktorów czysty tlen, będzie wystarczające dla prawidłowej pracy oczyszczalni po rozbudowie.
6. W przypadku gdy dostawa i zamontowanie instalacji doprowadzającej do reaktorów czysty tlen będzie w gestii Zamawiającego, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że ilość tlenu ze starych dmuchaw i z tej instalacji będzie wystarczająca dla prawidłowej pracy oczyszczalni w okresie kampanii produkcyjnej i poza kampanią.

7. Jeżeli autorem projektu dodatkowej instalacji doprowadzającej czysty tlen jest inne biuro projektów, po stronie którego z tych biur leży odpowiedzialność za właściwy dobór urządzeń i współpracę tych urządzeń w celu osiągnięcia wymaganego efektu oczyszczania ścieków ?
8. Ponieważ zakres zamówienia nie obejmuje prac projektowych, prosimy o zmianę pkt. 3) w ust.2 w paragrafie 1 poprzez wykreślenie fragmentu „*albo zaprojektowanie i wykonanie robót*”.
9. Prosimy o wykreślenie z umowy ust.6 w paragrafie 5 o brzmieniu: „*W przypadku wystąpienia konieczności wykonania nieprzewidzianych w projekcie (ze względu na błędy projektanta lub względy obiektywne) aczkolwiek niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia robót, wykonawca nie ma prawa domagać się podwyższenia wynagrodzenia i zobowiązany jest wykonać te roboty*”. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawca podpisuje z Zamawiającym kontrakt na wykonanie robót budowlanych wg projektu Zamawiającego, a nie na projektowanie tych robót, więc w związku z tym nie może odpowiadać za błędy popełnione przez biuro projektowe, które wykonało projekt na zlecenie Zamawiającego. Uważamy też, że Wykonawca nie może odpowiadać finansowo za wykonanie szerszego zakresu robót niż przewidziany w opracowaniu „Specyfikacja i opis robót koniecznych do wykonania w zadaniu realizacyjnym”, z bliżej nieokreślonych „względów obiektywnych”.