

Znak. RZp.271.1.2.2020

Gniewkowo 08.05.2020 r.

Na podstawie Art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

III Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 ppkt 3

Zamawiający dopuszcza po dwie płatność za wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia dla każdego etapu zamówienia z zachowaniem kolejności wykonania etapów określonych w pkt. IV SIWZ. Pierwsza płatność za I etap może zostać wypłacona, po potwierdzonym przez inspektora nadzoru wykonaniu robót, o wartości co najmniej 60% jego zakresu rzeczowego w 2020 r. oraz płatność końcowa w I kwartale 2021 r. Pierwsza płatność za II etap może zostać wypłacona, po potwierdzonym przez inspektora nadzoru wykonaniu robót o wartości nie większej niż 60% jego zakresu rzeczowego w I półroczu 2021 r. a płatność końcowa w III kwartale 2021 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ w:

§ 7

Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane roboty:

- 1) Zamawiający dopuszcza po dwie płatność za wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia dla każdego etapu zamówienia z zachowaniem kolejności wykonania etapów określonych w § 2 w pkt. IV SIWZ. Pierwsza płatność za I etap może zostać wypłacona, po potwierdzonym przez inspektora nadzoru wykonaniu robót, o wartości co najmniej 60% jego zakresu rzeczowego w 2020 r. oraz płatność końcowa w I kwartale 2021 r. Pierwsza płatność za II etap może zostać wypłacona, po potwierdzonym przez inspektora nadzoru wykonaniu robót o wartości nie większej niż 60% jego zakresu rzeczowego w I półroczu 2021 r. a płatność końcowa w III kwartale 2021 r.
- 2) Warunkiem zapłaty pierwszej płatności, za wykonane roboty budowlane, jest ich odbiór przez inspektora nadzoru wraz potwierdzonym protokołem odbioru częściowego.

2. Zapłata końcowa za wykonanie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zgodnie z §11 umowy

Ponadto dokonuje się zmiany porządkowej w nazwie § 11 Odbiór robót na **Odbiór robót końcowy** oraz w § 12 Gwarancje w pkt 5 termin opóźnienie zastępuje się **terminem w zwłoce**.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski