

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Gniewkowo, 25.05.2020 r.

Wpł. dnia 25.05.2020

Znak spr.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie

Pan Szymon Krzysztofiak

Protokół z dnia 22.05.2020 r. ze spotkania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

W dniu 22.05.2020 r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska, w którym udział wzięli:

- Michał Otremba – Przewodniczący Komisji
- Andrzej Żmudziński – Członek Komisji

(Lista podpisów w załącznikach.)

Spotkanie zostało zainicjowane i zwołane przez Przewodniczącą Komisji celem kontroli na inwestycjach drogowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo w dwóch lokalizacjach.

Członkowie Komisji wizytowali inwestycje drogowe w Gąskach i Kawęczynie w godzinach wieczornych.

W Gąskach Komisja ma wiele zastrzeżeń co do płynności podłoża przygotowanego pod masę asfaltową (liczne pofalowania, nierówności). Członkowie Komisji zwrócili również uwagę na niezgodności z projektem co do wykonania skrzyżowania z drogą powiatową – niezgodność łuku po wytyczeniu znaków geodezyjnych w bliskości kapliczki (zbyt mały promień). Po przeciwnej stronie skrzyżowania pozostaje duży, nieusunięty pień drzewa. W ocenie Komisji kruszywo odstaje od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i nie zostało zagęszczone w obrębie skrzyżowania. Rowy odwodnieniowe wykonano niestarannie, a zabezpieczenie przepustów narzutem kamiennym jest bardzo skromne, odbiega od rysunków w projekcie.

W Kawęczynie członkowie Komisji również stwierdzili liczne nierówności, falowanie powierzchni. Komisja ma poważne zastrzeżenia co do rowów odwadniających, sposobu ich wykonania i usytuowania. Komisja po głosach mieszkańców zwróciła uwagę na liczne naruszenia znaków granicznych (kamienie graniczne usunięte w trakcie pracy koparką). Członkowie Komisji zauważyli rowy odwadniające wykonane na terenach prywatnych posesji z dopuszczeniem się niszczenia upraw, a także łuk drogi, gdzie znak graniczny (kamień) znajduje się w części jezdni około 1 metra od krawędzi, nie wspominając już o tym, że dalej wykonano tam jeszcze rów. Z relacji mieszkańców wynikało, iż jeden z właścicieli posesji na własny koszt zlecił geodezyjne odnowienie znaków granicznych, które były

wyraźnie oznaczone podczas oględzin Komisji. Podobnie jak na drodze w Gąskach, Komisja ma zastrzeżenia co do jakości użytych materiałów.

Z uwagi na fakt, iż przedłużony termin zakończenia inwestycji już minął, istnieje realne zagrożenie utraty dofinansowania z FDS. Prace wciąż nie są zakończone i budzą wiele zastrzeżeń. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gniewkowa, Pana Adama Straszynskiego o pilne zajęcie się sprawą, wyciągnięcie konsekwencji z zapisów umowy oraz bezwzględne powołanie niezależnego laboratorium drogowego – celem zbadania materiałów użytych w trakcie budowy przed zakryciem ich kolejną warstwą oraz sprawdzenia nośności podłoża w miejscach budzących zastrzeżenia.

Przewodniczący Komisji



Michał Otremba

Sporządził: A. Żmudziński

Załączniki:

1. Lista podpisów – Gąski i Kawęczyn

Otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewkowie
- Burmistrz Gniewkowa