

Harmonogram wykonania prac		
Rodzaj robót		data wykonania
I	Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie	2016-2017
	1 Roboty rozbiórkowe	do 15.10.2016
	2 Roboty ziemne	do 15.10.2016
	3 Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje	do 15.10.2016
	4 Ściany murowane	do 15.10.2016
	5 Konstrukcje żelbetowe	do 30.06.2017
	6 Konstrukcje stalowe	do 30.06.2017
	7 Dachy	
	7.1 Pokrycie dachu	do 30.06.2017
	7.2 Pokrycie gzymsów żelbetowych	do 30.06.2017
	7.3 Pokrycie dachu budynku istniejącego	do 30.06.2017
	8 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów	do 30.06.2017
	9 Podłoga i posadzki	do 30.06.2017
	10 stolarka okienna i drzwiowa	do 30.06.2017
	11 Elewacja	do 30.06.2017
	12 Posadzka balkonu i balustrada	do 30.06.2017
	13 Podesty i pochylnie zewnętrzne	
	13.1 Podest wejściowy i pochylnia dla niepełnosprawnych od frontu	do 30.06.2017
	13.2 Podest wejściowy boczny	do 30.06.2017
	14 Zagospodarowanie terenu	
	14.1 Nawierzchnie utwardzone na terenie działki	
	14.1.1 Droga manewrowa i miejsca postojowe	do 30.06.2017
	14.1.2 Chodniki	do 30.06.2017
	14.1.3 Krawężniki, oporniki	do 30.06.2017
	14.2 Ogrodzenie	do 30.06.2017
	14.3 Zieleń	do 30.06.2017
	15 Prace w istniejącym budynku związane z projektowanym budynkiem	
	15.1 Roboty rozbiórkowe	do 30.06.2017
	15.2 Roboty stanu surowego	do 30.06.2017
	15.3 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów	do 30.06.2017
	16 Wyposażenie (sauna, ławki do ćwiczeń, zestaw do ćwiczeń)	do 30.06.2017
	17 Remont pomieszczenia garażu	do 30.06.2017
II	Remont pomieszczeń budynku socjalnego istniejącego	2017
	1. Roboty rozbiórkowe	do 30.06.2017
	2. Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów	do 30.06.2017
	3. Posadzki	do 30.06.2017
	4. Stolarka drzwiowa	do 30.06.2017
	5. Instalacje sanitarne	do 30.06.2017
III	Instalacja elektryczna	2017
	1. Rozdzielnice	do 30.06.2017
	2. Sieci zewnętrzne	do 30.06.2017
	3. Instalacja oświetleniowa	do 30.06.2017
	4. Instalacja oświetleniowa - wymiana instalacji w istniejącej części budynku	do 30.06.2017
	5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych	do 30.06.2017
	6. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych - wymiana instalacji w istniejącej części budynku	do 30.06.2017
	7. Kable i przewody	do 30.06.2017
	8. Uziom odgrom	do 30.06.2017
IV	Instalacje i przyłącza sanitarne	2017
	1. Instalacje wewnętrzne	
	1.1 Instalacja wentylacji	do 30.06.2017
	1.2 Montaż jednostek systemów SPLIT	do 30.06.2017
	1.3 Montaż grzejnika elektrycznego	do 30.06.2017
	1.4 Montaż hydrantów	do 30.06.2017
	2. Sieci zewnętrzne	
	2.1 Przyłącza sanitarne	do 30.06.2017
	2.2 Przyłącza kanalizacji deszczowej	do 30.06.2017
	3. Przebudowa kotłowni i instalacja gazowa	
	3.1 Instalacja gazowa	do 30.06.2017
	3.2 Demontaż instalacji olejowej	do 30.06.2017
	3.3 Montaż zasobnika CWU	do 30.06.2017