

PROTOKÓŁ NR 12/2017
posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 28 września 2017 roku
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

Obecność na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego Rady Gminy Grodziec przedstawia się według listy obecności załączonej do niniejszego protokołu.

Na stan 3 członków Komisji obecnych jest 3 Radnych stanowiących skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Wójta Gminy Grodziec – Wiesława Szeplińska, Skarbnik Gminy - Aleksandra Musiałowska, pracownicy: Olga Orkowska, Agnieszka Szczecińska

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Popieluch o godzinie 13.00 otworzyła posiedzenie i przedstawiła plan posiedzenia:

1. Analiza i postępowanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku.
2. Analiza złożonych wniosków do projektu budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2017 roku.

Punkt 1

Analiza i postępowanie zadań inwestycyjnych

Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Musiałowska wraz z członkami Komisji przeanalizowała inwestycję zaplanowaną na 2017 rok (wg. załącznika nr 4 wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodziec):

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Wiejska, ul. Mickiewicza wraz z działkami etap II – 30.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęły 3 oferty na kwoty 2 198 542,24 zł, 2 640 114,27 zł, 2 890 005,70, procedura jest na etapie uzupełnień oferty najkorzystniejszej cenowo;
- Zakup agregatu prądotwórczego do Hydroforni – ostateczne wykonanie nastąpi po odzyskaniu VAT w ciągu 60 dni;
- Przebudowa drogi w m. Królików na działce nr 255 - wykonanie dokumentacji określone terminem do 06.10.2017 roku – na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 12 300,00 zł,
- drogi zrealizowane w ramach PROW: Junno odebrane 18.08.2017 r. Grodziec-Tratak-Królików odebrane 22.06.2017 r. rozliczone będą wnioskiem o płatność złożonym w terminie od 1.12. do 31.12.2017 r.,
- przebudowa dróg w m. Grodziec działki - dokumentacja na etapie przygotowywania z proponowanym terminem realizacji do końca 2018 r.
- przebudowa drogi w m. Janów - ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie 03.10.2017 r.
- Przebudowa drogi Lipice – Nowa Huta, Nowa Huta – Junno, Stara Huta - Mokre – dokumentacja techniczna termin wykonania wyznaczony do 15.12.2017 roku.
- przebudowa drogi w m. Królików - wykonanie dokumentacji do 06.10.2017 r.
- Budowa odcinka drogi powiatowej nr 4343P Bystrzyca – Czarnybród - dotacja została przekazana do Starostwa w wysokości 450 000,00 zł.
- Budowa siedziby Urzędu Gminy; zaplanowano 1 621 654,26, wykonano 0,00, kwota 85 450,21 zł wynika z zakontraktowania umowy, koszt nie poniesiony, ze względu na stan prawny części terenu przeznaczonego pod inwestycję i brak własności gruntu inwestycja nie zostanie rozpoczęta w 2017 r.



- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale - Komendant wystąpił o przekazanie zaplanowanej kwoty 5000 tys. zł na sprawy bieżące,
- wykonanie dokumentacji na boisko wielofunkcyjne w Królikowie - Inspektor Pani Olga Orkowska poinformowała, że dokumentacja jest w toku opracowywania, na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy informację od projektanta, że została przekazana do Energetyki w celu uzgodnienia.
- zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej w Królikowie – zabezpieczona kwota na dokumentację to 22 247,00 zł, termin jej wykonania upłynął 31.08.2017 r. Pani Olga Orkowska poinformowała, że dokumentacja nie została wykonana w terminie, wykonawca został ponaglony i zostaną mu naliczone kary umowne,
- Zakup zmywarko – wyparzarki dla Przedszkola Samorządowego w Grodźcu – na dzień dzisiejszy nie dokonano zapłaty, ponieważ sprzęt zakupiono ale przy podłączaniu okazało się że jest wadliwy i przekazano sprzęt do reklamacji,
- Budowa Bazy Śmigłowcowej - przesunięcie środków na rok 2018 rok.
- Budowa PSZOK – wykonana dokumentacja na kwotę 24 231,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Lipowej - wykonano w kwocie 19 800 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tartak – Gmina otrzymała projekt warunków technicznych budowy instalacji oświetleniowej i ogłosi rozeznanie na wykonanie projektu,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Królików Czwarty – umowa na projekt, wykonano na kwotę 11 079,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieloteka – umowa na dokumentację w kwocie 8 979,00 zł – termin wykonania dokumentacji upływa z dniem 15.11.2017 roku.
- Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku: Biała Kolonia – Królików – Łagiewniki – termin wykonania dokumentacji do 15.12.2017 roku.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Łądek „Mieszkać w Łądku jest w porządku”

Inspektor Olga Orkowska powiedziała, że dwukrotnie było ogłaszane rozeznanie cenowe i nie wpłynęła żadna oferta. Radny Radosław Perczyński powiedział, że w wyznaczonej kwocie 99 999,00 zł nikt nie zechce wykonać tej pracy. Kosztorys inwestorski nie został zaktualizowany i kwoty są sprzed 2 lat, a ceny wzrastają – dodał Radny. Inspektor Olga Orkowska powiedziała, że zostało wystosowane pismo do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” z prośbą o wydanie opinii w kwestii przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Będziemy składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zmianę terminu i rozliczenia zadania.

Radna Iwona Popieluch zaproponowała ogłoszenie ponownego trzeciego zapytania ofertowego, z wydłużonym terminem realizacji inwestycji, nie czekając na odpowiedź od UM, ale z ujęciem w rozeznaniu informacji, iż realizacja inwestycji uzależniona będzie od pozytywnej opinii UM ws. przedłużenia terminu realizacji zadania. Pracownik Urzędu Gminy Pani Olga Orkowska odpowiedziała, że nie będziemy czekać na zgodę zrobimy zapytanie cenowe z zapisem warunkowym, że do podpisu umowy dojdzie pod warunkiem przedłużenia terminu realizacji.

- Budowa Placu zabaw w miejscowości Mokre – „Mokre wieś przyjazna mieszkańcom” - w ramach rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcą INSTAL-KRAM, z którą podpisano umowę z terminem realizacji do 30.10.2017 roku w kwocie 63 701,70 zł.
- Budowa Placu zabaw w miejscowości Biała Kolonia – otrzymaliśmy informację, że teren przeznaczony na plac zabaw od niedawna posiada wymagane podłoże i można zamawiać urządzenia zabawowe (informacji udzieliła p. Olga Orkowska).

Następnie przeanalizowano załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 budżetu gminy Grodziec. Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Popieluch zapytała Panią Skarbnik czy zgłasza jakieś zastrzeżenia co realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że wykonanie za I półrocze 2017 roku jest porównywalne z wykonaniem za I półroczem 2016 roku. Ponadto przeanalizowała wykonanie funduszu sołeckiego na dzień dzisiejszy.

Pani Przewodnicząca prosiła o przedstawienie informacji dotyczącej na jaką kwotę i ile osób ujęto we wniosku o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Odpowiedzi udzieliła Inspektor Pani Olga Orkowska informując, że projekt złożono na kwotę 3 154 076,37 zł i przewidywał łączną budowę 221 sztuk urządzeń: w tym: instalacje fotowoltaiczne – 176 sztuk, instalacje kolektorów słonecznych – 45 sztuk. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, które złożyły deklaracje uczestnictwa zostały ujęte w projekcie. Złożono 195 szt. deklaracji uczestnictwa w projekcie z całej gminy Grodziec.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego prosiła o przedstawienie informacji na temat realizowanych projektów.

Odpowiedzi udzieliła inspektor referatu Inwestycji i Planowania Urzędu Gminy Grodziec Pani Agnieszka Szczecińska wskazując projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie – załącznik do protokołu.

WNIOSKI/UWAGI:

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego na dzień 28 września 2017 roku podtrzymuje opinie z lat poprzednich - tj. o zbyt późne rozpoczynanie realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych:

- kanalizacja i wodociągi Grodziec, lista z informacją o uzyskaniu dofinansowania z PROW 2014-2020 pojawiła się 10.05.2017, umowy o dofinansowanie podpisano 26.06.2017 r. a przetarg ogłoszono 30.08.2017 r. (w planie zamówień publicznych na 2017 r. opublikowanym na BIP gminy Grodziec inwestycję ujęto do realizacji w II kwartale 2017 r.), inwestycja jest priorytetem dla gminy Grodziec już od 2014 r.
- Budowa Urzędu Gminy Grodziec, inwestycja w budżecie gminy Grodziec od 2015 r., z jednej strony zablokowanie środki finansowe a z drugiej poziom i bezpieczeństwo pracy oraz funkcjonowanie urzędu gminy Grodziec,
- zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Łądek, Wielolęka i Mokre, umowy o dofinansowanie zadań w ramach LEADR PROW 2014 - 2020 podpisani 1 czerwca 2017 r. pierwsze zapytania ogłoszono: Łądek - 23.08.2017 r., Mokre - 08.09.2017r., Wielolęka - 11.08. 2017 r.
- budowa drogi w m. Janów, inwestycja w budżecie gminy Grodziec od marca 2017 r. przetarg ogłoszono 18.09.2017 r.
- zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Królikowie - projekt, w budżecie co roku od 2015 r. w kwocie 100 tys. zł, również od początku w budżecie na 2017 r. a zapytanie ofertowe ogłoszone 24.04.2017 r.
- brak propozycji i konkretnych rozwiązań dot. drogi na ul. Wierzbowej oraz nierozwiązana kwestia boiska sportowego przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach, nie rozwiązywanie kwestii spornych nie uwalnia gminy Grodziec od ponoszenia kosztów i konsekwencji społecznych jaki są uzasadnione roszczenia mieszkańców dot. dojazdu do posesji.

Punkt 2

Analiza złożonych wniosków do projektu budżetu Gminy Grodziec na 2018 rok

Skarbnik Gminy Grodziec – Pani Aleksandra Musiałowska poinformowała radnych Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego, że na dzień 28.09.2017 r. do Wójta Gminy Grodziec wpłynęły następujące wnioski do budżetu na 2018 r.



- Klub Piast na kwotę 35 000,00 zł, dla porównania Pani Skarbnik wyjaśniła, że klub w 2017 roku otrzymał dotację 20 000,00 zł.
- Komisariatu Policji w Rychwale na dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 15 000,00 zł;
- dotacje dla szkół stowarzyszeniowych na bieżące utrzymanie oraz olej opałowy.

Pani Skarbnik powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wpłynął żaden wniosek od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Punkt 3

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziec za I półrocze 2017 roku

Radni Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

Komisja przeanalizowała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku porównując alokacje środków z pierwotnego planu budżetowego. W I półroczu 2017 roku w Gminie Grodziec plan dochodów w kwocie 24 825 515,07 zł wykonano na sumę 13 112 114,64 zł, co stanowi 52,82%. Planowane wydatki w kwocie 28 080 515,07 zł, wykonano na sumę 11 237 749,79 zł, tj. 40,02%.

Komisja zwróciła uwagę na stan zobowiązań i należności pod kątem dokonanych spłat kredytów i pożyczek. Przeanalizowała również informację o kształtowaniu się WPF wraz z realizacją przedsięwzięć i informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej.


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego na bieżąco zadawała pytania i wyjaśniała wątpliwości z Panią Skarbnik, która szczegółowo wyjaśniła niski bądź wysoki procent wykonania zadań w poszczególnych działach.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego nie wniosła zastrzeżeń do przeprowadzonej analizy. Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku jest porównywalne z wykonaniem budżetu za I półroczu 2016 roku.

Wobec powyższego Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Popieluch wobec zrealizowania założonych punktów posiedzenia komisji o godzinie 16:00 zakończyła posiedzenie komisji i podziękowała za udział.

Przewodnicząca
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego


Iwona Popieluch

Protokołowała:


Krystyna Szynkiewicz

zaleganie do podjęcia w 13/2017
2 dn. 28.08.2017r.

Dane dotyczące realizowanych projektów									
Lp	Pełna nazwa instytucji (S/T/Inicjator organizacyjny)	Tytuł projektu	Tryb (do wykonania z listy)	Termin realizacji (od do)	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wkład własny	Program	Działania (do wykonania z listy)
1	Gmina Grodziec	Przebudowa drogi gminnej nr 6046 P w miejscowości Junno.	Podpisana umowa	od 19-08-2016 do 31-12-2017	711 348,88	452 631,00		PROW 2014-2020	transport
2	Gmina Grodziec	Przebudowa drogi gminnej nr 6030P, 6033P Grodziec-Tartak Królików	Podpisana umowa	od 19-08-2016 do 31-12-2017	1 833 159,73	1 166 439,00		PROW 2014-2020	transport
3	Gmina Grodziec	"Program Rewitalizacji Gminy Grodziec na lata 2014-2020".				46 301,40		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	rewitalizacja
4	Gmina Grodziec	"Mokre - wieś przyjazna mieszkańcom" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Mokre.	Podpisana umowa	od 01-01-2017 do 30-10-2017	52 200,00				
5	Gmina Grodziec	"Wieloletnia - wieś integrująca mieszkańców" - odnowienie obiektu OSP Wieloletnia oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku"	Podpisana umowa	od dnia 01.06.2017 umowy do 11-2017	63 833,00	40 616,00		PROW 2014-2020	turystyka
6	Gmina Grodziec	"Mieszkań w Łądku jest w porządku" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek"	Podpisana umowa	od dnia 01.06.2017 umowy do 11-2017	78 999,98	50 267,00		PROW 2014-2020	kultura i sztuka
7	Gmina Grodziec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec, ulica : Wiejska, Młodziejowa wraz z działkami - etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obwód Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza	Podpisana umowa	od dnia 01.06.2017 umowy do 05-2018	99 999,99	63 629,00		PROW 2014-2020	turystyka
8	Gmina Grodziec	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu.	Podpisana umowa	od dnia podpisania umowy do 05-2018	1 825 400,80	1 161 502,00		PROW 2014-2020	gospodarka wodno-ściekowa
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	"LUS" lokalne Usługi społeczne w powiecie konińskim	Podpisana umowa	od dnia 01-01-2017 do 31-12-2018	826 625,60	525 981,00		PROW 2014-2020	gospodarka wodno-ściekowa
10	Gmina Grodziec	"Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu	Podpisana umowa	od 01-01-2017 do 31-12-2018	106 358,00	98 480,00		WRPO 2014+	ochrona zdrowia
11	Gmina Grodziec	"W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" - budowa rekreacyjnego placu zabaw.	Złożony wniosek	09-2019	1 477 230,00	939 961,00	537 269,00	PROW 2014-2020	targowisko/handel
12	Gmina Grodziec	"Rekreacja Grodziec Stoł" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec.	Złożony wniosek	od dnia podpisania umowy do 12-2018	60 500,44	38 496,00	22 004,44	PROW 2014-2020	rekreacja
13	Gmina Grodziec	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rągów i Grodziec"	Złożony wniosek	12-2018	79 974,19	50 887,00	29 087,19	PROW 2014-2020	rekreacja
14	Gmina Grodziec	Aktywna Tablica	Złożony wniosek	luty 2018 (wyniki)	3 222 216,37	2 458 428,65	759 607,72	WRPO 2014+	OZE
Suma:					7 229 630,61	11 500,00	3 500,00	program rządowy	edukacja
						4 646 690,40			

Agata Jura