

Gryfów Śląski, dnia 22 maja 2024r.

Pan Arkadiusz CICHON
Radny Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski

Pan Robert SKRZYPEK
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski

Dotyczy zapytania Radnego nr 1/2024 z dnia 09-05-2024r.

Odpowiadając na Pana zapytanie nr 1/2024, złożone w dniu 13 maja 2024r. w imieniu mieszkańców oraz właścicieli sklepów i lokali usługowych, znajdujących się wzdłuż ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim uprzejmie informuję, że –

Ad 1) Termin zakończenia przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej przewidywany jest na koniec września 2024 roku. Wynika on z nieoczekiwanej wcześniej konieczności przeprowadzenia, w tym miejscu, wymiany przestarzałej sieci gazowej wraz z przyłączami. O tym fakcie Gmina została oficjalnie zawiadomiona przez Polską Spółkę Gazownictwa, Gazownia w Zgorzelcu, w piśmie z dnia 26 kwietnia 2024 roku.

Ad 2) O zaplanowanej całkowitej przebudowie ulicy Kolejowej gestorzy innych, ułożonych tam sieci i urządzeń byli informowani dwukrotnie.

Najpierw – o takim zamiarze Gmina zawiadomiła Polską Spółkę Gazownictwa oraz Tauron Dystrybucję S.A. w osobnych pismach z dnia 13-01-2023 roku.

Ponownie – na etapie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej, kiedy to na wniosek Projektanta, Zespół Uzgodnień Dokumentacji przy Staroście Lwóweckim przeprowadził naradę koordynacyjną, dotyczącą usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ulicy Kolejowej. W protokole nr 30/2023 z dnia 02-08-2023r. z tej narady, swoje stanowisko i uwagi wnieśli: Polska Spółka Gazownictwa – Placówka terenowa w Lubaniu i TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. Natomiast Netia S.A. we Wrocławiu uzgodniła zamierzenie pozytywnie bez uwag, a Orange Polska nie uczestniczyła w naradzie, pomimo należytego zawiadomienia, i jej stanowisko zostało uznane za pozytywne, bez uwag.

Ad 3) Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowana jest na podstawie aktualnych zgłoszeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i w Starostwie Lwóweckim, i z zawiadomieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim. Obecnie Wykonawca zadania tj. Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” z Jeleniej Góry, oczekuje na nowe zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, ponieważ dotychczasowe utraciło swoją ważność.