

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku
XX wieku wpisanych do rejestru zabytków
w Kochcicach – teren w obrębie zrewitalizowanej Gorzelni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Kochanowice
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398445
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Wolności 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kochanowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 42-713
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kochanowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://kochanowice.pl/urzed-gminy/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-53c1a4c3-0b51-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA****3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00260666**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach – teren w obrębie zrewitalizowanej Gorzelni”**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie zrewitalizowanej Gorzelni w Kochcicach.
2. Z opisu przedmiotu zamówienia - Przedmiaru robót – Załącznika nr 2 do SWZ wyłączone zostają: poz. 2 Ogrodzenie Rządcówki oraz poz. 16 Mała architektura – Zieleń wysoka.
3. Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia jest: Projekt zagospodarowania terenu – Załącznik nr 1 do SWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 3 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-07-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

14 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hausbud sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751805422

4.3.3.) Ulica: Tuwima 6

4.3.4.) Miejscowość: Lubliniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-700

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3000000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00355246/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej wykonanie ich jest konieczne oraz rezygnacji z części zamówienia na podstawie protokołu konieczności

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 389854,76

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie