

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
01	P.W. EnEko Sp. z o. o. Ul. Karola Miarki 12 44-100 Gliwice	Brutto: 3.441.201,72 zł Netto: 2.820.657,15 zł VAT: 620.544,57 zł	31.08.2011	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
02	Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne SANBUD Edward Rataj Ul. Karpacka 12 62-800 Kalisz	Brutto: 1.804.829,69 zł Netto: 1.479.368,60 zł VAT: 325.461,09 zł	31.08.2011	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
03	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo – Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o. o. Ul. Metalowców 25 39-200 Dębica	Brutto: 2.245.160,39 zł Netto: 1.840.295,40 zł VAT: 404.864,99 zł	31.08.2011	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

* - niepotrzebne skreślić

Stępnica
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.03.2010r.

WOJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
województwo śląskie
Pieczęć Zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania	Okres gwarancji*	Warunki płatności*
04	Zakład Remontowo – Budowlany „KAR-BUD” Karol Pilchowiec Ul. Goszczyńskiego 29 42-217 Częstochowa	Brutto: 2.208.225,91 zł Netto: 1.810.021,24 zł VAT: 398.204,67 zł	31.08.2011	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.
05	„INSTAL” – Kraków S.A. Ul. Konstantego Brandla 1 30- 732 Kraków	Brutto: 1.537.200,00 zł Netto: 1.260.000,00 zł VAT: 277,200,00 zł	31.08.2011	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

* - niepotrzebne skreślić

Stam pniacz
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.03.2010r. *mgr inż. Grzegorz Ziąja*
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY
42-286 KOSZĘCIN
woj. śląskie
Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Liczba pkt w kryterium	Razem
01	134,01					134,01
02	255,51					255,51
03	205,41					205,41
04	208,83					208,83
05	300,00					300,00

Stępnias
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

15.03.2010r.

WOJĘT GMINY

mgr inż. Grzegorz Ziąja

.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)