

Koszęcin: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinie przy ulicy Szkolnej.

Numer ogłoszenia: 64770 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel. 0-34 3576100 w. 120, faks 0-34 3576108 , strona internetowa www.koszecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinie przy ulicy Szkolnej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Rozbudowa budynku Gimnazjum w Strzebinie przy ulicy Szkolnej. Zakres robót dodatkowych koniecznych obejmuje: 1. instalacje centralnego ogrzewania - dostawa z montażem dwóch pomp cyrkulacyjnych, 2. instalacje elektryczne - wykonanie zasilania dla: koszy do siatkówki, wentylacji podłogi hali sportowej, pompy doładowującej ciepło o podwyższonych parametrach. 3. roboty budowlane: - wzmocnienie balustrady na galerii, - zabudowanie drzwi łączących budynek starej szkoły z nowym wraz z wymianą okna nad łącznikiem na ognioodporne w budynku starej szkoły, - wykonanie fartuchów ochronnych z płytek ściennych przy umywalkach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych może udzielać zamówień w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu

Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dodatkowe konieczne roboty związane z rozbudową budynku Gimnazjum w Strzebiniu przy ul. Szkolnej nieobjęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia dodatkowego koniecznego objętego niniejszym postępowaniem jest rzędu 33 783,01 zł netto. W związku z ujawnieniem się w trakcie realizacji zadania robót nieobjętych umową podstawową, wynikających z opisu II.3 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, udzielenie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego koniecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURIP S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz,
kraj/woj. świętokrzyskie.