

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Dolęczy: ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM W STRZEBNIU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ NETTO	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011
I	ROBOTY BUDOWLANE	1 292 008,00 zł			
1.1	Roboty ziemne	162 382,43 zł	162 382,43 zł		
2.1	Fundamenty - Sala Gimnastyczna	104 450,85 zł	104 450,85 zł		
3.1	Fundamenty - Budynek Szkolny	219 785,53 zł	219 785,53 zł		
4.1	Stropy	304 610,24 zł		304 610,24 zł	
5.1	Zbrojenie, konstrukcja	475 676,44 zł	193 579,22 zł	282 097,22 zł	
6.1	Łącznik, schody zewnętrzne	46 106,15 zł		46 106,15 zł	
II	WYKONANIE PRAC	67 511,64 zł	67 511,64 zł		
1.2	Roboty murowe i izolacje - PIWNICE	330 310,45 zł		330 310,45 zł	
2.2	Roboty murowe - KONDYGNACJE NAZIEMNE	166 672,71 zł		94 514,45 zł	72 158,26 zł
3.2	Tynki i oblicowania	46 170,95 zł			46 170,95 zł
4.2	Roboty malarskie	491 276,22 zł		247 357,15 zł	243 919,07 zł
5.2	Podłoga i posadzki	304 138,22 zł		160 481,31 zł	143 656,91 zł
6.2	Stolarka okienna i drzwiowa	26 247,00 zł			26 247,00 zł
7.2	Blusarka	212 508,24 zł		212 508,24 zł	
8.2	Pokrycie dachowe	253 276,82 zł			253 276,82 zł
9.2	Elewacje				35 602,79 zł
III	WYKONANIE PRAC WYKONCZENIOWYCH	10 545,15 zł			10 545,15 zł
1.4	Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych - BALUSTRAJDA	10 022,54 zł			10 022,54 zł
2.4	Schody zewnętrzne i podjazd - WYKONCZENIE	21 753,02 zł			21 753,02 zł
3.4	Okienka piwniczne - murki	9 952,61 zł			9 952,61 zł
IV	INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD.-KAN. C.O. WENTYLACJA	412 000,00 zł			
1	Instalacja wod.-kan. c.w.u.	86 018,35 zł		37 374,67 zł	48 643,88 zł
2	Wymienienie c.w.u.	6 709,51 zł		6 709,51 zł	
3	Instalacja c.o.	86 773,11 zł		30 915,66 zł	55 857,45 zł
4	Doprowadzenie czynnika z kotłowni	39 684,51 zł		36 900,35 zł	2 784,16 zł
5	Wentylacja	197 814,32 zł		93 835,89 zł	103 978,43 zł
V	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	102 000,00 zł			
1	Rozdzielnica główna RG - 230/400V	5 521,95 zł			5 521,95 zł
2	Tablica T0 - piwnice	2 325,59 zł			2 325,59 zł
3	Tablica TP - parter	4 016,27 zł			4 016,27 zł
4	Tablica T1 - piętro I	1 518,09 zł			1 518,09 zł
5	Tablica T2 - piętro II	2 322,11 zł			2 322,11 zł
6	Instalacja oświetleniowa i gniazda wtyczkowych	88 660,94 zł		20 044,41 zł	68 616,53 zł
7	Apuratury luzem	777,24 zł			777,24 zł
8	Kable, przewody i osprzęt	15 957,16 zł		15 957,16 zł	
9	Instalacja odgromowa	10 900,65 zł	6 042,00 zł		4 858,65 zł
VI	ZASILANIE ODIERTU	2 407,78 zł			2 407,78 zł
1	Złącze kablowo-pomiarowe	15 592,22 zł			15 592,22 zł
2	Kable i osprzęt				
VII	STĘPIEŃ WYKONCZENIA	104 000,00 zł			
1	Przylączy wody ST.04.01	6 490,39 zł		6 490,39 zł	
2	Kanalizacja sanitarna ST.04.01	19 274,52 zł		19 274,52 zł	
3	Kanalizacja deszczowa ST.04.01	78 235,09 zł	78 235,09 zł		
VIII	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	240 000,00 zł			
1	Układ płaszczyzny	11 008,26 zł			11 008,26 zł
2	Parkingi, ulagi pieszko-jezdne	172 510,40 zł			172 510,40 zł
3	Schody zewnętrzne i podjazd - wykończenie	8 060,98 zł			8 060,98 zł
4	Okrośczenie	11 501,76 zł			11 501,76 zł
5	Wywóz ziemi	36 918,60 zł			36 918,60 zł
IX	ZASILANIE PLACU BUDOWY	1 792,28 zł			
1	Złącze pomiarowe	935,52 zł	935,52 zł		
2	Rozdzielnica placu budowy	1 792,28 zł	1 792,28 zł		
3	Kable, przewody, osprzęt	2 272,20 zł	2 272,20 zł		

4 213 000,00 zł	836 986,76 zł	1 945 487,77 zł	1 432 525,47 zł
927 300,00 zł	184 137,09 zł	428 007,31 zł	315 155,60 zł
8 142 300,00 zł	1 021 123,85 zł	2 373 495,08 zł	1 747 681,07 zł

70 000,00 15 000,00 30 000,00 25 000,00

5 212 300,00 1036 124,00 2 403 495,00 1 742 681,00

Madzów i
inne koszty