

Zatwierdził w 2 do umowy
w RM.272.9.1.2016 z dn. 6.12.2016

HARMONOGRAM ROBÓT

Nazwa kontraktu:	Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Leżajsku						
Zamawiający:	Miasto Leżajsk						
Umowa:	RM.272.9.1.2016						
Wykonawca:	Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy						
Rodzaj Prac	Wartość	2016	2017				
	netto	GRUDZIEŃ	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ
CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA BEZ ŻŁOBKA	542 445,08						
BRANŻA BUDOWLANA	261 338,37						
Roboty rozbiórkowe	9 212,86						
Roboty projektowane	170 486,46						
Stolarka okienna i drzwiowa	81 639,05						
BRANŻA INSTALACYJNA	176 949,35						
Roboty przygotowawcze i demontażowe	20 191,16						
Instalacja wodoc. C.w. i z.w.	70 166,30						
Instalacja c.o.	55 198,13						
Instalacja solarna	31 393,76						
BRANŻA ELEKTRYCZNA	104 157,36						
Oświetlenia parter	27 445,73						
Oświetlenia piętro	15 346,62						
Gniazda wtykowe parter	25 502,89						
Gniazda wtykowe piętro	6 264,82						
Klatka schodowa nr I	11 959,67						
Klatka schodowa nr II	11 601,29						
Badania i pomiary	6 036,34						
CZĘŚĆ ŻŁOBKOWA	81 572,12						
BRANŻA BUDOWLANA	20 977,37						
Roboty rozbiórkowe	1 718,09						
Roboty projektowane	12 164,97						
Stolarka okienna i drzwiowa	7 094,31						
BRANŻA INSTALACYJNA	50 438,37						
Roboty przygotowawcze i demontażowe	5 348,35						
Instalacja wodoc. c.w. i z.w.	8 696,14						
Instalacja c.o.	36 393,88						
BRANŻA ELEKTRYCZNA	10 156,38						
Oświetlenia piętro	6 802,63						
Gniazda wtykowe piętro	1 986,75						
Badania i pomiary	1 367,00						

MIASTO LEŻAJSK
37-300 LEŻAJSK, ul. Rynek 1
woj. podkarpackie
tel./fax (017) 242 73 33
NIP 816-16-73-010
REGON 690581703

INSPEKTOR
Michał Łagoda

Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy
NIP 814-000-01-51
tel/fax: 17 583-67-70

Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Krzysztof Prędota
dpor. bud. nr SWK0106/OWOK/11