

Komunikat nr 1

Zamawiający wprowadza zmianę do umowy na „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”.

§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru ostatecznego **Zamówienia**. Dopuszcza się wystawienia faktury częściowej po wykonaniu 50% zamówienia.

Wójt
Mgr Michał Danielewicz