

Komunikat nr 2

Zamawiający wprowadza zmianę do umowy na „Budowę mostu na rzece Mławka, na gruntach położonych w obszarze miejscowości Rumoka, w ciągu istniejącej drogi gminnej”.

§3 otrzymuje następujące brzmienie

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania **Zamówienia** określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie **30.11.2008 r.**, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków termin zostanie wydłużony do **28.02.2008 r.**