

IG.271.12.2021

WYJAŚNIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach:
Rogóżnia, Nowe Lubiejewo, Jelenie, Koziki-Majdan, Sielc, Dybki”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą Pzp”) informuję, że wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 30.09.2021r. z ewentualną możliwością przedłużenia terminu realizacji. *Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30.09.2021 r. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu do 20.10.2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody z Urzędem Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na dzień wszczęcia postępowania termin ustala się na 30.09.2021 r. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował na stronie internetowej niniejszego postępowania.*

Jednocześnie zgodnie z SWZ:

Termin składania ofert upływa: 12.08.2021

termin związania ofertą ma być obecnie do 10.09.2021 r.

Uwzględniając ustawowe terminy dla przeprowadzenia postępowania w tym terminy niezbędne dla dokonania badania i oceny ofert, wezwania Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza w ramach kryteriów oceny ofert, weryfikację dok. złożonych przez danego wykonawcę i dokonanie wyboru a następnie czas w którym nie może zostać zawarta umowa (czyli ustawowy termin na ewentualne wniesienie środków ochrony prawnej), nie uwzględniając czasu na ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienia, uwzględniając przepisy prawa ale i doświadczenie nie ma możliwości by umowa została zawarta wcześniej niż koniec sierpnia 2021 (bardziej prawdopodobne połowa września lub koniec września).

Przyjmując nawet, że udzielenie zamówienia nastąpi z końcem sierpnia 2021r. , to realizacja przedmiotu Umowy w terminie jednego miesiąca z uwzględnieniem procesu produkcyjnego jest niemożliwa. Brak możliwości realizacji we wskazanym terminie jest niemożliwy i nie uwzględnia też czasu transportu, czasu niezbędnego na montaż, czasu uzgodnień z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem w zakresie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. Nie sposób pominąć kwestię ewentualnych decyzji o zajęciu pasa drogi gdzie ustawowe terminy od złożenia wniosku do uzyskania decyzji to 30 dni. Wskazania również wymaga że rozpoczęcie prac bez wymaganych decyzji jest naruszeniem prawa i podlega karze.

Uwzględniając powyższe jak również stan Pandemii (złagodzony obecnie ale niemożliwy do przewidzenia w zakresie kolejnych obostrzeń i ograniczeń)wskazać należy że termin 30.09.2021 r jest niemożliwy do dochowania. Niemożliwym jest również dochowanie terminu 20.10.2021r.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zakłada termin realizacji. Prosimy o przedstawienie założeń dla dochowania założonych terminów bowiem obiektywne podejście wskazuje na brak ich realności o czym Zamawiający przygotowujący postępowanie winien zdawać sobie sprawę. Powyższe narusza również zasadę konkurencyjności

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał termin realizacji zadania zgodnie z warunkami umów na dofinansowanie modernizacji oświetlenia w ww. miejscowościach, zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Ostrów Mazowiecka. Terminy te są od Zamawiającego niezależne i nie mogą ulec zmianie.

Pytanie 2.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia przewiduje montaż układów sterujących oświetleniem w szafach oświetleniowych. W żadnym z zamieszczonych dokumentów nie ma podanej ilości istniejących szaf oświetleniowych, w których mają być zamontowane układy sterujące. Proszę o wskazanie ilości szaf oświetleniowych? Czy jest miejsce do zamontowania w szafkach SON reduktorów mocy, jeżeli nie ma miejsca to jakie rozwiązania przewiduje Zamawiający do ich zamontowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje 10 szaf oświetleniowych, w których istnieje możliwość zamontowania reduktorów mocy.

Jednocześnie informuję, że przedłużamy termin składania ofert do dnia 17.08.2021 r. do godz. 09:05 oraz wydłużamy termin związania ofertą do 15.09.2021 r.

Z up. WÓJTA
Agata Stachacz
SEKRETARZ GMINY