

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (INWESTORSKI)															
Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna															
Zakończenie rzeczowe realizacji łącznie z odbiorem do 31-10-2012															
Lp.	Nazwa ulicy		Rok 2012											suma	
			I kw			II kw			III kw			IV kw			ceny brutto
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI 20%wartości	do 10 XII	
1	ul. Jesionowa	wykonanie robót						do 15 VI							803 145,44 zł
		wystawienie faktury							642 516,35 zł				160 629,09 zł		
2	ul. Wiązowa	wykonanie robót						do15 VI							449 759,72 zł
		wystawienie faktury							359 807,77 zł				89 951,95 zł		
3	ul. Jaworowa	wykonanie robót					do 15 V								315 311,58 zł
		wystawienie faktury						252 249,26 zł					63 062,32 zł		
4	ul. Grabowa (odcinek I)	wykonanie robót								do 17 IX					883 340,42 zł
		wystawienie faktury									706 672,33 zł	176 668,09 zł			
5	ul. Poziomkowa	wykonanie robót							do 16 VIII						383 433,72 zł
		wystawienie faktury								306 746,97 zł		76 686,75 zł			
6	ul. Wrzosowa	wykonanie robót							do 16 VIII						297 778,99 zł
		wystawienie faktury								238 223,19 zł		59 555,80 zł			
7	ul. Jeżynowa	wykonanie robót					do 15 V								42 767,40 zł
		wystawienie faktury					34 213,92 zł					8 553,48 zł			
	Odbiór końcowy														
									Razem cena oferty brutto					3 175 537,27 zł	

Zielone pola oznaczają przewidywany czas realizacji poszczególnych części inwestycji.

Żółte pola - przewidywane terminy wystawienia i wartości faktur (brutto) do zapłacenia za wykonane roboty.

Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości poszczególnych ulic po ich całkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu.

Termin wystawienia faktury częściowej powinien być zgodny z harmonogramem - żółte pola.

Np.: jeśli wykonawca skończy budowę np. ulicę Jaworowej już w kwietniu to fakturę na 80% wartości może wystawić najwcześniej w maju.

Faktury na pozostałą wartość zostaną wystawione po odbiorze końcowym wszystkich dróg.

Wykonawca powinien uzupełnić żółte pola i zsumować wartości w ostatniej kolumnie.