

RI.271.6.2.2020

Jakubowice Murowane, 2020-03-27

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „OZE w gminie Wólka – dostawa i montaż pomp ciepła”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej zwana ustawą Pzp, wyjaśniamy:

PYTANIE Nr 1:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż aktualnie obowiązujący termin wykonania zamówienia – tj. do 30.07.2020 r. – jest bardzo krótki i rodzi bardzo poważne ryzyko niewykonania zamówienia w terminie. Z naszego doświadczenia popartego sprawozdaniem Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż średni czas trwania postępowania o wartości powyżej progów UE w 2018 r. wynosił 96 dni (średni czas trwania przetargu nieograniczonego na dostawę w 2018 r. wyniósł 98 dni: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf - na dzień dzisiejszy nie opublikowano jeszcze sprawozdania za rok 2019). Jeżeli przedmiotowe postępowanie wpisywać się będzie w średni czas trwania postępowania zg. z przytoczonym wyżej sprawozdaniem UZP, to podpisanie umowy, warunkujące możliwość złożenia przez Wykonawcę zamówień na pompy ciepła i pozostałe komponenty instalacji nastąpi orientacyjnie dopiero na początku czerwca 2020 r.. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa producenci pomp ciepła posiadający swoje fabryki głównie w Chinach zmuszeni są do ograniczenia produkcji co powoduje zwłokę w realizacji zamówień – aktualny potwierdzony naszej firmie termin dostawy 53 pomp ciepła to ok. 8 tygodni. Biorąc pod uwagę kilkutygodniowy termin realizacji zamówienia na pompy ciepła oraz konieczność wykonania 53 audytów u użytkowników orientacyjny początek montażu to koniec lipca 2020 r. zatem Wykonawcy zostaną ok. tydzień na zamontowanie i odebranie 53 instalacji co jest nierealne w przewidzianym aktualnie terminie, tym bardziej, że w międzyczasie mogą pojawić się dodatkowe nie dające się w tym momencie przewidzieć okoliczności (np. rezygnacje użytkowników) powodujące kolejne opóźnienia. **W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez jego przesunięcie co najmniej o 2 miesiące tj. do 30.09.2020 r.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do **30.09.2020 r.** Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

1) Zmiana treści działu V ust. 1 SIWZ:

Treść pierwotna: Termin wykonania zamówienia – 30.07.2020 r.

Treść aktualna: Termin wykonania zamówienia – **30.09.2020 r.**

2) Zmiana treści § 2 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ:

Treść pierwotna: Termin realizacji zamówienia, będącego przedmiotem umowy, ustala się do dnia **30 lipca 2020 r.**

Treść aktualna: Termin realizacji zamówienia, będącego przedmiotem umowy, ustala się do dnia **30 września 2020 r.**

Na pozostałe złożone zapytania do postępowania Zamawiający udzieli odpowiedzi odrębnym pismem, w najbliższym z możliwych terminów.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **15.04.2020 r. do godz. 10:00.**

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) *Dział XIV, ust. 4 SIWZ:*

Pierwotny zapis: „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 31.03.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).”

Aktualny zapis: „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).”

2) *Dział XV SIWZ:*

Pierwotny zapis: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia **29.05.2020 r.**

Aktualny zapis: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia **12.06.2020 r.**

3) *Dział XVII, pkt 1, 2 SIWZ:*

Pierwotne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ePuap do dnia 31.03.2020 r. godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

Aktualne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ePuap do dnia 15.04.2020 r. godz. 10:00.




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. **Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62**. W przypadku braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewni transmisję online dostępną pod adresem http://bip.wolka.pl/cms/12326/obrazy_online

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta

mgr Paweł Gospodarek

