


### Harmonogram i terminarz inventaryzacji w roku 2016

Czynność	Etap inventaryzacji	Termin od do	Osoba odpowiedzialna
1. Powołanie komisji inventaryzacyjnej	Przygotowawczy	21.12.2016	Wójt Gminy
2. Przeszkolenie zespołów spisowych	Przygotowawczy	27.12.2016	Przewodniczący komisji inventaryzacyjnej
3. Przygotowanie dokumentów inventaryzacyjnych	Przygotowawczy	27.12.2016	Przewodniczący komisji inventaryzacyjnej
4. Przygotowanie pola spisowego	Przygotowawczy	27.12.2016	wszystkie osoby odpowiedzialne materialnie
5. Inventaryzacja	Właściwy	28.12.2016 - 30.12.2016	członkowie zespołów spisowych
6. Wycena spisanych składników	Właściwy	do 09.01.2017	Skarbnik Gminy
7. Protokół rozliczenia różnic inventaryzacyjnych	Opracowanie wyników, sformułowanie wniosków	do 12.01.2017	Przewodniczący komisji inventaryzacyjnej
8. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inventaryzacyjnych	Sformułowanie wniosków	do 12.01.2017	Wójt Gminy
9. Ujęcie różnic inventaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych	Realizacja wniosków	do 14.01.2017	Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

  
mgr Ewa Milewska

WÓJT  
  
Artur Nenczak