

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze; nr sprawy: RGK.271.10.2.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W związku z prowadzonym zamówieniem publicznym pt.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze” zamawiający w treści SIWZ Rozdział 18 pkt. 3 pisze: „Kryterium Termin realizacji (podajemy w dniach) – znaczenie 20%. Maksymalny termin realizacji do dnia 30 kwietnia 2018 r.”

czy zamawiający dopuszcza zmianę treści tego punktu i nadanie mu następującego brzmienia: „Kryterium Termin realizacji (podajemy w dniach) – znaczenie 20%. Maksymalny termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.”

Prośba ta jest związana pokrywaniem się okresu zimowego z robotami dotyczącymi przedmiotu zamówienia tj. przebudową oczyszczalni ścieków. Rozbudowywany obiekt to oczyszczalnia typu stawowego, a co za tym idzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w okresie zimowym w czasie ujemnych temperatur dojdzie do zamarznięcia ścieków w stawach (w szczególności doczyszczającym). Sytuacja ta uniemożliwi prowadzenie robót tj. usunięcia osadu czy prac budowlanych w obrębie stawów. Sama technologia robót przy tego typu obiektach może uniemożliwić ich zakończenie w podanym przez zamawiającego terminie, właśnie ze względu na zimę. Dlatego zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wprowadzenie zmiany w treści SIWZ, która to umożliwi bezproblemowe wykonanie zamówienia. Nadmieniam również, że posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozbudowach tego typu obiektów jakimi są oczyszczalnie stawowe i wykonywaliśmy rozbudowy na kilkunastu tego typu obiektach.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ Rozdział 18 pkt 3 który otrzyma brzmienie: „Kryterium Termin realizacji (podajemy w dniach) – znaczenie 20%. Maksymalny termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.”

Odpowiedzi na powyższe pytanie nie stanowi modyfikację treści SIWZ.

Sekretarz Gminy

Gratyna Leśniewska