



GMINA MOCHOWO

Mochowo, ul. Sierpecka 2
09 – 214 Mochowo

Mochowo, dnia 05.10.2022 r.

RGK.271.18.2022

www.mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 370220W (ul. Brzozowa) w m. Bożewo

W wyniku wydłużającej się procedury udzielenia zamówienia upływa termin realizacji zamówienia przewidziany przez Zamawiającego w dokumentach postępowania. Termin realizacji zamówienia nie stanowił kryterium oceny ofert, stąd nie miał wpływu na czynności Zamawiającego w trakcie oceny ofert. Nie może zatem spowodować takiej wady postępowania, która świadczyłaby o nieprawidłowym wyniku postępowania.

W związku z powyższym dopuszczalna jest zmiana wzoru umowy, tak aby już zawarta umowa zawierała realny termin jej wykonania. W zaistniałej sytuacji Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sposób następujący - § 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Okres realizacji przedmiotu umowy: do dnia 25.11.2022 r.”

pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski