

Garbatka-Letnisko, dnia 28 kwietnia 2017 roku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gmina Garbatka-Letnisko działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn.: **„Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w m. Bąkowiec”**

Uzasadnienie prawne

Uzasadnienie prawne unieważnienia – **art. 93 ust. 1 pkt 7** ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

Zamawiający działając na podstawie **art. 93 ust. 1 pkt 7** ustawy Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania ze względu na wystąpienie wady niemożliwej do usunięcia. W czasie przeprowadzania procedury wynikającej z Prawa budowlanego powstał konflikt polegający na niemożności wprowadzenia na teren inwestycji dwóch kierowników budowy o tej samej specjalności. W związku z powyższym niezgodne z prawem budowlanym jest wprowadzenie na jeden obiekt (posiadający jedno pozwolenie na budowę) w tym samym czasie dwóch kierowników budowy o tożsamej specjalności.

Ze względu na wcześniejsze zawarcie umowy z Wykonawcą dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” (Część I zamówienia) oraz rozpoczęciem przez niego wykonania zamówienia nie jest możliwe zawarcie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w Bąkowcu”

(Część II zamówienia) na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym, a w szczególności nie jest możliwe wykonanie zadania w terminie określonym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe stanowisko potwierdza instytucja nadzorująca procesy prawa budowlanego. Dodatkową wadą niemożliwą do usunięcia jest wyznaczony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia części II, który pokrywa się z terminem prac zamówienia części I.

Tym samym przeprowadzone postępowanie podlega unieważnieniu ponieważ obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

z up. Wójta

mgr Teresa Fryszkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Sporządziła:
AS/AS

