



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.13.2017

Kobyłka, dnia 11 kwietnia 2017 r.

do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu

**dotyczy przetargu nieograniczonego na dokumentację projektowo-kosztorysową drogi w ulicy
Pułaskiego w Kobyłce**

Informuję, iż działając na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zamawiający:

1. Przesyła treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy problem z otrzymaniem zgody od PKP na wejście w teren kolejowy jest uznawane za przyczynę niezależną od wykonawcy i umożliwia przedłużenie terminu?

Odpowiedź 1:

Tak

Co w przypadku gdy kolej nie pozwoli wejść i zbliżyć się do terenów kolejowych?

Odpowiedź 1:

Zakres opracowania zakończymy na działkach będących we własności Miasta Kobyłka.

Pytanie 2:

Czy za przyczynę niezależną od wykonawcy, a umożliwiającą przedłużenie terminu jest to, że nieznany jest jeszcze termin ogłoszenia przetargu na ul. Nałkowskiego w Wołominie a konieczne będzie włączenie się z kanalizacją deszczową w ostatecznie zaprojektowaną kanalizację deszczową (na określonych rzędnych) w projekcie ul. Nałkowskiego.

Odpowiedź 2:

Tak

Pytanie 3:

Jak Zamawiający ustosunkowuje się do tego, że nie można zatwierdzać projektów budowlanych w obrębie projektu innej ulicy wykonywanej procedurą ZRID (ul. Nałkowskiego).

Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie ulicy Pułaskiego bez łuków włączających w ul. Nałkowskiego - tzn. zaprojektowanie układu drogowego od tej strony jedynie w obrębie działki 215 z obr. 35?





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Odpowiedź 3:

W przypadku wystąpienia ww. problemów, Zamawiający dopuszcza zakończenie ulicy Pułaskiego bez łuków włączających w ul. Nałkowskiego.

2. Wprowadza modyfikacje treści Załącznika 3 do SIWZ OPZ.
3. Załącza na stronie internetowej plik Załącznik 3 do SIWZ OPZ – zmiana 1.
4. Przesuwa termin składania ofert na **18.04.2017r. (wtorek) godz. 13:00**, a tym samym termin otwarcia ofert na **18.04.2017r. (wtorek) godz. 13:15**. Wskazane, aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
5. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Sup. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

W. K.

