

Boguty-Pianki, 14.09.2021

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Znak sprawy: GPM.271.1.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
ISTOTNEJ DLA SPORZĄDZENIA OFERTY
I PROWADZĄCEJ DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

ZMIANA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

I. SWZ rozdz. IV ust. 1.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony następująco:
„1. Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.”

na następujący:

*„1. Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do **11 miesięcy** od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia **30 września 2022**. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.”*

II. Załącznik nr 1 do SWZ „Oferta Wykonawcy” punkt 7.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony w Ofercie Wykonawcy następująco:

„7. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania całości przedmiotu zamówienia i zrealizujemy zamówienie w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021. (Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)”

na następujący:

„7. Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania całości przedmiotu zamówienia i zrealizujemy zamówienie w terminie do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 września 2022. (Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.)”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe Załączniki nr 1-9 do SWZ formie edytowalnej.

III. Załącznik nr 10 do SWZ „Postanowienia umowy (PU)” § 2 ust. 1.

Zamawiający zmienia dotychczasowy termin wykonania zamówienia, który był określony w Postanowieniach Umowy następująco:

„1. Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy, rozumiany jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, ustala się na 3 miesiące od daty podpisania Umowy, czyli na dzień / nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021 (niepotrzebne skreślić).”

na następujący:

„1. Realizacja przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, natomiast termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy, rozumiany jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, ustala się na okres do 11 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli na dzień / nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 (niepotrzebne skreślić).”

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), zamieszcza w BZP odpowiednie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT

Jędrzej Michał Drewnowski

(podpis Kierownika Zamawiającego)