

Boguty-Pianki, 26.08.2021

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki**ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45****07-325 Boguty - Pianki*****Wszyscy Wykonawcy******zainteresowani postępowaniem*****Znak sprawy: GPM.271.1.2021**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki”

WYJAŚNIENIA NR 1**treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 23.08.2021:

Zgodnie z rozdz. IV SWZ, Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na: „do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021.”

Biorąc pod uwagę, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektów dla trzech budynków, dostawy materiałów i urządzeń (w tym urządzeń w kotłowni), wykonanie robót budowlanych dla trzech budynków oraz aktualną bardzo trudną sytuację na rynku materiałów budowlanych (braki w zaopatrzeniu, bardzo długie realne terminy dostaw) i zbliżający się sezon jesienny, termin do 15 grudnia 2021 jest terminem niemożliwym do dotrzymania. Prosimy o wyjaśnienie, czy podany termin nie jest pomyłką. Ewentualnie występujemy z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia na 30 lipca 2022.

Wyjaśnienie:

Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie. Jednakże Zamawiający bierze pod uwagę wniosek Wykonawcy i informuje, że wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu. Zamawiający prosi Wykonawców o systematyczne sprawdzanie informacji publikowanych przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z odrębną informacją zamieszczoną na stronie internetowej.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT

Jędrzej Michał Drewnowski

(podpis Kierownika Zamawiającego)