



WÓJT GMINY GOŁUCHÓW

Gołuchów, 18.08.2025 r.

ORG.0003.1.20.2025

**Pani
Kamila Wasielewska
Radna Gminy Gołuchów**

W odpowiedzi na zapytania nr XVIII/43/2025 zgłoszone przez Panią podczas XVIII Sesji Rady Gminy, 5 sierpnia 2025 r., w brzmieniu:

„W związku z licznymi uwagami i sygnałami mieszkańców kierowanymi do mnie jako radnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz aktualnego statusu prac przy przepuszczeniu w miejscowości Szkudła.

Inwestycja ta została zapowiedziana blisko rok temu, a do dziś nie została zakończona, co budzi uzasadniony niepokój wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy zwracają uwagę zarówno na uciążliwość związane z brakiem przejazdu, jak i na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- 1. Jakie dotychczas działania podjęła Gmina w zakresie budowy/przebudowy przepustu w Szkudli?*
- 2. Co było przyczyną przedłużających się prac i opóźnień realizacji tej inwestycji?*
- 3. Jaki jest obecny harmonogram zakończenia tej inwestycji?*
- 4. Czy w toku realizacji wystąpiły trudności formalne, techniczne lub wykonawcze?*
- 5. Czy wykonawca inwestycji poniesie konsekwencje związane z niedotrzymaniem terminów?*

Z uwagi na wpływ tej inwestycji na codzienne funkcjonowanie mieszkańców proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.”

uprzejmie informuję

Ad.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w inwestycję Gmina Gołuchów ogłosiła 21 marca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i oceny ofert, w celu realizacji robót wybrano ofertę Firmy Budowlano-Usługowej „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy. Umowa z wykonawcą została podpisana 7 maja 2025 roku. Roboty budowlane dotyczą przebudowy i odbudowy drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła. Termin realizacji zadania to 7 listopada 2025 roku.

Ad.2. Tak jak wspomniano powyżej inwestycja ma zostać zrealizowana do 7.11 br., dlatego nie można obecnie mówić o opóźnieniach w realizacji zadania.

Ad.3. Harmonogram realizacji nie został zmieniony w stosunku do zawartej umowy, inwestycja ma zostać zakończona do 7.11.2025 r.

Ad.4. Do chwili obecnej nie wystąpiły żadne trudności formalne, techniczne czy też wykonawcze.

Ad.5. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w umowie zgodnie z jej zapisami zostaną przez Gminę naliczone kary umowne.

z poważaniem
z up. WÓJTA
/-/ Zdzisław Gorzeliński
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Gminy Gołuchów
3. a/a